



MUNICIPIO DE TULUM  
**RECIBIDO**  
09 ENE 2020  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS  
PÚBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES  
TULUM, QUINTANA ROO

Dirección: Dirección General de Obras  
Públicas y Servicios Públicos Municipales  
Área: Dirección de Obras Públicas Núm.  
Oficio: DOP/006/2020  
Fecha: 09/01/2020

**ASUNTO: REPORTE TRIMESTRAL**

**ING. RAÚL ALEJANDRO MONTES DE OCA BLANCO  
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCIÓN  
GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
PRESENTE.**

POR MEDIO DEL PRESENTE Y EN SOLICITUD AL OFICIO EMITIDO A ESTA COORDINACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, SE LE INFORMA QUE EN TERCER TRIMESTRE (01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019), SE DESIGNARON SIETE SUPERVISORES A LOS CONTRATOS DE OBRAS CONTRATADAS DURANTE ESTE TRIMESTRE PARA EL SEGUIMIENTO, CONTROL Y EJECUCIÓN DE LA MISMA (SUPERVISIÓN Y CONFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE UNITARIO).

CONTRATOS DE OBRAS Y SUPERVISORES ASIGNADOS:

**P. ING. CARLOS ALBERTO AVILA OSORIO  
HAT/DGOYSPM/COPLP/001/RP/2019  
PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE AKUMAL  
(OBRA 100% FISICA)**

- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ 3, 493,984.66 (SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS 66/100 MXN), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y AUTORIZADOS POR DIRECCION DE EGRESOS Y FINANZAS, SEGÚN OFICIO DE VALIDACION TM/DEyF/SPF/065/2019 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2019, PARA EL EJERCICIO 2019.
- "EL CONTRATISTA" REALIZARÁ LOS TRABAJOS EN 40 DIAS NATURALES, POR LO QUE SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA 11 DEL MES DE JUNIO DE 2019 Y CONCLUIRLA A MÁS TARDAR EL DÍA 20 DEL MES JULIO DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.

**P. ARQ. ZENAIDA JAIMES DURAN  
HAT/DGOYSPM/COPLP/002/FORTAMUN-DF/2019  
MT-2309002.- SEÑALIZACIÓN VIAL Y SEÑALETICA EN EL MUNICIPIO DE TULUM  
(OBRA 100% FISICA)**

- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ 2, 469,080.36 (SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHENTA PESOS 36/100 MXN), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y AUTORIZADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGÚN OFICIO DE VALIDACION MT-DGP-SF-R33-FORTAMUNDF-TULUM-002 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2019, PARA EL EJERCICIO 2019.



**TULUM**

- **“EL CONTRATISTA”** REALIZARÁ LOS TRABAJOS EN **40 DIAS NATURALES**, POR LO QUE SE OBLIGA A **INICIAR** LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA **11 DEL MES DE JUNIO DE 2019** Y **CONCLUIRLA** A MÁS TARDAR EL DÍA **20 DEL MES JULIO DE 2019**, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.

**P. ING. MANLIO CABRERA ARGAEZ**

**HAT/DGOYSPM/COP3P/004/RP/2019**

**CONSTRUCCIÓN DE CEMENTERIO VERTICAL EN LA LOCALIDAD DE TULUM**

**(OBRA 100% FISICA)**

- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ **2,496,061.81** (SON: **DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SESENTA Y UN PESOS 81/100 MXN**), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y AUTORIZADOS POR DIRECCION DE EGRESOS Y FINANZAS, SEGÚN OFICIO DE VALIDACION TM/DEyF/SPF/066/2019 DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2019, PARA EL EJERCICIO 2019.
- **“EL CONTRATISTA”** REALIZARÁ LOS TRABAJOS EN **40 DIAS NATURALES**, POR LO QUE SE OBLIGA A **INICIAR** LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA **11 DEL MES DE JUNIO DE 2019** Y **CONCLUIRLA** A MÁS TARDAR EL DÍA **20 DEL MES JULIO DE 2019**, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.

**ING. BENJAMIN CHAN MAY**

**HAT/DGOYSPM/COP3P/005/RP/2019**

**CONSTRUCCIÓN DE LA CICLOVIA EN LA LOCALIDAD DE COBÁ SEGUNDA ETAPA**

**(OBRA 100% FISICA)**

- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ **996,719.71** (SON: **NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECINUEVE PESOS 71/100 MXN**), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 16% Y SERÁ SOLVENTADA CON RECURSOS OTORGADOS POR **“EL MUNICIPIO DE TULUM”** PROVENIENTES DEL **RECURSO PROPIO (R.P.)** Y AUTORIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y FINANZAS, SEGÚN OFICIO DE VALIDACION TM/DEyF/SPF/067/2019 CON FECHA 26 DE ABRIL DE 2019.
- **“EL CONTRATISTA”** REALIZARÁ LOS TRABAJOS EN **40 DIAS NATURALES**, POR LO QUE SE OBLIGA A **INICIAR** LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL **11 DE JUNIO DE 2019** Y **CONCLUIRLA** A MÁS TARDAR EL DÍA **20 DE JULIO DE 2019**, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.

**P. ING. CARLOS ALBERTO AVILA OSORIO**

**HAT/DGOYSPM/COPLP/007/FISM-DF/2019**

**MT-2309002.-CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA XUL-KAA**

**(OBRA 100% FISICA)**

- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ **7,015,423.62** (SON: **SIETE MILLONES QUINCE MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 62/100 MXN**), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y AUTORIZADOS POR DIRECCION GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGÚN OFICIO DE VALIDACION MT-DGP-SF-R33-FISM-DF-TULUM-002 DE FECHA **06 DE JUNIO DE 2019**, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.



- **"EL CONTRATISTA"** REALIZARÁ LOS TRABAJOS EN **60 DIAS NATURALES**, POR LO QUE SE OBLIGA A **INICIAR** LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL **DÍA 26 DEL MES DE JULIO DE 2019** Y CONCLUIRLA A MÁS TARDAR EL **DÍA 23 DEL MES SEPTIEMBRE DE 2019**, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.

**P. ING. GAEL FRANCISCO PEREZ ARCEO**

**HAT/DGOYSPM/COP3P/008/RP/2019**

**PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 6 OTE ENTRE AV. COBA Y CALLE 1 NORTE EN LA LOCALIDAD DE TULUM**

**(OBRA 100% FISICA)**

- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ **1, 492,623.75** (SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTITRÉS PESOS 75/100 MXN), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL 16% IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y SERÁ SOLVENTADA CON RECURSOS OTORGADOS POR **"EL MUNICIPIO DE TULUM"** PROVENIENTES DEL **RECURSO PROPIO (R.P.)** Y AUTORIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y FINANZAS, SEGÚN OFICIO DE VALIDACION **TM/DEyF/SPF/097/2019** DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2019.
- **"EL CONTRATISTA"** REALIZARÁ LOS TRABAJOS EN **35 DIAS NATURALES**, POR LO QUE SE OBLIGA A **INICIAR** LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL **29 DE JULIO DE 2019** Y CONCLUIRLA A MÁS TARDAR EL **DÍA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2019**, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.

**ING. ALMA KAREN ELIZALDE MOO**

**HAT/DGOYSPM/COP3P/009/RP/2019**

**CONSTRUCCIÓN DE LAS CANCHAS DE PADEL EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE TULUM.**

**(OBRA 100% FISICA)**

- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ **994,803.09** (SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS 09/100 MXN), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL 16% IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y SERÁ SOLVENTADA CON RECURSOS OTORGADOS POR **"EL MUNICIPIO DE TULUM"** PROVENIENTES DEL **RECURSO PROPIO (R.P.)** Y AUTORIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y FINANZAS, SEGÚN OFICIO DE VALIDACION **TM/DEyF/SPF/105/2019** DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2019.
- **"EL CONTRATISTA"** REALIZARÁ LOS TRABAJOS EN **45 DIAS NATURALES**, POR LO QUE SE OBLIGA A **INICIAR** LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL **29 DE JULIO DE 2019** Y CONCLUIRLA A MÁS TARDAR EL **DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019**, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.

**ING. BENJAMIN CHAN MAY**

**HAT/DGOYSPM/COP3P/010/RP/2019**

**CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA LOCALIDAD DE MANUEL ANTONIO AY**

**(OBRA 100% FISICA)**

- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ **2, 492,588.89** (SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 89/100 MXN), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL 16% IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y SERÁ SOLVENTADA CON RECURSOS OTORGADOS POR **"EL MUNICIPIO DE TULUM"** PROVENIENTES DEL



- **RECURSO PROPIO (R.P.)** Y AUTORIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y FINANZAS, SEGÚN OFICIO DE VALIDACION **TM/DEyF/SPF/086-BIS-1/2019** DE FECHA 28 DE MAYO DE 2019.
- **"EL CONTRATISTA"** REALIZARÁ LOS TRABAJOS EN **45 DIAS NATURALES**, POR LO QUE SE OBLIGA A **INICIAR** LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL **29 DE JULIO DE 2019** Y CONCLUIRLA A MÁS TARDAR EL **DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019**, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.

### **C. EDGAR MOISES ALAMILLA VARGAS**

**HAT/DGOYSPM/COPLP/013/RP/2019**

**"REHABILITACION DE PARQUE "XEL-HA" EN LA LOCALIDAD DE CHEMUYIL"**

**(OBRA 100% FISICA)**

- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ **1, 990,837.99** (SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 99/100 MXN), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y AUTORIZADOS POR DIRECCION DE EGRESOS Y FINANZAS, SEGÚN OFICIO DE VALIDACION **TM/DEyF/SPF/085-BIS/2019** DE FECHA 28 DE MAYO DE 2019, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.
- **"EL CONTRATISTA"** REALIZARÁ LOS TRABAJOS EN **40 DIAS NATURALES**, POR LO QUE SE OBLIGA A **INICIAR** LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL **DÍA 30 DEL MES DE JULIO DE 2019** Y CONCLUIRLA A MÁS TARDAR EL **DÍA 07 DEL MES SEPTIEMBRE DE 2019**, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.

### **C. ROGER VALERIO PAT POOT**

**HAT/DGOYSPM/COP3P/014/RP/2019**

**CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "ERICK PAOLO MARTINEZ"**

**(OBRA 100% FISICA)**

- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ **2, 495,038.25** (SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TREINTA Y OCHO PESOS 25/100 MXN), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL 16% IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y SERÁ SOLVENTADA CON RECURSOS OTORGADOS POR **"EL MUNICIPIO DE TULUM"** PROVENIENTES DEL **RECURSO PROPIO (R.P.)** Y AUTORIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y FINANZAS, SEGÚN OFICIO DE VALIDACION **TM/DEyF/SPF/085-BIS-1/2019** DE FECHA 28 DE MAYO DE 2019, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.
- **"EL CONTRATISTA"** REALIZARÁ LOS TRABAJOS EN **45 DIAS NATURALES**, POR LO QUE SE OBLIGA A **INICIAR** LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL **08 DE AGOSTO DE 2019** Y CONCLUIRLA A MÁS TARDAR EL **DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019**, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.

### **ING. ALMA KAREN ELIZALDE MOO**

**HAT/DGOYSPM/COPLP/003/FISM-DF/2019**

**MT-2309001.- MODERNIZACION DE RED ELECTRICA AV TULUM**

**(OBRA 100% FISICA)**

- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ **1, 479,756.24** (SON: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 24/100 MXN), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y AUTORIZADOS POR



DIRECCION GENERAL DE PLANEACION, SEGÚN OFICIO DE VALIDACION MT-DGP-SF-R33-FISM-DF-TULUM-001 DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2019, PARA EL EJERCICIO 2019.

- “EL CONTRATISTA” REALIZARÁ LOS TRABAJOS EN **40 DIAS NATURALES**, POR LO QUE SE OBLIGA A **INICIAR** LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA **11** DEL MES DE **JUNIO DE 2019** Y CONCLUIRLA A MÁS TARDAR EL DÍA **20** DEL MES **JULIO DE 2019**, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.

### **C. EDGAR MOISES ALAMILLA VARGAS**

**HAT/DGOYSPM/COPLP/006/RP/2019**

#### **CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR ECOLÓGICO ENTRE LA CALLE ACUARIO NORTE Y CALLE 4 PONIENTE**

(OBRA 100% FISICA)

- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ **2, 997,332.64** (SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 64/100 MXN), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y AUTORIZADOS POR DIRECCION DE EGRESOS Y FINANZAS, SEGÚN OFICIO DE VALIDACION TM/DEyF/SPF/085/2019 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2019, PARA EL EJERCICIO 2019.
- “EL CONTRATISTA” REALIZARÁ LOS TRABAJOS EN **50 DIAS NATURALES**, POR LO QUE SE OBLIGA A **INICIAR** LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA **17** DEL MES DE **JULIO DE 2019** Y CONCLUIRLA A MÁS TARDAR EL DÍA **04** DEL MES **SEPTIEMBRE DE 2019**, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.

### **P. ING. GAEL FRANCISCO PEREZ ARCEO**

**HAT/DGOYSPM/COPLP/011/RP/2019**

#### **REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA REGIÓN 1 PRIMERA ETAPA**

(OBRA 100% FISICA)

- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ **3, 992,776.70** (SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 70/100 MXN), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y AUTORIZADOS POR DIRECCION DE EGRESOS Y FINANZAS, SEGÚN OFICIO DE VALIDACION TM/DEyF/SPF/098/2019 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2019, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.
- “EL CONTRATISTA” REALIZARÁ LOS TRABAJOS EN **40 DIAS NATURALES**, POR LO QUE SE OBLIGA A **INICIAR** LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA **29** DEL MES DE **JULIO DE 2019** Y CONCLUIRLA A MÁS TARDAR EL DÍA **06** DEL MES **SEPTIEMBRE DE 2019**, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.

### **P. ING. ALEJANDRO CIAU**

**HAT/DGOYSPM/COPLP/012/RP/2019**

#### **ORDENAMIENTO VIAL AV. TULUM**

(OBRA 100% FISICA)

- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ **2, 694,331.18** (SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 18/100 MXN), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y AUTORIZADOS POR



DIRECCION DE EGRESOS Y FINANZAS, SEGÚN OFICIO DE VALIDACION TM/DEyF/SPF/099/2019 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2019, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.

- "EL CONTRATISTA" REALIZARÁ LOS TRABAJOS EN **45 DIAS NATURALES**, POR LO QUE SE OBLIGA A **INICIAR** LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL **DÍA 28 DEL MES DE JULIO DE 2019** Y CONCLUIRLA A MÁS TARDAR EL **DÍA 10 DEL MES SEPTIEMBRE DE 2019**, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.

### **C. EDGAR MOISES ALAMILLA VARGAS**

**HAT/DGOYSPM/COPLP/013/RP/2019**

**REHABILITACION DE PARQUE "XEL-HA" EN LA LOCALIDAD DE CHEMUYIL**

**(OBRA 100% FISICA)**

- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ **1, 990,837.99** (SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 99/100 MXN), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y AUTORIZADOS POR DIRECCION DE EGRESOS Y FINANZAS, SEGÚN OFICIO DE VALIDACION TM/DEyF/SPF/085-BIS/2019 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2019, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.
- "EL CONTRATISTA" REALIZARÁ LOS TRABAJOS EN **40 DIAS NATURALES**, POR LO QUE SE OBLIGA A **INICIAR** LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL **DÍA 30 DEL MES DE JULIO DE 2019** Y CONCLUIRLA A MÁS TARDAR EL **DÍA 07 DEL MES SEPTIEMBRE DE 2019**, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.

### **C. ROGER VALERIO PAT POOT**

**HAT/DGOYSPM/COP3P/014/RP/2019**

**CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "ERICK PAOLO MARTINEZ".**

**(OBRA 100% FISICA)**

- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ **2, 495,038.25** (SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TREINTA Y OCHO PESOS 25/100 MXN), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL 16% IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y SERÁ SOLVENTADA CON RECURSOS OTORGADOS POR "EL MUNICIPIO DE TULUM" PROVENIENTES DEL **RECURSO PROPIO (R.P.)** Y AUTORIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y FINANZAS, SEGÚN OFICIO DE VALIDACION TM/DEyF/SPF/085-BIS-1/2019 DE FECHA 28 DE MAYO DE 2019, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.
- "EL CONTRATISTA" REALIZARÁ LOS TRABAJOS EN **45 DIAS NATURALES**, POR LO QUE SE OBLIGA A **INICIAR** LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL **08 DE AGOSTO DE 2019** Y CONCLUIRLA A MÁS TARDAR EL **DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2019**, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.

### **P. ING. MANLIO CABRERA ARGAEZ**

**HAT/DGOYSPM/COP3P/015/RP/2019**

**CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESCUELA "ZAMNÁ"**

**(OBRA 100% FISICA)**

- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ **2, 495,038.25** (SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TREINTA Y OCHO PESOS 25/100 MXN), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL 16% IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y SERÁ SOLVENTADA CON RECURSOS OTORGADOS POR "EL MUNICIPIO DE TULUM" PROVENIENTES DEL **RECURSO**



**PROPIO (R.P.)** Y AUTORIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y FINANZAS, SEGÚN OFICIO DE VALIDACION **TM/DEyF/SPF/086-BIS/2019** DE FECHA 28 DE MAYO DE 2019, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.

- **"EL CONTRATISTA"** REALIZARÁ LOS TRABAJOS EN **45 DIAS NATURALES**, POR LO QUE SE OBLIGA A **INICIAR** LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL **12 DE AGOSTO DE 2019** Y CONCLUIRLA A MÁS TARDAR EL DÍA **25 DE SEPTIEMBRE DE 2019**, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.

### **C. ROGER VALERIO PAT POOT**

**HAT/DGOYSPM/COPLP/016/RP/2019**

### **REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE TULUM**

**(OBRA 100% FISICA)**

- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ **4, 481,144.56** (SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS 56/100 MXN), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y AUTORIZADOS POR DIRECCION DE EGRESOS Y FINANZAS, SEGÚN OFICIO DE VALIDACION **TM/DEyF/SPF/086/2019** DE FECHA 28 DE MAYO DE 2019, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.
- **"EL CONTRATISTA"** REALIZARÁ LOS TRABAJOS EN **40 DIAS NATURALES**, POR LO QUE SE OBLIGA A **INICIAR** LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA **15 DEL MES DE AGOSTO DE 2019** Y CONCLUIRLA A MÁS TARDAR EL DÍA **23 DEL MES SEPTIEMBRE DE 2019**, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.

### **P. ARQ. ZENaida JAIMES DURAN**

**HAT/DGOYSPM/COPLP/017/RP/2019**

### **REHABILITACIÓN DE CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL MUNICIPAL (CRIM) DEL MUNICIPIO DE TULUM**

**(OBRA 100% FISICA)**

- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ **2, 495,599.45** (SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 45/100 MXN), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y AUTORIZADOS POR DIRECCION DE EGRESOS Y FINANZAS, SEGÚN OFICIO DE VALIDACION **TM/DEyF/SPF/104/2019** DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2019 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.
- **"EL CONTRATISTA"** REALIZARÁ LOS TRABAJOS EN **40 DIAS NATURALES**, POR LO QUE SE OBLIGA A **INICIAR** LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA **26 DEL MES DE AGOSTO DE 2019** Y CONCLUIRLA A MÁS TARDAR EL DÍA **04 DEL MES OCTUBRE DE 2019**, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.

### **C. EDGAR MOISES ALAMILLA VARGAS**

**HAT/DGOYSPM/COP3P/018/RP/2019**

### **REHABILITACION DEL PARQUE "DOS AGUAS" EN LA LOCALIDAD DE TULUM SEGUNDA ETAPA**

**(OBRA 100% FISICA)**

- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ **1, 495,920.49** (SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS 49/100 MXN), ESTA



CANTIDAD INCLUYE EL 16% IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y SERÁ SOLVENTADA CON RECURSOS OTORGADOS POR “EL MUNICIPIO DE TULUM” PROVENIENTES DEL RECURSO PROPIO (R.P.) Y AUTORIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y FINANZAS, SEGÚN OFICIO DE VALIDACIÓN TM/DEyF/SPF/103/2019 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2019, PARA EL EJERCICIO 2019.

- “EL CONTRATISTA” REALIZARÁ LOS TRABAJOS EN **45 DIAS NATURALES**, POR LO QUE SE OBLIGA A **INICIAR** LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL **29 DE AGOSTO DE 2019** Y CONCLUIRLA A MÁS TARDAR EL DÍA **12 DE OCTUBRE DE 2019**, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.

**P. ING. CARLOS ALBERTO AVILA OSORIO**

**HAT/DGOYSPM/COPLP/019/RP/2019**

**PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA REGION 9 DE LA LOCALIDAD DE TULUM**

**(OBRA 100% FISICA)**

- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ **3, 492,779.01** (SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 01/100 MXN), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y AUTORIZADOS POR DIRECCION DE EGRESOS Y FINANZAS, SEGÚN OFICIO DE VALIDACION TM/DEyF/SPF/118/2019 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2019, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.
- “EL CONTRATISTA” REALIZARÁ LOS TRABAJOS EN **50 DIAS NATURALES**, POR LO QUE SE OBLIGA A **INICIAR** LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA **27 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019** Y CONCLUIRLA A MÁS TARDAR EL DÍA **15 DEL MES NOVIEMBRE DE 2019**, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.

**C. EDGAR MOISES ALAMILLA VARGAS**

**HAT/DGOYSPM/COPLP/020/RP/2019**

**REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE LA LOCALIDAD DE AKUMAL”**

**(OBRA 100% FISICA)**

- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ **1, 957,842.80** (SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 80/100 MXN), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y AUTORIZADOS POR DIRECCION DE EGRESOS Y FINANZAS, SEGÚN OFICIO DE VALIDACION TM/DEyF/SPF/117/2019 DE FECHA 25 DE JULIO DE 2019, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.
- “EL CONTRATISTA” REALIZARÁ LOS TRABAJOS EN **50 DIAS NATURALES**, POR LO QUE SE OBLIGA A **INICIAR** LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA **27 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019** Y CONCLUIRLA A MÁS TARDAR EL DÍA **15 DEL MES NOVIEMBRE DE 2019**, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.

**C. ROGER VALERIO PAT POOT**

**HAT/DGOYSPM/COP3P/021/FORTAMUN-DF/2019**

**MT-2309003.- REHABILITACION DE CASSETAS DE POLICIA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TULUM**

**(OBRA 100% FISICA)**



- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ **2, 797,931.32** (SON: DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 32/100 MXN), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL 16% IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y SERÁ SOLVENTADA CON RECURSOS OTORGADOS POR “EL MUNICIPIO DE TULUM” PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF) Y AUTORIZADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGÚN OFICIO DE VALIDACIÓN MT-DGP-SF-R33-FORTAMUN-DF-TULUM-003 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2019, PARA EL EJERCICIO 2019.
- “EL CONTRATISTA” REALIZARÁ LOS TRABAJOS EN **50 DIAS NATURALES**, POR LO QUE SE OBLIGA A **INICIAR** LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL **26 DE SEPTIEMBRE DE 2019** Y CONCLUIRLA A MÁS TARDAR EL DÍA **14 DE NOVIEMBRE DE 2019**, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.

**ING. BENJAMIN CHAN MAY**

**HAT/DGOYSPM/COPLP/022/DUZA/2019**

**MT-2309001.- MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE COBA (PRIMERA ETAPA)”.**

**(OBRA 100% FISICA)**

- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ **3,270,566.92** (SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 92/100 MXN), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y SERÁ SOLVENTADA CON RECURSOS OTORGADOS POR **EL MUNICIPIO DE TULUM**, AUTORIZADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION MEDIANTE OFICIO DE VALIDACIÓN NUMERO **MT-DGP-SF-DUZA-TULUM-001 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2019**, PROVENIENTES DE LA APORTACIÓN POR PARTE DEL **5% POR DERECHO DE USO DE LA ZONA ARQUEOLOGICA (DUZA), PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019**
- “EL CONTRATISTA” REALIZARÁ LOS TRABAJOS EN **65 DÍAS NATURALES**, POR LO QUE SE OBLIGA A **INICIAR** LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL **11 DE OCTUBRE DE 2019** Y CONCLUIRLA A MAS TARDAR EL DÍA **14 DE DICIEMBRE DE 2019**, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.

**ING. ALMA KAREN ELIZALDE MOO**

**HAT/DGOYSPM/COPLP/024/FISM-DF/2019**

**“MT-2309005.- CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC.**

**PREESCOLAR VICENTE GUERRERO DE LA COMUNIDAD DE CHANCHEN PRIMERO”**

**(OBRA 100% FISICA)**

- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ **1, 190,082.22** (SON: UN MILLÓN CIENTO NOVENTA MIL OCHENTA Y DOS PESOS 22/100 MXN), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y AUTORIZADOS POR DIRECCION DE GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGÚN OFICIO DE VALIDACIÓN MT-DGP-SF-R33-FISM-DF-TULUM-005 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2019, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.
- “EL CONTRATISTA” REALIZARÁ LOS TRABAJOS EN **60 DIAS NATURALES**, POR LO QUE SE OBLIGA A **INICIAR** LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA **11 DEL MES DE OCTUBRE DE 2019** Y CONCLUIRLA A MÁS TARDAR EL DÍA **09 DEL MES DICIEMBRE DE 2019**, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.



**P. ING. MANLIO CABRERA ARGAEZ**

**HAT/DGOYSPM/COPLP/025/FISM-DF/2019**

**“MT-2309006.- CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC.**

**PREESCOLAR VICENTE GUERRERO DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE DIOS”.**

**(OBRA 100% FISICA)**

- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ **1, 194,545.07** (SON: UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 07/100 MXN), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y AUTORIZADOS POR DIRECCION GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGÚN OFICIO DE VALIDACION MT-DGP-SF-R33-FISM-DF-TULUM-006 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2019, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.
- “EL CONTRATISTA” REALIZARÁ LOS TRABAJOS EN **60 DIAS NATURALES**, POR LO QUE SE OBLIGA A **INICIAR** LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA 11 DEL MES DE **OCTUBRE DE 2019** Y CONCLUIRLA A MÁS TARDAR EL DÍA **09** DEL MES **DICIEMBRE DE 2019**, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.

**C. ROGER VALERIO PAT POOT**

**HAT/DGOYSPM/COPLP/026/FISM-DF/2019**

**“MT-2309007.- CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC.**

**PREESCOLAR SIMÓN BOLIVAR DE LA COMUNIDAD DE FRANCISCO UH MAY”**

**(OBRA 100% FISICA)**

- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ **1, 196,199.44** (SON: UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE PESOS 44/100 MXN), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y AUTORIZADOS POR DIRECCION GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGÚN OFICIO DE VALIDACION MT-DGP-SF-R33-FISM-DF-TULUM-007 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2019, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.
- “EL CONTRATISTA” REALIZARÁ LOS TRABAJOS EN **60 DIAS NATURALES**, POR LO QUE SE OBLIGA A **INICIAR** LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA 11 DEL MES DE **OCTUBRE DE 2019** Y CONCLUIRLA A MÁS TARDAR EL DÍA **09** DEL MES **DICIEMBRE DE 2019**, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.

**C. EDGAR MOISES ALAMILLA VARGAS**

**HAT/DGOYSPM/COPLP/027/FISM-DF/2019**

**“MT-2309004.- CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN DIVERSOS PUNTOS DEL MUNICIPIO DE TULUM”.**

**(OBRA 100% FISICA)**

- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ **2, 249,908.71** (SON: DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS 71/100 MXN), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y AUTORIZADOS POR DIRECCION GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGÚN OFICIO DE VALIDACIÓN MT-DGP-SF-R33-FISM-DF-TULUM-004 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2019, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.
- “EL CONTRATISTA” REALIZARÁ LOS TRABAJOS EN **60 DIAS NATURALES**, POR LO QUE SE OBLIGA A **INICIAR** LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA 11 DEL MES DE **OCTUBRE DE 2019** Y CONCLUIRLA A MÁS TARDAR EL DÍA **09** DEL MES **DICIEMBRE DE 2019**, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.



**P. ING. MANLIO CABRERA ARGAEZ**

**HAT/DGOYSPM/COPLP/028/FISM-DF/BEN/2019**

**“MT-2309009.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS EN COMUNIDADES RURALES RUTA 1 (SAN JUAN DE DIOS, SAN PEDRO, CHANCHEN PRIMERO, SACABMUCUY)”.**

**(OBRA 100% FISICA)**

- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ **4, 273,056.69** (SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 69/100 MXN), SIN I.V.A. ESTA CANTIDAD NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DERIVADO AL **ARTÍCULO NOVENO FRACCIÓN 2 DE LA LEY DEL IVA; ARTÍCULO 9º NO SE PAGARA EL IMPUESTO EN LA ENAJENACIÓN DE LOS SIGUIENTES BIENES:**  
*II. CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO, DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACIÓN. CUANDO SOLO PARTE DE LAS CONSTRUCCIONES SE UTILICEN O DESTINEN A CASA HABITACIÓN, NO SE PAGARA EL IMPUESTO Y SERAN AUTORIZADOS POR DIRECCION GENERAL DE PLANEACIÓN Y LA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y FINANZAS, SEGÚN OFICIO DE VALIDACIÓN MT-DGP-SF-R33-FISM-DF-TULUM-009 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2019 Y TM/DEyF/SPF/128/2019 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2019, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.*
- **“EL CONTRATISTA” REALIZARÁ LOS TRABAJOS EN 65 DIAS NATURALES, POR LO QUE SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA 17 DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 Y CONCLUIRLA A MÁS TARDAR EL DÍA 20 DEL MES DICIEMBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.**

**ING. ALMA KAREN ELIZALDE MOO**

**HAT/DGOYSPM/COPLP/029/FISM-DF/BEN/2019**

**“MT-2309010.- CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DOMITORIOS EN COMUNIDADES RURALES RUTA 2 (YAXCHE, HONDZONOT, CHANCHEN PALMAR)”.**

**(OBRA 100% FISICA)**

- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ **4, 122,905.97** (SON: CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS 97/100 MXN) SIN I.V.A. ESTA CANTIDAD NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DERIVADO AL **ARTÍCULO NOVENO FRACCIÓN 2 DE LA LEY DEL IVA. ARTÍCULO 9º NO SE PAGARA EL IMPUESTO EN LA ENAJENACIÓN DE LOS SIGUIENTES BIENES:**  
*II. CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO, DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACIÓN. CUANDO SOLO PARTE DE LAS CONSTRUCCIONES SE UTILICEN O DESTINEN A CASA HABITACIÓN, NO SE PAGARA EL IMPUESTO Y SERAN AUTORIZADOS POR DIRECCION GENERAL DE PLANEACIÓN Y LA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y FINANZAS, SEGÚN OFICIO DE VALIDACIÓN MT-DGP-SF-R33-FISM-DF-TULUM-009 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2019 Y TM/DEyF/SPF/128/2019 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2019, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.*
- **“EL CONTRATISTA” REALIZARÁ LOS TRABAJOS EN 60 DIAS NATURALES, POR LO QUE SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA 17 DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 Y CONCLUIRLA A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DEL MES DICIEMBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.**



**P. ING. ALEJANDRO CIAU**

**HAT/DGOYSPM/COPLP/030/RP/2019**

**“CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES DE LA REGIÓN 1 EN LA LOCALIDAD DE TULUM”.**

**(OBRA 100% FISICA)**

- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ **3, 494,363.76** (SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 76/100 MXN), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y AUTORIZADOS POR DIRECCION DE EGRESOS Y FINANZAS, SEGÚN OFICIO DE VALIDACION TM/DEyF/SPF/137/2019 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2019, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.
- “EL CONTRATISTA” REALIZARÁ LOS TRABAJOS EN **50 DIAS NATURALES**, POR LO QUE SE OBLIGA A **INICIAR** LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA 17 DEL MES DE **OCTUBRE DE 2019** Y CONCLUIRLA A MÁS TARDAR EL DÍA **05** DEL MES **DICIEMBRE DE 2019**, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.

**P. ING. GAEL FRANCISCO PEREZ ARCEO**

**HAT/DGOYSPM/COPLP/031/FISM-DF/2019**

**“MT-2309008.- CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC.**

**PREESCOLAR NICOLAS BRAVO DE LA COMUNIDAD DE MANUEL ANTONIO AY”**

**(OBRA 100% FISICA)**

- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ **1, 193,408.77** (SON: UN MILLÓN CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS 77/100 MXN), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y AUTORIZADOS POR DIRECCION DE EGRESOS Y FINANZAS, SEGÚN OFICIO DE VALIDACION MT-DGP-SF-R33-FISM-DF-TULUM-008 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2019, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.
- “EL CONTRATISTA” REALIZARÁ LOS TRABAJOS EN **60 DIAS NATURALES**, POR LO QUE SE OBLIGA A **INICIAR** LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA 17 DEL MES DE **OCTUBRE DE 2019** Y CONCLUIRLA A MÁS TARDAR EL DÍA **15** DEL MES **DICIEMBRE DE 2019**, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.

**P. ARQ. ZENaida JAIMES DURAN**

**HAT/DGOYSPM/COPLP/032/RP/2019**

**“AMPLIACION DE OFICINAS DEL AYUNTAMIENTO EN EL EDIFICIO DEL PALACIO MUNICIPAL”**

**(OBRA 100% FISICA)**

- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ **2, 498,039.67** (SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TREINTA Y NUEVE PESOS 67/100 MXN), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL 16% IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y SERÁ SOLVENTADA CON RECURSOS OTORGADOS POR “EL MUNICIPIO DE TULUM” PROVENIENTES DEL **RECURSO PROPIO (R.P.)** Y AUTORIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y FINANZAS, SEGÚN OFICIO DE VALIDACION TM/DEyF/SPF/139/2019 DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2019, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.



- **“EL CONTRATISTA” REALIZARÁ LOS TRABAJOS EN 60 DIAS NATURALES, POR LO QUE SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA 21 DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 Y CONCLUIRLA A MÁS TARDAR EL DÍA 19 DEL MES DICIEMBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.**

**P. ARQ. ZENAIDA JAIMES DURAN**

**HAT/DGOYSPM/COPLP/033/FORTAMUN-DF/2019**

**“MT-2309004.- CONSTRUCCION DE COMEDOR PARA LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL”**

**(OBRA 100% FISICA)**

- **EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ 1, 098,686.94 (SON: UN MILLÓN NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 94/100 MXN), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y AUTORIZADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGÚN OFICIO DE VALIDACION MT-DGP-SF-R33-FORTAMUN-DF-TULUM-004 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2019, PARA EL EJERCICIO 2019.**
- **“EL CONTRATISTA” REALIZARÁ LOS TRABAJOS EN 60 DIAS NATURALES, POR LO QUE SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA 21 DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 Y CONCLUIRLA A MÁS TARDAR EL DÍA 19 DEL MES DICIEMBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.**

**P. ING. CARLOS ALBERTO AVILA OSORIO**

**HAT/DGOYSPM/COPLP/034/FORTAMUN-DF/2019**

**“MT-2309005.-PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE LA COLONIA TUMBEN KAA”**

**(OBRA 100% FISICA)**

- **EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ 3, 096,743.33 (SON: TRES MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 33/100 MXN), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL 16% IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y AUTORIZADOS POR DIRECCION GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGÚN OFICIO DE VALIDACIÓN MT-DGP-SF-R33-FORTAMUN-DF-TULUM-005 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2019 PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.**
- **“EL CONTRATISTA” REALIZARÁ LOS TRABAJOS EN 45 DIAS NATURALES, POR LO QUE SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA 21 DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 Y CONCLUIRLA A MÁS TARDAR EL DÍA 04 DEL MES DICIEMBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.**

**ING. BENJAMIN CHAN MAY**

**HAT/DGOYSPM/COPLP/035/RP/2019**

**CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA LOCALIDAD DE MACARIO GÓMEZ”.**

**(OBRA 100% FISICA)**

- **EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ 2, 496,899.73 (SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 73/100 MXN), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL 16% IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y AUTORIZADOS**



POR DIRECCION EGRESOS Y FINANZAS, SEGÚN OFICIO DE VALIDACIÓN TM/DEyF/SPF/135/2019 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2019, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.

- “EL CONTRATISTA” REALIZARÁ LOS TRABAJOS EN **55 DIAS NATURALES**, POR LO QUE SE OBLIGA A **INICIAR** LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA **21** DEL MES DE **OCTUBRE DE 2019** Y CONCLUIRLA A MÁS TARDAR EL DÍA **14** DEL MES **DICIEMBRE DE 2019**, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.

**P. ING. GAEL FRANCISCO PEREZ ARCEO**

**HAT/DGOYSPM/COPLP/036/FISM-DF/2019**

**“MT-2309011.- PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA XUL-KAA”.**

**(OBRA 100% FISICA)**

- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ **2,692,035.01** (SON: DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TREINTA Y CINCO PESOS 01/100 MXN), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL 16% IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y AUTORIZADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGÚN OFICIO DE VALIDACIÓN MT-DGP-SF-R33-FISM-DF-TULUM-011 DE FECHA 20 DE AGOSTO DE 2019, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.
- “EL CONTRATISTA” REALIZARÁ LOS TRABAJOS EN **45 DIAS NATURALES**, POR LO QUE SE OBLIGA A **INICIAR** LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA **08** DEL MES DE **NOVIEMBRE DE 2019** Y CONCLUIRLA A MÁS TARDAR EL DÍA **22** DEL MES **DICIEMBRE DE 2019**, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.

**ING. BENJAMIN CHAN MAY**

**HAT/DGOYSPM/COPLP/037/RP/2019**

**“REHABILITACIÓN DE PARQUES EN COMUNIDADES (MACARIO GÓMEZ, FRANCISCO UH MAY, MANUEL ANTONIO AY)”.**

**(OBRA 100% FISICA)**


- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ **4,487,700.25** (SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS 25/100 MXN), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL 16% IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y AUTORIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y FINANZAS, SEGÚN OFICIO DE VALIDACIÓN TM/DEyF/SPF/152/2019 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.
- “EL CONTRATISTA” REALIZARÁ LOS TRABAJOS EN **45 DIAS NATURALES**, POR LO QUE SE OBLIGA A **INICIAR** LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA **08** DEL MES DE **NOVIEMBRE DE 2019** Y CONCLUIRLA A MÁS TARDAR EL DÍA **22** DEL MES **DICIEMBRE DE 2019**, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.

**P. ING. MANLIO CABRERA ARGAEZ**

**HAT/DGOYSPM/COPLP/038/RP/2019**

**“CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA REGIÓN 4 PRIMERA ETAPA”.**

**(OBRA 100% FISICA)**





- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ **2, 993,054.78** (SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y CUATRO PESOS 78/100 MXN), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL 16% IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y AUTORIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y FINANZAS, SEGÚN OFICIO DE VALIDACIÓN TM/DEyF/SPF/131/2019 DE FECHA 12 DE AGOSTO DE 2019, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.
- “EL CONTRATISTA” REALIZARÁ LOS TRABAJOS EN **45 DIAS NATURALES**, POR LO QUE SE OBLIGA A **INICIAR** LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA **08** DEL MES DE **NOVIEMBRE DE 2019** Y CONCLUIRLA A MÁS TARDAR EL DÍA **22** DEL MES **DICIEMBRE DE 2019**, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.

**ING. ALMA KAREN ELIZALDE MOO**

**HAT/DGOYSPM/COP3P/039/DUZA/2019**

**MT-2309002.- MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE COBA (SEGUNDA ETAPA)”**

**(OBRA 100% FISICA)**

- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ **4,456,300.53** (SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS 53/100 MXN), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y AUTORIZADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION SEGÚN OFICIO DE VALIDACION MT-DGP-SF-DUZA-TULUM-002 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2019, PARA EL EJERCICIO 2019.
- “EL CONTRATISTA” REALIZARÁ LOS TRABAJOS EN **45 DIAS NATURALES**, POR LO QUE SE OBLIGA A **INICIAR** LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DIA **08** DEL MES DE **NOVIEMBRE DE 2019** Y CONCLUIRLA A MÁS TARDAR EL DÍA **22** DEL MES **DICIEMBRE DE 2019**, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.

**ING. ALMA KAREN ELIZALDE MOO**

**HAT/DGOYSPM/COPLP/040/RP/2019.**

**“CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y PLANEACIÓN PRIMERA ETAPA”.**

**(OBRA 100% FISICA)**

- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ **9, 987,834.98** (NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 98/100 MXN), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL 16% IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y AUTORIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y FINANZAS, SEGÚN OFICIO DE VALIDACIÓN TM/DEyF/SPF/133/2019 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2019, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.
- “EL CONTRATISTA” REALIZARÁ LOS TRABAJOS EN **35 DIAS NATURALES**, POR LO QUE SE OBLIGA A **INICIAR** LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA **22** DEL MES DE **NOVIEMBRE DE 2019** Y CONCLUIRLA A MÁS TARDAR EL DÍA **26** DEL MES **DICIEMBRE DE 2019**, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.

**P. ING. GAEL FRANCISCO PEREZ ARCEO**

**HAT/DGOYSPM/COPLP/041/RP/2019**

**“CONSTRUCCION DE OFICINAS DEL DIF DE LA COLONIA TUMBEN-KAA”.**

**(OBRA 100% FISICA)**



- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ **3, 499,637.09** (SON: TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS 09/100 MXN), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y AUTORIZADOS POR DIRECCION GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGÚN OFICIO DE VALIDACIÓN TM/DEyF/SPF/134/2019 DE FECHA 14 DE AGOSTO DE 2019, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.
- “EL CONTRATISTA” REALIZARÁ LOS TRABAJOS EN **35 DIAS NATURALES**, POR LO QUE SE OBLIGA A **INICIAR** LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA **22** DEL MES DE **NOVIEMBRE DE 2019** Y CONCLUIRLA A MÁS TARDAR EL DÍA **26** DEL MES **DICIEMBRE DE 2019**, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.

**P. ING. CARLOS ALBERTO AVILA OSORIO**

**HAT/DGOYSPM/COPLP/042/RP/2019**

**“PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN LA COLONIA EJIDO DEL MUNICIPIO DE TULUM”.**

**(OBRA 100% FISICA)**

- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ **3, 993,486.12** (SON: TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 12/100 MXN), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y AUTORIZADOS POR DIRECCION GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGÚN OFICIO DE VALIDACION TM/DEyF/SPF/153/2019 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.
- “EL CONTRATISTA” REALIZARÁ LOS TRABAJOS EN **35 DIAS NATURALES**, POR LO QUE SE OBLIGA A **INICIAR** LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA **22** DEL MES DE **NOVIEMBRE DE 2019** Y CONCLUIRLA A MÁS TARDAR EL DÍA **26** DEL MES **DICIEMBRE DE 2019**, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.

**P. ING. CARLOS ALBERTO AVILA OSORIO**

**HAT/DGOYSPM/COPLP/043/RP/2019.**

**“PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS CALLES EN EL FRACCIONAMIENTO GUERRA DE CASTAS DEL MUNICIPIO DE TULUM”.**

**(OBRA 100% FISICA)**

- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ **2, 992,753.39** (DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 39/100 MXN), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL 16% IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y AUTORIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y FINANZAS, SEGÚN OFICIO DE VALIDACIÓN TM/DEyF/SPF/154/2019 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.
- “EL CONTRATISTA” REALIZARÁ LOS TRABAJOS EN **35 DIAS NATURALES**, POR LO QUE SE OBLIGA A **INICIAR** LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA **22** DEL MES DE **NOVIEMBRE DE 2019** Y CONCLUIRLA A MÁS TARDAR EL DÍA **26** DEL MES **DICIEMBRE DE 2019**, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.



**P. ING. CARLOS ALBERTO AVILA OSORIO**

**HAT/DGOYSPM/COPLP/044/RP/2019**

**“CONSTRUCCIÓN DE CALLES DE TERRACERÍA EN LOCALIDADES RURALES DE MUNICIPIO DE TULUM. (MACARIO GÓMEZ, FRANCISCO UH MAY Y MANUEL ANTONIO AY)”.**

**(OBRA 100% FISICA)**

- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ **2, 993,159.14** (SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 14/100 MXN), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL 16% IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y AUTORIZADOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS Y FINANZAS, SEGÚN OFICIO DE VALIDACIÓN TM/DEyF/SPF/162/2019 DE FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2019, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.
- “**EL CONTRATISTA**” REALIZARÁ LOS TRABAJOS EN **25 DIAS NATURALES**, POR LO QUE SE OBLIGA A **INICIAR** LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA **03** DEL MES DE **DICIEMBRE DE 2019** Y CONCLUIRLA A MÁS TARDAR EL DÍA **27** DEL MES **DICIEMBRE DE 2019**, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.

**C. ROGER VALERIO PAT POOT**

**HAT/DGOYSPM/COPLP/045/RP/2019**

**“REPAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA REGIÓN 1 EN EL MUNICIPIO DE TULUM”**

**(OBRA 100% FISICA)**

- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ **2, 987,159.23** (SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 23/100 MXN), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL 16% IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y AUTORIZADOS POR DIRECCION EGRESOS Y FINANZAS, SEGÚN OFICIO DE VALIDACIÓN TM/DEyF/SPF/163/2019 DE FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2019, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.
- “**EL CONTRATISTA**” REALIZARÁ LOS TRABAJOS EN **25 DIAS NATURALES**, POR LO QUE SE OBLIGA A **INICIAR** LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA **03** DEL MES DE **DICIEMBRE DE 2019** Y CONCLUIRLA A MÁS TARDAR EL DÍA **27** DEL MES **DICIEMBRE DE 2019**, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.

**P. ING. ALEJANDRO CIAU**

**HAT/DGOYSPM/COPAD/046/RP/2019**

**“CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA REGIÓN 4 SEGUNDA ETAPA. DEL MUNICIPIO DE TULUM”.**

**(OBRA 100% FISICA)**

- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ **3, 192,925.14** (TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 14/100 MXN), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL 16% IMPUESTO AL VALOR AGREGADO Y AUTORIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y FINANZAS, SEGÚN OFICIO DE VALIDACIÓN TM/DEyF/SPF/164/2019 DE FECHA 08 DE OCTUBRE DE 2019, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.
- “**EL CONTRATISTA**” REALIZARÁ LOS TRABAJOS EN **25 DIAS NATURALES**, POR LO QUE SE OBLIGA A **INICIAR** LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA **02** DEL MES DE **DICIEMBRE DE 2019** Y CONCLUIRLA A MÁS TARDAR EL DÍA **26** DEL MES **DICIEMBRE DE 2019**, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.



**C. EDGAR MOISES ALAMILLA VARGAS**

**HAT/DGOYSPM/COPAD/047/RP-FISM/2019**

**CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO COLONIA XUL-KAA (SEGUNDA ETAPA)**

**(OBRA 100% FISICA)**

- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE \$ **466,081.07** (SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y UN PESOS 07/100 MXN), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL 16% IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, LOS RECURSOS PROVIENEN DEL **RECURSO PROPIO (R.P.)** Y SERÁN OTORGADOS POR **"EL MUNICIPIO DE TULUM"** AUTORIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y FINANZAS, SEGÚN OFICIO DE VALIDACIÓN TM/DEyF/SPF/176/2019 Y DEL **FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)** AUTORIZADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGÚN OFICIO DE VALIDACIÓN MT-DGP-SF-R33-FISM-DF-TULUM-012, AMBOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.
- **"EL CONTRATISTA"** REALIZARÁ LOS TRABAJOS EN **15 DIAS NATURALES**, POR LO QUE SE OBLIGA A **INICIAR** LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA **13** DEL MES DE **DICIEMBRE DE 2019** Y **CONCLUIRLA** A MÁS TARDAR EL DÍA **27** DEL MES **DICIEMBRE DE 2019**, DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE OBRA RESPECTIVO.

**RESUMEN DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES Y FUNCIONES DE LA COORDINACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS; SON LAS SIGUIENTES:**

- ✚ VERIFICAR EL PROYECTO DE LA OBRA Y HACIENDO (SI FUERA NECESARIO) CORRECCIONES O MODIFICACIONES QUE SE CONSIDEREN OPORTUNAS, EN ACUERDO CON EL CONTRATISTA.
- ✚ SEGUIR Y VERIFICAR EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA PARA QUE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y LA OBRA SE APEGUEN LO MÁXIMO A LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS.
- ✚ APROBAR PROGRESIVAMENTE EL INICIO DE LOS TRABAJOS QUE SERÁN EJECUTADOS, CONTROLANDO EN TODO MOMENTO LA CALIDAD DE LOS MISMOS, Y UNA VEZ CONCLUIDOS CERTIFICAR SU CALIDAD Y LAS CANTIDADES O VOLÚMENES EJECUTADOS PARA AUTORIZAR EL PAGO DE LOS MISMOS; POR MEDIO DE ESTIMACIONES MENSUALES COMO SE ESTIPULA EN EL CONTRATO DE OBRA.
- ✚ VERIFICAR QUE SE CUMPLAN LAS NORMAS DE SEGURIDAD ESTABLECIDAS PREVIAMENTE AL INICIO DE LA CONSTRUCCIÓN Y QUE EL PERSONAL DISPONGA Y LLEVE LOS ACCESORIOS DE SEGURIDAD NECESARIOS (CASCO, GUANTES, ETC.); COMO SE ESTIPULA EN EL CONTRATO DE OBRA.



- ✚ EN EL SIGADI SE DA DE ALTA A LAS OBRAS DE ACUERDO A LA VALIDACIÓN DEL RECURSO Y SU DESIGNACIÓN DE OBRAS (LOS DATOS DE LA OBRA SE ENCUENTRAN EN ESOS OFICIOS)
- ✚ EN EL SIGADI SE SUBE LAS ESTIMACIONES Y SE AUTORIZA EL PAGO DE LAS MISMAS PARA SU TRÁMITE CORRESPONDIENTE.
- ✚ ASÍ COMO GENERAR LA INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA PARA QUE SE CONFORME EL EXPEDIENTE UNITARIO DE OBRA PÚBLICA.

SIN MÁS POR EL MOMENTO ME DESPIDO DE USTED, ENVIÁNDOLE UN AFECTUOSO SALUDO.

ATENTAMENTE

---

**P. ING. JORGE MANUEL TEC BRICEÑO**  
**COORDINADOR DE SUPERVISORES**

Cel.: 984 2761838

Correo: [danahiel24@gmail.com](mailto:danahiel24@gmail.com)