CONTRATO: HAT/DGIP/DCyC/COPLP/RP/025/2024

OBRA: CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL SENDERO VERDE EN LA VERSION
LOCALIDAD DE TULUM, 1ERA ETAPA

PUBLICA

CONTRATO BIANUAL DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO
DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL HONORABLE AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POREL C.
MAURO ESTEBAN ORTEGA BACELIS, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA PUBLICA, ASISTIDO POR EL LICENCIADO BERNABE ANTONIO
MIRANDA MIRANDA, EN SU CARACTER TESORERO MUNICIPAL, EL P. DERECHO.
ENRIQUE ALBERTO YAMA HERNANDEZ, DIRECTOR DE CONCURSOS Y
CONTRATACIONES Y EL LIC. CHRISTIAN ALBERTO MOGUEL PEREZ, DIRECTOR DE
SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA, TODOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DEL HONORABLE
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO TULUM, QUINTANA ROO, A QUIENES EN LO SUCESIVO
SE LES DENOMINARA “EL MUNICIPIO DE TULUM”; Y POR LA OTRA PARTE, LA
SOCIEDAD DENOMINADA “RYO PENINSULAR S.A. DE C.V.”, REPRESENTADA POR EL C.

A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA
COMO “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA POR SU PROPIO DERECHO; Y CUANDO
ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, MISMOS QUE
SE SOMETEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

l.- De " EL MUNICIPIO DE TULUM ":

1. Que, “EL MUNICIPIO DE TULUM?”; es una entidad de derecho publico, base de la divisién
territorial y de la organizacién politica y administrativa del Estado, auténomo para su gobierno
interior, susceptible de derechos y obligaciones investido de personalidad juridica y patrimonio
propio de conformidad con lo dispuesto por los articulos 115 fracciones | y Il parrafo segundo de
la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 126, 127 y 128 fraccién X, 133 y 134
fraccion Il de la Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 2y 3 de la
Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo; y asi como los articulos 3, 4 y 26 del
Reglamento de la Administracion Puablica del Municipio de Tulum, Quintana Roo.

N
1.2. Que, cuenta con las facultades legales necesarias para la suscripcion del presente Contrato \
de conformidad con lo establecido por los articulos 2 y 3 de la Ley de los Municipios del Estado %a
de Quintana Roo.

1.3 Que, la Direccion General de Infraestructura Publica es una Dependencia de la Administraciéon
Publica Municipal Centralizada, en términos de lo dispuesto por los articulos 14 y 26 del
Reglamento de la Administracién Publica del Municipio de Tulum, Quintana Roo.

l.4. Que, el Ciudadano Mauro Esteban Ortega Bacelis, acredita su personalidad juridica en el
presente acto juridico, mediante nombramiento de fecha primero de octubre de dos mil
veinticuatro, expedido por el Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio
Tulum, Quintana Roo, Licenciado Diego Castafién Trejo, Presidente Municipal del Honorable
Ayuntamiento del Municipio Tulum, encontrandose facultado para suscribir el presente Contrato:
en términos de lo dispuesto por el Acuerdo Delegatorio otorgado por el Presidente Municipal del
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Honorable Ayuntamiento del Municipio Tulum, con fecha dos de octubre de dos mil veinticuatro,
publicado en el periddico oficial del estado de Quintana Roo, el dia 11 de octubre del afio 2024,
mediante el cual se delega al Titular de la Direccién General de Infraestructura Publica, la
facultad para la suscripcion de todo tipo de acuerdos, convenios, contratos y demas actos
juridicos administrativos que le corresponda de conformidad con la legislacion secundaria y
normatividad reglamentaria aplicable en el &mbito de sus atribuciones, con las responsabilidades
que de tales ordenamientos emanen; asi como por los articulos 26 fraccion VIl y 44 fracciones |,
I, 11, 1V, V, VI X, XX XL XHE XV, XV, XV XIX y XXVI del Reglamento de la Administracion
Publica del Municipio de Tulum, Quintana Roo.

I.5. Que, el Licenciado Bernabé Antonio Miranda Miranda, acredita su personalidad como
Tesorero Municipal, mediante nombramiento emitido por el Presidente Municipal del Honorable
Ayuntamiento del Municipio Tulum, Quintana Roo, Licenciado Diego Castafion Trejo, mismo que
surtié efectos a partir del primero de octubre del dos mil veinticuatro, aprobado por el Honorable
Cabildo en la Sesién Extraordinaria efectuada en la misma fecha, el cual asiste al Director
General de Infraestructura Ptblica del Honorable Ayuntamiento del Municipio Tulum, Quintana
Roo, en la firma del presente Contrato de Obra Publica, contando con las atribuciones necesarias
en termino de los articulos 125, fraccidén XVIII de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana
Roo: 25 fraccion XXII, 26 fraccién Il y 32 fraccion XXIII del Reglamento de la Administracion
Publica del Municipio de Tulum, Quintana Roo; 10 fraccion XXIII del Reglamento Interior de la
Tesoreria del Municipio de Tulum; asi como por el Acuerdo Delegatorio otorgado por el
Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio Tulum, con fecha dos de octubre
de dos mil veinticuatro, publicado en el periédico oficial del estado de Quintana Roo, el dia 11 de
octubre del afio 2024, mediante el cual se delega al Titular de la Tesoreria Municipal, la facultad
para la suscripciéon de todo tipo de acuerdos, convenios, contratos y demas actos juridicos
administrativos que le corresponda.

i.6. Que, el Pasante en Derecho Enrique Alberto Yama Hernandez, director de Concursos y
Contrataciones de la Direccién General de Infraestructura Publica, tiene las facultades de asistir
en este acto al director General de Infraestructura Publica de conformidad con lo establecido en
los articulos 17 y 35 fracciones IX y XX del Reglamento Interior de la Direccién General de
Infraestructura Publica del Municipio de Tulum Quintana Roo.

I.7. Que, el Licenciado Christian Alberto Moguel Pérez, director de Seguimiento de Obra Publica
de la Direccion General de Infraestructura Publica, tiene las facultades de asistir en este acto al
director General de Infraestructura Publica de conformidad con lo establecido en el articulo 27.
fraccion X del Reglamento Interior de la Direccion General de Infraestructura Publica del
Municipio de Tulum Quintana Roo.

1.8. Que, para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, cuenta con recursos
de los recursos propios (R.P.), mismos que deberan administrarse y ejecutarse conforme lo que
dispone el articulo 5 y 25, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas
del Estado de Quintana Roo y de conformidad con el oficio de autorizacion de suficiencia
presupuestal nimero MT/TM/DEyF/CPF/0001/2024 emitido por la direccién de egresos y
finanzas con fecha de 11 de octubre de dos mil veinticuatro, para el ejercicio fiscal 2024-2025.
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Obra RECURSOS PROPIOS (R.P.)

CONSTRUCCION DE ANDADOR $ 4
PEATONAL SENDERO VERDE EN LA ¢
LOCALIDAD DE TULUM, 1ERA ETAPA

750,000.00 (son: cuatro millones
setecientos cincuenta mil pesos 00/100 MXN)

1.9. Que, para dar cumplimiento a los articulos 20 primer parrafo y segundo parrafo, 21 fraccién |,
42 fraccidn | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Quintana Roo, y de conformidad con el procedimiento sefialado en el articulo 22 fraccién | de la
misma Ley, se convocd a participar en el Procedimiento de Licitacion Publica, numero
MTU/LP/RP/017/2024, realizado por el Comité Municipal de Obra Publica y Servicios
Relacionados, se dicté el fallo de adjudicacion en favor de RYO PENINSULAR S.A. DE C.V., en
fecha 08 de noviembre de dos mil veinticuatro.

1.9. Que, el Honorable Ayuntamiento del Municipio Tulum, Quintana Roo, se encuentra inscrito en
el Registro Federal de Contribuyentes, bajo la clave MTU-0805195X3, con domicilio fiscal
ubicado en Avenida Tulum Oriente, Manzana 1, Lote 1, Colonia Centro de la Ciudad de Tulum,
Quintana Roo, Cédigo Postal 77780.

Il. De “EL CONTRATISTA”:

II.1. Que, mediante escritura publica con acta no. 465, tomo LXIll, volumen A, de fecha 01 de
octubre del 2018 otorgada ante la fe del abogado Jorge Carlos Escalante Arceo, notario publico
numero 9 con residencia en la ciudad de Mérida del estado de Yucatan, se constituyé la sociedad
denominada RYO PENINSULAR S.A. DE C.V., documento que fue debidamente registrado bajo
el folio mercantil electrénico no. n-2018082236, de fecha 09 de octubre de 2018 del registro
publico de comercio del estado de Yucatan.

I.2. Que, manifiesta ser representada por el C. | ENGcTcTcTcTNEGEGEGEGEGEGEGEGEGEE - su caricter de
administrador Unico quien se identifica con credencial para votar con numero |
expedida por el instituto nacional electoral y acredita su personalidad mediante la escritura
publica acta no. 445, folio 284, tomo LXIX, volumen C, de fecha 13 de octubre del 2020 otorgada
ante la fe del abogado Jorge Carlos Escalante Arceo, notario publico nimero 9 con residencia en
la ciudad de Mérida del estado de Yucatan, quien bajo protesta de decir verdad manifiesta que
las facultades que se ostenta a la fecha no le han sido revocadas ni modificadas en forma

alguna.

I.3. Que, cuenta con Registro Patronal nimero I de| Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), y que se encuentra inscrito en el Padrén de Contratistas del Estado con Registro
vigente IIIEEEE que tiene la capacidad financiera y recursos econémicos para cumplir con
todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente Contrato, con lo establecido en los
articulos 15-b y 15-c de la Ley Federal del Trabajo, ademas cuenta con los elementos propios
suficientes para cumplir con las disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud y medio
ambiente.

I.4. Que, su Registro Federal de Contribuyentes es el nimero | . t2' como se

demuestra con la Cédula dé Situacién Fiscal, expedida, por el Servicio de Administracion-.

Tributaria (SAT)
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I1.5. Que, de conformidad con el ACTA DE FALLO CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO '

DE ADJUDICACION MEDIANTE LICITACION PUBLICA MTU/LP/RP/017/2024 de la
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convocatoria nimero 007 “EL CONTRATISTA” asume las obligaciones contenidas en el
presente instrumento juridico.

I1.6. Que, declara bajo protesta de decir verdad, conocer el programa de ejecucion de los
trabajos, catélogo de conceptos, proyectos, planos, especificaciones y normas de calidad,
documentos que se encuentran agregados dentro del soporte documental que integra el
expediente unitario de obra: conforme a los cuales ejecutara los trabajos objeto de este; de igual
forma, manifiesta conocer en su contenido, la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Quintana Roo

I.7. Que, declara conocer las caracteristicas de la reglén y que ha considerado dentro de su
propuesta técnica y econémica, todos los factores climaticos, econémicos, sociales, hidrolégicos,
la existencia de etnias, la flora, fauna, vias de comunicacion o de acceso existentes en la zona en
que se ejecutaran los trabajos, sus condiciones geograficas y de suelo y en general cualquier
aspecto para la integracion de su propuesta presentada en el procedimiento de adjudicacion; la
disponibilidad de mano de obra materiales, maquinaria y equipo, para cumplir cabalmente con el
objeto del presente Contrato.

I1.8. Que, la obra la realizara de conformidad con las exigencias técnicas y econdmicas
solicitadas por “EL MUNICIPIO DE TULUM”, y de acuerdo con los precios unitarios,
presupuesto, programa de ejecucion de los trabajos, proyecto ejecutivo y demas documentos que
integran la realizacion de las obras, la propuesta técnica y econémica presentada por "EL
CONTRATISTA", asi como la bitacora de obra, que formara parte integrante del presente
Contrato.

11.9. Que, el Lic. INIININEGgGQGSEE H2jo protesta de decir verdad declara que él y su

representante no se encuentran en ninguno de los supuestos que le impida suscribir el presente
Contrato, previstos en los articulos 37 y 74 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Quintana Roo

I110. Que, tiene establecido su domicilio fiscal en [ EGTGTGTITITINNEGEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

e T"""==

mismo que se sefialan para
todos los efectos y fines legales de este Contrato, para oir y recibir toda clase de notificaciones
aun las de caracter personal, de conformidad con el articulo 560 y demas relativos del Codigo
Civil para el Estado de Quintana Roo, sefialando el nimero telefonico [ R NN v I

y como correo electrénico | -:'2 os mismos efectos legales.

Ill. De “LAS PARTES”:

PRIMERO. - Que, se reconocen la capacidad y personalidad juridica con que se ostentan y con
la cual se celebra este Contrato, manifestando que no existe error, dolo, mala fe, ni cualquier otro
vicio que afecte el consentimiento del acto juridico que se celebra.

SEGUNDO. - Que, “LAS PARTES” son sabedoras que la descripcién pormenorizada de los ﬁ
trabajos que se deban ejecutar se deberd acompafiar de los proyectos, los planos, -
especificaciones, programas y presupuestos, que son parte integrante del Contrato, para los:
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efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el articulo 43 fraccién Xl Ley de Obras yERSION

Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo.

Que, en mérito de las citadas consideraciones y con fundamento en la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo y demas disposiciones
legales aplicables en materia de obra publica vigentes al momento de celebrarse el presente
instrumento legal.

“LAS PARTES” se someten a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO DE TULUM”, encomienda a “EL
CONTRATISTA”, la realizacion de la obra publica aprecios unitarios y tiempo determinado
“CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL SENDERO VERDE EN LA LOCALIDAD DE
TULUM, 1ERA ETAPA’, y este se obliga a ejecutarla hasta la total terminacién, acatando para

PUBLICA

ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialadas y de acuerdo con Ias\\
A

bases de licitacion y la propuesta técnica presentada, asi como también de conformidad con las
normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizase los trabajos, las que se
tienen por reproducidas como parte integrante de estas clausulas, asimismo para dar
cumplimiento al 43 fraccion Xl Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Quintana Roo.

“El. CONTRATISTA”, manifiesta expresamente que conoce los anexos a los que se hace
referencia anteriormente, por lo que conoce perfectamente el contenido y alcance de cada uno
de ellos; manifestando expresamente que no existe ningtin tipo de inconsistencia o error en los
anexos, por lo que en caso de alguna cuestion no prevista en el presente Contrato y/o en los
anexos, se estara a lo que determine “EL MUNICIPIO DE TULUM”.

Todos los trabajos a que se refiere el presente Contrato seran supervisados por “EL MUNICIPIO
DE TULUM’, a través del area responsable de la ejecucién de los trabajos y seran dirigidos por
“EL CONTRATISTA”, quien aportara los materiales que se requieren, ya que se encuentran
contemplados en los costos precisados mas adelante, asimismo, “EL CONTRATISTA”, se
compromete a utilizar materiales de la calidad que se indican en este Contrato, en sus anexos y
en las especificaciones generales y particulares que le indique “EL MUNICIPIO DE TULUM", y en
aquellos materiales en los que no ha especificado sus caracteristicas, se compromete a usar
materiales de calidad a precios Optimos y competitivos en el mercado. Asimismo, “EL
CONTRATISTA”, se obliga, para la obra objeto de este Contrato, a sujetarse a todos los
ordenamientos legales vigentes en materia de construccion, asentamientos humanos, desarrollo
urbano, seguridad, uso de la via publica e impacto ambiental, en el lugar donde deban realizarse
los trabajos materia de este Contrato.

SEGUNDA. — PLAZO DE LA EJECUCION Y VIGENCIA DEL CONTRATO. “EL
CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra materia u objeto del presente Contrato en un plazo
de 30 dias naturales, debiendo iniciar los trabajos el dia 25 de mes de noviembre de dos mil
veinticuatro y obligandose a terminarla a mas tardar el dia 22 de mes de febrero de dos mil
veinticinco en coincidencia con el programa, que forma parte integral del presente Contrato.

La vigencia del presente Contrato comprende desde la fecha de firma de este y terminara en la

fecha en que se entregue el pago final del finiquito de la obra, en consecuencia, los derechos 'y -
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obligaciones de las partes del presente instrumento legal se extinguen con el pago que mas
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adelante se detalla, con excepcion de la fianza de vicios ocultos que permanecera vigente VERSION

durante los doce meses posteriores a la recepcién formal de los trabajos.

TERCERA. - MONTO DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO DE TULUM”, se obliga a cubrir a “EL
CONTRATISTA” como contraprestacion por los trabajos objeto del presente instrumento juridico,
la cantidad de $ 4, 736,990.08 en moneda nacional (son: cuatro millones setecientos treinta y
seis mil novecientos noventa pesos 08/100 MXN), de conformidad con la propuesta econdémica
de “‘EL CONTRATISTA”, esta cantidad incluye el 16% del impuesto al valor agregado y
autorizado por la direccién egresos vy finanzas, seglin oficio de validacion
MT/TM/DEyF/CPF/0001/2024 de fecha 11 de octubre de 2024, para el ejercicio fiscal 2024-2025.

OBRA RECURSOS PROPIOS (R.P.)
CONSTRUCCION DE ANDADOR | $ 4, 736,990.08 (son: cuatro millones
PEATONAL SENDERO VERDE EN LA | setecientos treinta y seis mil novecientos
LOCALIDAD DE TULUM, 1ERA ETAPA noventa pesos 08/100 MXN)

Lo anteriormente redactado se deriva del costo de la obra y se determiné por la suma de los
precios unitarios y/o de los conceptos contenidos en los anexos del presente Contrato; por tanto,
en el precio final se ha considerado toda eventualidad ordinaria o extraordinaria que pudiera
surgir, incluyendo, enunciativa mas no limitativamente, costos de mano de obra, insumos,
materiales, herramientas, equipo, transportacion y/o servicios, asi como el aumento que pudieran
sufrir tales conceptos durante el transcurso de la obra. En ese sentido, las partes acuerdan que la
contraprestacion Unicamente podra variar en caso de que existan cambios en los volimenes de
obra o cambios de especificaciones en calidades solicitadas expresamente y por escrito por “EL
MUNICIPIO DE TULUM”, con posterioridad a la firma del presente Contrato; o bien, en el
supuesto establecido en la clausula novena del presente Contrato.

CUARTA. - PRUEBAS DE LABORATORIO. En los conceptos donde se utilice concreto, “EL
CONTRATISTA” debera considerar en su propuesta una prueba de laboratorio por cada 20
metros clbicos, salvo que en varios conceptos del presupuesto la resistencia del concreto sea la
misma, podra tomar el volumen global, para considerar las pruebas necesarias. por lo anterior se
entiende una prueba, aunque no llegue a completarse un metro cubico de concreto.

“EL CONTRATISTA” tomara en cuenta los “manuales de la SCT”, M-MMP-1-01/03, m-mmp-1-
09/03, en donde se describen los procedimientos para la obtencion de muestra de materiales de
los suelos en terraplén, subyacente y subrasante a los que se refieren las hormas N-CMT-1-01,
N-CMT-1-02, N-CMT-1-03 con el fin de verificar que se cumplan con los requisitos de calidad
descritos en dichas normas.

PROPOSITO DEL TIPO Y NUMERO TAMANO DE LAS
MUESTREO MUESTRAS
‘ ‘ ; ‘ PARCIALES KG. *
Seleccionar los | Dos muestras integrales de 20

préstamos y bancos para | cada frente
terracerias

Control de calidad Una muestra integral por cada 10
300 m3 de material que se
utilice para terraplén o
subyacente y por cada 200 m3
para subrasante.
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Una muestra integral por cada
1000 m3 de material que se
utilice para terraplén, por cada
800 m3 para subyacente y por
cada 500 m3 para subrasante.

*|a cantidad indicada se obtendra mediante cuartetos, conforme al procedimiento indicado en el
manual m-mmp-1-03, secado, disgregado y cuarteo de muestras.

Cabe sefialar que una vez tendidas y compactadas las capas de terraplén, “EL CONTRATISTA”
realizara las pruebas necesarias que aseguren el cumplimiento del grado de compactacion
establecido en la norma N-CMT-1-01/02, “materiales para terraplén”, en el proyecto o lo sefialado
por “EL MUNICIPIO DE TULUM”, en el nimero y con la periodicidad indicada por los mismos,
mediante el procedimiento contenido en el manual M-MMP-1-10, “grado de compactacion’,
entregando a “EL MUNICIPIO DE TULUM” los resultados de dichas pruebas. Asi mismo se
tomara las siguientes consideraciones como minimas al menos que el proyecto sefiale lo
contrario:

PROPOSITO DEL TIPO Y NUMERO
MUESTREO
Grado de | Tres muestras integrales por cada 250 m3 de material
compactacion compactado que se utilice para terraplén o subyacente y por
cada 200 m3 para subrasante.”

* Las tres muestras seran tomadas en los lados izquierdo, derecho y en el centro del ancho de
seccion teodrica del proyecto.

“EL CONTRATISTA’, estara obligado a realizar dichas pruebas mencionadas en este Contrato o
en la descripcion del concepto del catdlogo correspondiente presentado en la propuesta
econdmica, ya que seran integradas a los expedientes unitarios y mandados a los 6rganos de
fiscalizacion para su debido analisis, y las observaciones que resulten seran responsabilidad de
“EL CONTRATISTA”.

QUINTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. “EL MUNICIPIO DE TULUM®, se obliga a poner
a disposicion del “‘EL CONTRATISTA”, el inmueble en que deba realizarse la obra contratada, a
mas tardar en dia programado para el inicio de los trabajos, tal como lo dispone el articulo 48 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo.

Asi mismo, debera coadyuvar con el “EL MUNICIPIO DE TULUM’, en las acciones en materia de
impacto ambiental a fin de prevenir y evitar que se causen desequilibrios ecoldgicos o se rebasen
los limites y condiciones de contaminacién tanto del aire como nivel de superficie, asi como
evaluar los estudios de riesgo ambiental, previo o durante la operacién de las actividades
consideradas riesgosas, obligadndose a mantener actualizada.

SEXTA. - ANTICIPO. Para el inicio de los trabajos objeto del presente Contrato, “EL MUNICIPIO
DE TULUM?”, otorgara a “EL CONTRATISTA”, un anticipo por el 10% (diez por ciento) de la
asignacion aprobada al Contrato en el presente ejercicio presupuestal, que corresponde a la
cantidad $ 473,699.01 en moneda nacional (son: cuatrocientos setenta y tres mil seiscientos
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noventa y nueve pesos 01/100 MXN), mismo que incluye el Impuesto al Valor Agregado y “EL AN

CONTRATISTA”, se obliga a utilizar el anticipo en los trabajos contratados, desglosado de la

siguiente manera:
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CONSTRUCCION DE ANDADOR | $ 473,699.01 (son: cuatrocientos setenta y

LOCALIDAD DE TULUM, 1ERA ETAPA | 01/100 MXN)

Ademas del anticipo anterior “‘EL MUNICIPIO DE TULUM", otorgard, de la asignacién aprobada
para el ejercicio del presente Contrato, un anticipo del 20% (veinte por ciento) para la compra de
equipo y materiales de instalacion permanente necesarios para la realizaciéon de los trabajos
objeto de este Contrato, el cual es por la cantidad $ 947,398.01 en moneda nacional (son:
novecientos cuarenta y siete mil trecientos noventa y ocho pesos 01/100 MXN), mismo que
incluye el Impuesto al Valor Agregado, “EL CONTRATISTA”, se obliga a utilizarlo en los trabajos.
desglosado de la siguiente manera:

Obra RECURSOS PROPIOS (R.P.)

CONSTRUCCION DE ANDADOR | $ 947,398.01 (son: novecientos cuarenta y
PEATONAL SENDERO VERDE EN LA | siete mil trecientos noventa y ocho pesos
LOCALIDAD DE TULUM, 1ERA ETAPA | 01/100 MXN)

Lo anterior, en el entendido de que el material necesario para iniciar y concluir la obra, no
obstante que es propiedad de “EL MUNICIPIO DE TULUM”, sera adquirido directamente por “EL
CONTRATISTA”, desde el momento en que reciba el pago del anticipo, y lo mantendra “EL
CONTRATISTA”, en calidad de depositario, a fin de que lo vaya utilizando conforme sea
necesario segln los avances de la obra, a efecto de poder concluir la obra conforme a lo
establecido en el “PROGRAMA DE OBRA’ que forma parte del presente Contrato.

El total del anticipo debera ser amortizado totalmente en el ejercicio para el que fue otorgado,
mediante deduccion del 30% en las estimaciones que por trabajos ejecutados formule “EL
CONTRATISTA".

Los importes de los anticipos concedidos seran puestos a disposicion de “EL CONTRATISTA”,
con antelacion a la fecha pactada para el inicio de los trabajos. El atraso en la entrega del
anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucién pactado.

Si, “EL CONTRATISTA”, no entrega la garantia dentro de los quince dias naturales siguientes a
la fecha de notificacién del fallo, tal como se sefiala en el articulo 47 fraccién | de la Ley de Obras
PUblicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo, no procedera el
diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha establecida originalmente.

Para la amortizacion del anticipo en caso de rescisién de Contrato, el saldo por amortizar se
reintegrard a “EL MUNICIPIO DE TULUM’, en un plazo no mayor de diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que sea comunicada la rescisién a “EL CONTRATISTA”.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado,
cubrird los cargos que resulten conforme a la tasa y el procedimiento de calculo conforme al
Gltimo parrafo del articulo 47 y primer parrafo del articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo.

SEPTIMA. - FORMA DE PAGO. - Las partes convienen que el pago restante de la obra publica

materia de este Contrato es decir el equivalente al 70% se realice a contra—entrega d
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estimaciones, donde se debera describir la relaciéon de los trabajos efectuados, amparados por

los recibos y facturas correspondientes y demas documentacion. VERSION

PUBLICA
Las partes convienen que las estimaciones de los trabajos ejecutados por el “EL

CONTRATISTA”, se podran formular periodicamente, por plazos no mayores de un mes, y el “EL
CONTRATISTA”, se obliga a presentarlas al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tulum,
por conducto de la Direccién General de Infraestructura Publica, para que esta una vez integrada
y validada la documentacién que la sustente, remita al Area Supervisién el lunes siguiente a la
fecha de corte que sera el Ultimo dia de cada mes, y seran pagadas dentro de un plazo no mayor
a treinta dias naturales contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas, las
diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago se resolveran y en su caso, incorporaran en
la siguiente estimacion. Lo anterior para dar cumplimiento al articulo 43 fraccion VIl Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo.

En virtud de lo dispuesto anteriormente, a cada estimacion se le debera descontar el proporcional
del anticipo pagado.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, este debera reintegrar
las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes. En los casos de prérroga
para el pago de créditos fiscales, los recargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso, y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago hasta la fecha
en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL MUNICIPIO DE TULUM”. \

OCTAVA. - GARANTIAS. “EL CONTRATISTA”, a efecto de garantizar el cumplimiento de las .
obligaciones y responsabilidades contractuales en que incurra y los dafios y perjuicios que pueda
ocasionar, derivadas del presente Contrato, se obliga a entregar pdlizas de fianza expedidas por
Institucién Afianzadora legalmente establecida, en la que se constituya garante de este, para dar
cumplimiento al articulo 45 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Quintana Roo, por el monto equivalente al 10% del monto total del
Contrato, a favor de la Tesoreria Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tulum,
y en términos de lo que establece el articulo 46 fraccién Il de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo, con objeto de garantizar el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del mismo, teniendo una
vigencia a partir de la fecha de expedicion hasta el total cumplimiento de las obligaciones del
presente Contrato.

“EL CONTRATISTA” debera entregar Pdliza Fianza equivalente al 10% del monto total ejercido
de la obra objeto del presente Contrato, en observancia al articulo 62 parrafo segundo Ley de

Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo la cual \{3
sera entregada a “EL MUNICIPIO DE TULUM”, al momento de efectuarse la entrega-recepcion

definitiva de los trabajos que constituyen el objeto del presente Contrato, a fin de garantizar la

reparacion de posibles VICIOS OCULTOS de la misma, asi como dafios y perjuicios o cualquier

otra responsabilidad en que hubiere iincurrido “EL CONTRATISTA”, que con motivo de la

gjecucion de los trabajos llegaren a causarse a “EL. MUNICIPIO DE TULUM?”, o a terceros la

cual tendra una vigencia de DOCE MESES, contados a partir de la fecha del acta-entrega de los

trabajos.

Cuando apareciesen defectos o vicios dentro del plazo cubierto por la garantia, “EL MUNICIPIO

DE TULUM”, lo notificara por escrito a “EL CONTRATISTA” para que este haga las “Q\
correcciones 0 reposiciones correspondientes, dentro de un plazo maximo de treinta dias Qljj»\ f’f
naturales, transcurrido este término, sin que se hubieren realizado, “EL MUNICIPIO DE \\ \%@f
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TULUM?”, procedera a hacer efectiva la garantia; si la reparacién requiere de un plazo mayor, las
partes podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

El incumplimiento por parte del “EL CONTRATISTA”, de entregar en tiempo y forma la Fianza
de vicios ocultos sefialada en el parrafo que antecede sera causa de aviso al Departamento de
Padrén de Contratistas, para levantar el acta respectiva. “EL CONTRATISTA”, debera otorgar
dicha garantia en favor de la Tesoreria Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Tulum y permaneceran vigentes durante la sustanciacién de los recursos legales que se
interpongan, hasta que se dicte resolucién ejecutoriada.

No obstante, lo anterior, en caso de incumplimiento de parte de “EL CONTRATISTA”, Procedera
a la rescisién del presente Contrato, cancelando, en consecuencia, el derecho de adjudicacion de
la obra a “EL. CONTRATISTA” sin responsabilidad alguna para “EL MUNICIPIO DE TULUM”,
esto de conformidad con el articulo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las mismas del Estado de Quintana Roo.

En el supuesto durante la ejecucion de los trabajos “LAS PARTES”, se vean en la necesidad de
celebrar convenios modificatorios o adicionales, al amparo del articulo 55 la Ley de Obras
Pulblicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo, “EL
CONTRATISTA”, debera modificar las garantias otorgadas para el cumplimiento del Contrato en
los mismos términos del Convenio celebrado.

Si “EL CONTRATISTA?”, no entrega la garantia en los términos y condiciones establecidas en la
presente clausula, y, en consecuencia, la entrega-recepcion de los trabajos objeto de este
Contrato no se pueda llevar a cabo por ese motivo, “EL MUNICIPIO DE TULUM” considerara los
trabajos terminados por “EL CONTRATISTA” como no entregados y se penalizara a éste por
concepto de “PROLONGACION DE ENTREGA DE LA OBRA”. “EL CONTRATISTA” se obliga a
que cuando las garantias requeridas en este Contrato se constituyan mediante fianza, la pdliza
de garantia debera prever como minimo las siguientes declaraciones:

A) Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este Contrato.

B) Que, para cancelar la fianza, es requisito indispensable la manifestacién expresa y por escrito
de “EL MUNICIPIO DE TULUM”.

C) Que la institucion afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos previstos
en los articulos 178, 279, 280, 282 y demas relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y
Fianzas en vigor, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la péliza de la fianza requerida.

D) No se considerard novacion la celebracion de un convenio de terminacién anticipada o
recision del Contrato.

NOVENA. - AJUSTES DE COSTOS. “LAS PARTES”, Acuerdan la revisién y ajuste de los
costos que integran los precios unitarios pactados en este Contrato, cuando ocurran
circunstancias de orden econdémico no previstas en el mismo, pero que de hecho y sin dolo,
negligencia o ineptitud de cualquiera de “LAS PARTES”, implique un aumento o reduccion en un
5% o mas de los costos de los trabajos aun ejecutados, conforme al programa de ejecucion de
los trabajos pactados, dichos ajustes de costos podran ser revisados por “EL MUNICIPIO DE

TULUM?”, quien emitird la determinacion sobre el aumento o reduccion correspondiente.
Sujetandose al procedimiento previsto en los articulos 51, 52 y 53 de la Ley de Obras Publicas y™
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Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo. No se otorgara anticipo
para los importes resultantes de los ajustes de costos de este Contrato o convenios que se
generen durante el ejercicio presupuestal de que se trata.

DECIMA. - OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”. “EL CONTRATISTA”, acepta
que de las estimaciones que se cubran se hagan las deducciones de 0.5 % para la inspeccion,
verificacion y vigilancia y del 4.0 % para el impuesto sobre némina.

“EL CONTRATISTA”, tendra la obligacion de notificar al area responsable de la ejecucion de los
trabajos, de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto del presente Contrato y
de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que disponga. también esta obligado
“EL CONTRATISTA” a comunicar al area responsable de la ejecucién de los trabajos cuando se
afecten las condiciones ambientales y los procesos ecologicos de la zona en que se realicen los
trabajos.

Ademas, todos los materiales utilizados para la obra seran suministrados por “EL
CONTRATISTA”, en virtud de que ya esta considerado su costo y utilidad en la contraprestacion
pactada; ademas de que han sido pagados por adelantado con motivo del anticipo pagado por el
“EL MUNICIPIO DE TULUM’. En tal virtud, “EL MUNICIPIO DE TULUM”, no adquirira ningun
tipo de obligacién para con los proveedores de “EL CONTRATISTA”.

“‘LAS PARTES”, acuerdan que “EL MUNICIPIO DE TULUM’ no adquirira ningun tipo de
compromiso o responsabilidad, ya sea civil, mercantil, penal, laboral o administrativa, ya sea con
sindicatos, uniones de trabajo, transportistas, empleados, subcontratistas, proveedores, agentes,
representantes o directivos que trabajen o se relacionen directa o indirectamente con “EL
CONTRATISTA”, siendo ello uUnica y exclusiva responsabilidad de “EL CONTRATISTA”,
estando obligado a sacar en paz y a salvo a “EL MUNICIPIO DE TULUM", de cualquier dafio,
obligacion, gasto o cualquier otra responsabilidad que resulte.

“LAS PARTES”, acuerdan que “EL MUNICIPIO DE TULUM", no adquirira responsabilidad
alguna respecto de los precios, costos y condiciones de pago con los que trabaje el personal
directo o indirecto de “EL CONTRATISTA”, por lo que sus compromisos obligan exclusivamente
a “EL CONTRATISTA” y NO a “EL MUNICIPIO DE TULUM".

“EL CONTRATISTA”, se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos
objeto de la obra de este Contrato cumplan con las normas de calidad establecidas por “EL
MUNICIPIO DE TULUM”, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra
se efectlen a satisfaccion de “EL MUNICIPIO DE TULUM?”.

DECIMA PRIMERA. - SUBCONTRATACION. “EL CONTRATISTA”, se obliga a no
subcontratar, no ceder a terceras personas sus derechos y obligaciones derivadas de este
Contrato y sus anexos en forma parcial o total, con excepcion de los derechos de cobro sobre
estimaciones de trabajos ejecutados, en cuyo caso debera contar con la aprobacion expresa y
por escrito de “EL MUNICIPIO DE TULUM”, en los términos de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo.

DECIMA SEGUNDA. - RESPONSABILIDADES DE "El CONTRATISTA". Son responsabilidades
a cargo de "El CONTRATISTA" las siguientes:

trabajos hasta el momento de su Entrega-Recepcidn fisica a “EL MUNICIPIO DE TULUM”,
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2. Coadyuvar en la extincion de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los
trabajos materia del presente Contrato, con el personal y elementos de que disponga para ese
fin, avisando a “EL MUNICIPIO DE TULUM”.

3. Notificar a “EL MUNICIPIO DE TULUM?”, la aparicién de cualquier brote epidémico en la zona
de los trabajos objeto de este Contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios
de que disponga.

4. Enterar a “EL MUNICIPIO DE TULUM” cuando se afecten las condiciones ambientales y los
procesos ecolégicos de la zona en que realicen los trabajos.

5. Asegurar que los materiales y equipo que utilice en los trabajos materia del presente Contrato,
cumplan con la calidad y especificaciones estipuladas en el presupuesto base autorizado,
proceso de adjudicacién. términos de referencia, asi como en el catdlogo de conceptos segun
corresponda.

Cuando "EL CONTRATISTA" utilice materiales de mala calidad o inferior a la estipulada en el
presente Contrato, sera responsable de los dafios y perjuicios a “EL MUNICIPIO DE TULUN",
y/o a terceros. ademas de que “EL MUNICIPIO DE TULUM?”, no estara obligado a pagar los
materiales de mala calidad, debiendo "EL CONTRATISTA", reponer y colocar a su costa, en el
término que sefiale “EL MUNICIPIO DE TULUM”.

6. Responder por su cuenta y riesgo de los defectos, vicios ocultos y dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO DE TULUM” o a
terceros, para lo cual, se estara a lo dispuesto por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo. Cuando por responsabilidad de "EL
CONTRATISTA" existan vicios ocultos y dafios y perjuicios mayores al monto de la garantia
otorgada por este concepto, "EL CONTRATISTA" se obliga a reparar los vicios ocultos y dafios y
perjuicios en su totalidad, es decir, se obliga a cubrir el excedente no cubierto por la garantia
mencionada.

7. Cumplir con las disposiciones legales, reglamentarias, y demas ordenamientos juridicos,
considerando las Normas Oficiales Mexicanas que emitan las autoridades competentes, en
materia de construccién, estandares de seguridad y uso de la via publica.

8. “EL CONTRATISTA", se obliga expresamente a cumplir con todas y cada una de las
obligaciones adquiridas a través del clausulado que integra el presente Contrato.

DECIMA TERCERA. — PENAS CONVENCIONALES Y PENALIZACIONES ECONOMICAS. “EL
MUNICIPIO DE TULUM?”, tendra facultad de verificar si los trabajos objeto de este Contrato se
estan ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de ejecucion de los
trabajos, para tal efecto “EL MUNICIPIO DE TULUM?”, comparara periédicamente el avance de
los trabajos, si como consecuencia de dicha comparacién el avance es menor a lo que debiera
realizarse, “EL MUNICIPIO DE TULUM?”, procedera a imponer, una pena convencional por el por
cada dia de atraso, en funcién de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido,
con fundamento en el articulo 43 fraccion IX Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Quintana Roo; salvo que esta demora obedezca a causas justificadas
a juicio de “EL MUNICIPIO DE TULUM?”. Esta pena convencional se establece, por el simple
retraso del cumplimiento de las obligaciones de "EL CONTRATISTA" y su monto se descontara
administrativamente de las estimaciones que se formulen para el pago de los trabajos
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ejecutados. Asi mismo “EL CONTRATISTA”, conviene que, si suspende las obras sin yERSION
justificacion, a juicio de “EL MUNICIPIO DE TULUM”, este estara en pleno derecho de optar

entre exigir el cumplimiento del Contrato o rescmdlrlo Para la aplicacién de las penas PUBLICA
convencionales se estara a lo dispuesto en la Ley de la materia.

Si, como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior el importe de la
obra realmente ejecutada es menor que el de la que debié llevarse a cabo, “EL MUNICIPIO DE
TULUM?” retendra el 2% (dos por ciento) de la diferencia de dicho importe, multiplicado por el
numero de meses transcurrido desde la fecha programada para la iniciacion de la obra hasta la
fecha de revisién. por lo tanto, mensualmente se hara la detencién o devolucién que corresponda
a fin de que la retencioén total sea la indicada.

Si, de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacién correspondiente al
Ultimo mes del programa procede hacer alguna retencion, esta sera del 2% (dos por ciento) de la
diferencia que resulte del monto de la obra realmente ejecutada con lo que debid llevarse a cabo,
multiplicado por el nimero de meses del programa y su importe se aplicara a titulo convencional
a favor de “EL MUNICIPIO DE TULUM?”, por el simple retardo en el cumplimiento de las
obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”.

DECIMA CUARTA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO. “EL MUNICIPIO DE TULUM”, esta facultado para suspender temporalmente, por

un lapso que no podra exceder de sesenta (60) dias naturales, todo o en parte la obra contratada \\
por causas justificadas, o en su caso, por falta de disponibilidad presupuestal de recursos
utilizables para los fines de la obra contratada o dilacién en su entrega, comunicandolo por \
escrito a "EL CONTRATISTA", sin que ello implique su terminacién definitiva. “EL MUNICIPIO

DE TULUM", designara a los servidores publicos que podran ordenar y ejecutar la suspension y
determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, dando aviso por escrito a "EL CONTRATISTA".

A

El presente Contrato podré continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron fa suspension.

Por otro lado, “EL MUNICIPIO DE TULUM’, podra dar por terminado anticipadamente el
Contrato cuando concurran razones de interés general; exista causa justificada que impida la
continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se
ocasionaria dafio o perjuicio grave al Municipio o bien, no sea posible determinar la temporalidad
de la suspensién de los trabajos de la obra contratada.

P

Tanto en la suspension como en la terminacidon anticipada deberd levantarse acta :

circunstanciada que cumpla requisitos establecidos en el articulo 58 de la Ley de Obras Publicas

y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo. ™N
3

DECIMA QUINTA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO DE
TULUM’, podra en cualquier momento iniciar el procedimiento administrativo de rescisién del
presente Contrato, sin responsabilidad para el mismo, asi como la aplicacion a “EL
CONTRATISTA" de las penas convencionales pactadas, y proceder a hacer efectivas las
garantias otorgadas para el cumplimiento del mismo, por Incumplimiento de las obligaciones a

cargo de "EL CONTRATISTA", derivadas del Contrato o por disposicion de la Ley y sin
necesidad de intervencion de autoridad judicial, en términos del articulo 57 Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo; y 126 del
Reglamento de la Ley en mencién, asi mismo el procedimiento de rescision del Contrato \\
Imputable a "El CONTRATISTA". \1\ N\

SN
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Las causas de rescision seran las siguientes:

1. Si "EL CONTRATISTA" no inicia los trabajos objeto de este Contrato en la fecha que ha
quedado estipulada en la Clausula;

2. Si "EL CONTRATISTA" suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o
responder a alguna parte de ellos, que hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL
MUNICIPIO DE TULUM”;

3. Si "EL CONTRATISTA" no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el
contrato o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por escrito por “EL MUNICIPIO DE
TULUM”, y por el supervisor,

4. Si "EL CONTRATISTA" no da cumplimiento al programa de ejecucion general de los trabajos,
por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion a cargo del mismo, y que a juicio
de “EL MUNICIPIO DE TULUM?” el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado;

5. S| subcontrata partes de los trabajos objeto del Contrato, sin contaf con la autorizacién por
escrito de “EL MUNICIPIO DE TULUM?;

6. Si "EL CONTRATISTA" cede los derechos de cobro derivados del Contrato, sin contar con la
autorizacién por escrito de “EL MUNICIPIO DE TULUM”;

7. Si "EL CONTRATISTA" no otorga las facilidades y datos necesarios a “EL MUNICIPIO DE
TULUM” a otras dependencias que tengan la facultad de intervenir, para la inspeccion, vigilancia
y supervision de los materiales y trabajos;

8. Si incurrié en irregularidades en la obtencion del listado de contratistas y laboratorios de
prueba y control de calidad;

9. Si se presenta algin hecho que contravengan a las disposiciones, lineamientos, bases,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las mismas del Estado de Quintana Roo; y de su Reglamento y demas disposiciones
administrativas sobre la materia;

10. Por incumplimiento a cualquiera de sus obligaciones y clausulas pactadas en el presente
Contrato; y

11. Por no notificar a “EL MUNICIPIO DE TULUM?”, el cambio de domicilio respecto al que haya
sefialado en él presente Contrato.

En caso de rescision del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA", “EL
MUNICIPIO DE TULUM?” procedera a hacer efectivas las garantias y se abstendra de cubrir los
importes resultantes de los trabajos ejecutados aun no liquidados hasta que se defina el finiquito
correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los treinta dias naturales siguientes a la
fecha de notificacién de la rescision en concordancia con lo que establece el articulo 58 fraccion

Il de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana
Roo En dicho finiquito debera preverse el sobre-costo de los trabajos alin no ejecutados que se .\
encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi como a lo relativo a la recuperacion de
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los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a “EL CONTRATISTA”. Se

comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA” los hechos que dieron origen a la rescision del yvERSION
Contrato, para que dentro del término que para tal efecto le sefiale “EL MUNICIPIO DE TULUM”, .

que no sera menor de diez dias habiles, exponga lo que a su derecho convenga y aporte las  PUBLICA
pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el término a que se refiere el parrafo anterior, se resolvera considerando los
argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer. La resolucion sera debidamente fundada y
motivada, y se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA”.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podra suspender la obra. en este supuesto, si opta por la terminacion
anticipada del Contrato, debera presentar su solicitud a “EL MUNICIPIO DE TULUM” quien
resolvera dentro de los quince dias naturales siguientes a la recepciéon de esta; en caso de
negativa, sera necesario que “EL CONTRATISTA” de continuar con su propuesta de suspender
los trabajos, debera obtener de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

Cuando cualquiera de las partes, por caso fortuito o fuerza mayor, dejare de cumplir con sus
respectivas obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente a dicho
incumplimiento, relativa a la indemnizacion de los dafios y perjuicios causados a la otra parte,
siempre que en tal evento se cumplan las siguientes condiciones:

,ﬁ/
Ve

1. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que
se produjera.

2. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y
adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extension de sus efectos o dafios a las
personas o bienes de la otra parte.

3. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor acredite a satisfaccion de la otra parte
mediante las constancias idoneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito o

fuerza mayor.

DECIMA SEXTA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA. “EL MUNICIPIO

DE TULUM?”, tendra la facultad comparar periédicamente el avance del objeto de este Contrato,

si, como consecuencia de la comparacién a que se refiere el importe de la obra realmente

ejecutada es menor que el de la que debié llevarse a cabo, “EL MUNICIPIO DE TULUM”

retendra el 2% (dos por ciento) de la diferencia de dicho importe, multiplicado por el nimero de ‘
meses transcurrido desde la fecha programada para la iniciacién de la obra hasta la fecha de "X
revision. por lo tanto, mensualmente se hara la detencién o devolucién que corresponda a fin de

que la retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al
Ultimo mes del programa procede hacer alguna retencién, esta sera del 2% (dos por ciento) de la
diferencia que resulte del monto de la obra realmente ejecutada con lo que debié llevarse a cabo,
multiplicado por el nimero de meses del programa y su importe se aplicara a titulo convencional
a favor de “EL MUNICIPIO DE TULUM?”, por el simple retardo en el cumplimiento de las
obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Para determinar las retenciones y, en su caso la aplicacion de las sentencias estipuladas, no se
tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o cualquier otra no .
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imputable a “EL CONTRATISTA” ya que en tal evento “EL MUNICIPIO DE TULUM" hara al

programa las modificaciones que a su juicio procedan.

En caso de que “EL MUNICIPIO DE TULUM” con base en lo establecido en la clausula anterior,
opte por la rescisién del contrato, le sera aplicada a “EL CONTRATISTA” una pena por
cancelacion, cantidad equivalente o igual a aquellas que hasta el momento que sea declarada la
rescision se hayan retenido a “EL CONTRATISTA”. Lo anterior, con total independencia de que
sean ejecutadas las garantias que hayan sido otorgadas a favor de “EL MUNICIPIO DE
TULUM”.

DECIMA SEPTIMA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS. "EL CONTRATISTA" comunicara a
“EL MUNICIPIO DE TULUM?” la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados, dentro
de un plazo de cinco (5) dias naturales posteriores a la conclusiéon de los mismos y “EL
MUNICIPIO DE TULUM”, verificara que estén debidamente realizados conforme a las
condiciones establecidas en el presente Contrato dentro de un término de quince (15) dias
naturales.

Asimismo "EL CONTRATISTA", previo a la firma del acta entrega-recepcion de los trabajos
ejecutados objeto de este Contrato, deberd presentar la actualizacion de los planos
correspondientes a la construccién final, en términos de la Ley de la materia.

"EL CONTRATISTA" podra efectuar entregas parciales, cuando a su juicio existieran trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse, de conformidad con “EL
MUNICIPIO DE TULUM?”. No obstante, la recepcion formal de los trabajos a “EL MUNICIPIO DE
TULUM?”, este se reservara el derecho de reclamar el trabajo faltante o mal ejecutado, vicios

ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido.

DECIMA OCTAVA. - DEL FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. Una vez recibidos
fisicamente los trabajos, "EI AYUNTAMIENTO" y "EL CONTRATISTA" dentro del término de
sesenta (60) dias naturales, procederan a elaborar el finiquito de los trabajos. en el que se haran
constar los créditos a favor y en contra, describiendo el concepto general que les dio origen y el
saldo resultante, tal y como se estipula en el articulo 60 segundo parrafo de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo.

DECIMA NOVENA. - REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA". En términos de los articulos
1 fraccion XXII y 89 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las mismas del Estado de Quintana Roo, "EL CONTRATISTA", designa en este acto al Arq.

, como Superintendente de la obra, ya que sera su representante ante
“EL MUNICIPIO DE TULUM?”, para cumplir con los términos y condiciones pactados en el
presente Contrato; el cual deberd conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y
especificaciones de construccion, catélogo de conceptos o actividades de obra, programas de
ejecucién y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones
generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitacora y demas documentos
inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos. Asimismo, esta facultado
por "EL CONTRATISTA" para o ir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los
trabajos del presente Contrato. "EL CONTRATISTA" podra cambiar a su Superintendente de
Construccién, previa notificacion y autorizacion de "“EL MUNICIPIO DE TULUM”.

El representante de “EL CONTRATISTA” previamente a su intervencion en los trabajos, debera

PUBLICA

/
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e,

ser aceptado por “EL MUNICIPIO DE TULUM” el que calificara si relne los requisitos . .

sefialados. en cualquier momento y por razones que a su juicio justifique “EL MUNICIPIO DE
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TULUM?” podra solicitar el cambio de representante de “EL CONTRATISTA” y este se obliga a yepgidN
designar a otra persona que reuna los requisitos sefialados.

PUBLICA
VIGESIMA. - RELACIONES LABORALES. "EL CONTRATISTA", desde el inicio hasta la
conclusion de los trabajos, sera el Unico responsable de las obligaciones contractuales derivadas
de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia del trabajo y seguridad social
que adquiera con su personal, consecuentemente se obliga a responder de todas las
reclamaciones laborales que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL
MUNICIPIO DE TULUM”, respecto a la Obra Publica objeto de este Contrato.

VIGESIMA PRIMERA. - PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS Y CONFIDENCIALIDAD. "LAS
PARTES" acuerdan que la informacién documentada o contenida en el presente instrumento se
sujetara a lo establecido en la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de
Sujetos Obligados y en la Ley Federal de Proteccion de Datos Personales en Posesion de los
Particulares, y a la demas normatividad aplicable, no obstante "EL CONTRATISTA" debera
respetar las siguientes restricciones:

1. Divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma, el
contenido del proyecto ejecutivo, los términos del presente Contrato o sus anexos, los datos y
resultados obtenidos de los trabajos objeto de este Contrato, sin la autorizacion expresa y por
escrito de “EL MUNICIPIO DE TULUM?”, reconociendo que dichos resultados son propiedad de
esta ultima; y

2. Dar a conocer cualquier obra, trabajo, programa de ejecucion de los trabajos, estudio, informe,
documento, etc., realizado por "EL CONTRATISTA", independientemente de su avance,
derivado del presente Contrato, ya que es propiedad exclusiva de “EL MUNICIPIO DE TULUM”,
por lo que cualquier asunto relacionado con éstos se debera dar a conocer y autorizar por “EL
MUNICIPIO DE TULUM”,

VIGESIMA SEGUNDA. — AVISO DE PRIVACIDAD. de acuerdo en lo previsto en los numerales \
16, 17, 18, 19, 23 y demas aplicables de la Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesion

de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, “EL MUNICIPIO DE TULUM” es el
responsable del tratamiento de los datos personales que “EL CONTRATISTA” proporcione.

“EL MUNICIPIO DE TULUM?” le informa a “EL CONTRATISTA” que no realizara transferencias

de datos personales que requieran su consentimiento, salvo aquellas que sean necesarias para g
atender requerimientos de informacion de una autoridad competente, debidamente fundada y AN
motivada. \)

“EL MUNICIPIO DE TULUM?” tiene el compromiso de resguardar los datos personales de “EL
CONTRATISTA?” bajo estrictas medidas de seguridad fisicas, técnicas y administrativas, con el
objeto de proteger dichos datos personales contra cualquier dario, perdida o alteracion,
destruccién, uso, acceso o tratamiento no autorizados, y buscando, ante todo garantizar la
confidencialidad de los datos y asegurarnos de minimizar cualquier riesgo o vulneracion que
pudiera presentarse.

El presente aviso de privacidad podra ser modificado en el futuro por “EL MUNICIPIO DE
TULUM” en todo caso, cualquier modificacion al mismo se hara del conocimiento de “EL
CONTRATISTA” mediante notificacién escrita.
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VIGESIMA TERCERA. - JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES. "LAS PARTES" VERSION
convienen expresamente que, para la interpretacion y cumplimiento de este Contrato, se .
sujetaran a lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas PUBLICA
del Estado de Quintana Roo y el Reglamento de la Ley de Obra Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo y demas disposiciones relativas, asi
como por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo.

LEIDO el presente Convenio y enteradas “LAS PARTES” del valor, fuerza y alcance legal de su
contenido, lo ratifican y firman en siete tantos, para su constancia y validez, en la Ciudad y
Municipio de Tulum, Quintana Roo, a los 12 dias del mes de noviembre del afio dos mil

veinticuatro.

POR “EL MUNICIPIO DE TULUM” “ASISTEN”

A

R
NN

C. MAURO ESTEBAN'ORTEGA BACELIS LIC. BERNABE IO MIRANDA
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MIRANDA

PUBLICA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL TESORERO DEL HONORABLE
MUNICIPIO DE TULUM AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM

\ AN

AR \;/ =
P. DERECHO ENRIQUE ALBERTO YAMA S\ ,////
HERNANDEZ LIC. CHRISTIAN ALB T’“‘a\M”OGUEL PEREZ
DIRECTOR DE CONCURSOS Y DIRECTOR |(DE~SEGUIMIENTO DE OBRA
CONTRATACIONES DE LA DIRECCION GENERAL PUBLICA DE LA DIRECCION GENERAL DE
DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA INFRAESTRUCTURA PUBLICA

POR "EL CONTRATISTA"

ADMINISTRADOR UNICO
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