[\/ERSI(‘EN PDBLICA]

CONTRATO: HAT/DGIP/DCyC/COPLP/R28/004/2025
OBRA: REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE AKUMAL

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
TULUM, QUINTANA ROO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. MAURO ESTEBAN
ORTEGA BACELIS, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
PUBLICA, ASISTIDO POR EL LICENCIADO VICENTE FRANCISCO ALDAPE MONCADA, EN
SU CARACTER TESORERO MUNICIPAL, EL PASANTE EN DERECHO. ENRIQUE ALBERTO
YAMA HERNANDEZ, DIRECTOR DE CONCURSOS Y CONTRATACIONES Y EL LIC.
CHRISTIAN ALBERTO MOGUEL PEREZ, DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE OBRA
PUBLICA, TODOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO TULUM, QUINTANA ROO, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA
“EL MUNICIPIO DE TULUM”; POR LA OTRA PARTE, LA SOCIEDAD DENOMINADA
“CONSTRUINDUSTRIAL Y DE SERVICIOS SIMMA, S. DE R.L. DE C.V.”, REPRESENTADA
POR EL C. A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA COMO “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA POR SU PROPIO DERECHO;
Y CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”,
MISMOS QUE SE SOMETEN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y
CLAUSULAS.

DECLARACIONES

I.- DECLARA" EL MUNICIPIO DE TULUM ":

I.1. Que, “EL MUNICIPIO DE TULUM”; es una entidad de derecho publico, base de la division
territorial y de la organizacion politica y administrativa del Estado, autonomo para su gobierno
interior, susceptible de derechos y obligaciones investido de personalidad juridica y patrimonio
propio de conformidad con lo dispuesto por los articulos 115 fracciones | y Il de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 126, 127 y 128 fracciéon IX, 133 y 134 fraccion |l de la
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 2 y 3 de la Ley de los
Municipios del Estado de Quintana Roo; y asi como los articulos 3, 4 y 26 del Reglamento de la
Administracién Publica del Municipio de Tulum, Quintana Roo.

I.2. Que, cuenta con las facultades legales necesarias para la suscripcién del presente Contrato
de conformidad con lo establecido por los articulos 2 y 3 de la Ley de los Municipios del Estado
de Quintana Roo.

1.3 Que, la Direccién General de Infraestructura Publica es una Dependencia de la Administracion
Plblica Municipal Centralizada, en términos de lo dispuesto por los articulos 14 y 26 del
Reglamento de la Administracion Publica del Municipio de Tulum, Quintana Roo.

l.4. Que, el Ciudadano Mauro Esteban Ortega Bacelis, acredita su personalidad juridica en el
presente acto juridico, mediante nombramiento de fecha primero de octubre de dos mil
veinticuatro, expedido por el Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Tulum, Quintana Roo, Licenciado Diego Castafién Trejo, encontrandose facultado para suscribir
el presente Contrato en términos de lo dispuesto por el Acuerdo Delegatorio otorgado por el
Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio Tulum, con fecha dos de octubre
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Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio Tulum, con fecha dos de octubre
de dos mil veinticuatro, publicado en el periddico oficial del estado de Quintana Roo, el dia 11 de
octubre del afo 2024, mediante el cual se delega al Titular de la Direccién General de
Infraestructura Publica, la facultad para la suscripcién de todo tipo de acuerdos, convenios,
contratos y demas actos juridicos administrativos que le corresponda de conformidad con la
legislacién secundaria y normatividad reglamentaria aplicable en el ambito de sus atribuciones,
con las responsabilidades que de tales ordenamientos emanen; asi como por los articulos 26
fraccion VIII y 44 fracciones |, 11, 111, IV, V, VI, IX, X XI, XII, XlII, XV, XVI, XVII, XIX y XXVI del

Reglamento de la Administracion Publica del Municipio de Tulum, Quintana Roo. En el que se *

establece que en materia de obras publicas, esta facultado para dirigir los proyectos de obras
publicas en sus distintas modalidades, supervisar y procurar que se cumplan las normas
juridicas, administrativas y técnicas que sean aplicables a la misma, como vigilar el correcto y
oportuno ejercicio de infraestructura publica y servicios relacionados con las mismas que se
efecttien de acuerdo a lo establecido en las leyes, reglamentos y demas disposiciones aplicables
a la materia, dando parte a la autoridad competente para imponer sancién correspondiente,
referente a obras publicas y servicios relacionados con la misma, en todas sus modalidades.

I.5. Que, el Licenciado Vicente Francisco Aldape Moncada, acredita su personalidad como
Tesorero Municipal, mediante nombramiento emitido por el Licenciado Diego Castafion Trejo,
mismo que surtid efectos a partir del veintitrés de enero del dos mil veinticinco, aprobado por el
Honorable Cabildo en la Sesién Extraordinaria efectuada en la misma fecha, el cual asiste al
Director General de Infraestructura Publica del Honorable Ayuntamiento del Municipio Tulum,
Quintana Roo, en la firma del presente Contrato de Obra Publica, contando con las atribuciones
necesarias en termino de los articulos 125; fraccién XVIII de la Ley de los Municipios del Estado
de Quintana Roo; 25 fraccion XXII, 26 fraccién Il y 32 fraccion XXIII del Reglamento de la
Administracién Publica del Municipio de Tulum, Quintana Roo; 10 fraccién XXIII del Reglamento
Interior de la Tesoreria del Municipio de Tulum; que tiene entre sus funciones la de controlar y
suscribir, los titulos de crédito, contratos y convenios que obliguen econémicamente al municipio
asi como por el Acuerdo Delegatorio otorgado por el Presidente Municipal del Honorable
Ayuntamiento del Municipio Tulum, con fecha dos de octubre de dos mil veinticuatro, publicado
en el periodico oficial del estado de Quintana Roo, el dia 11 de octubre del afio 2024

1.6. Que, el Pasante en Derecho Enrique Alberto Yama Hernandez, director de Concursos y
Contrataciones de la Direccion General de Infraestructura Publica, tiene las facultades de asistir
en este acto al director General de Infraestructura Publica de conformidad con lo establecido en
los articulos 17 y 35 fracciones IX, XX y XXI del Reglamento Interior de la Direccién General de
Infraestructura Publica del Municipio de Tulum Quintana Roo.

1.7. Que, el Licenciado Christian Alberto Moguel Pérez, director de Seguimiento de Obra Publica
de la Direccién General de Infraestructura Publica, tiene las facultades de asistir en este acto al
director General de Infraestructura Publica de conformidad con lo establecido en el articulo 27.
fraccion X del Reglamento Interior de la Direccion General de Infraestructura Publica del
Municipio de Tulum Quintana Roo. En el que se establece que en materia de obra publica esta
facultado para intervenir como 4rea técnica responsable y signar con tal caracter los contratos de
obras publicas y servicios relacionados con las mismas, asi como adquisiciones y en su caso los
convenios modificatorios que le correspondan

1.8. Que, para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, cuenta con recursos
de RAMO 28 PARTICIPACIONES FEDERALES, mismos que deberan administrarse y ejecutarse
conforme lo que dispone el articulo 5 y 25, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Quintana Roo y de conformidad con el oficio de autorizacion de
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suficiencia presupuestal nimero MT/TM/DEyF/CPF/0008/2025 emitido por la Direccién de
Egresos y Finanzas con fecha de fecha 17 de marzo de dos mil veinticinco.

OBRA

RAMO 28 PARTICIPACIONES
FEDERALES

REHABILITACION

DE

LOCALIDAD DE AKUMAL

CALLES

$ 4, 000,000.00 (SON: CUATRO
MILLONES DE PESOS 00/100
MXN)

EN LA

1.9. Que, para dar cumplimiento a los articulos 20 primer parrafo y segundo parrafo, 21 fraccién |,
42 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Quintana Roo, y de conformidad con el procedimiento sefialado en el articulo 22 fraccién | de la
misma Ley, se convocé a participar en el Procedimiento de Licitacion Pudblica, numero
MTU/LP/R28/004/2025, realizado por el Comité Municipal de Obra Publica y Servicios
Relacionados, se dictd el fallo de adjudicacién en favor de CONSTRUINDUSTRIAL Y DE
SERVICIOS SIMMA, S. DE R.L. DE C.V., en fecha 25 de abril de dos mil veinticinco.

1.10. Que, el Honorable Ayuntamiento del Municipio Tulum, Quintana Roo, se encuentra inscrito
en el Registro Federal de Contribuyentes, bajo la clave MTU-0805195X3, con domicilio fiscal
ubicado en Avenida Tulum Oriente, Manzana 1, Lote 1, Colonia Centro de la Ciudad de Tulum,
Quintana Roo, Cadigo Postal 77780.

Il. DECLARA “EL CONTRATISTA”:

Il.1. Que, Mediante escritura publica numero acta - expediente - tomo -, de
fecha 25 de junio de 2018 otorgada por el licenciado . otario publico de la
notaria ptblica nimerollll con residencia en la ciudad de Santiago de Querétaro, capital del
estado de Querétaro, se constituyé la sociedad denominada "“CONSTRUINDUSTRIAL Y DE
SERVICIOS SIMMA, S. DE R.L. DE C.V." documento que fue debidamente registrado bajo el

folio mercantil electrénico no.

de fecha 01 de agosto de 2018 del registro publico

de la propiedad y del comercio del estado de Querétaro.

I1.2. Que, Manifiesta ser representada por el C._ en su caracter de

gerente general. Quien se identifica con credencial para votar con numero [N

expedida por el instituto nacional electoral y escritura publica numero de acta [} expediente
de fecha 26 de febrero de 2019 otorgada por la licenciada Sonia Alcantara
Magos, notaria Titular de la notaria publica nimero [l con residencia en la ciudad de Santiago

de Querétaro, capital del estado de Querétaro, quien bajo protesta de decir verdad manifiesta
que las facultades que se ostenta a la fecha no le han sido revocadas ni modificadas en forma

alguna.

I1.3. Que, cuenta con Registro Patronal nimero 23434978105 del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), y que se encuentra inscrito en el Padrén de Contratistas del Estado con Registro
vigente 230/2025, que tiene la capacidad financiera y recursos econémicos para cumplir con
todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente Contrato, con lo establecido en la
Ley Federal del Trabajo, ademas cuenta con los elementos propios suficientes para cumplir con
las disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud y medio ambiente.
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Il.4. Que, su Registro Federal de Contribuyentes es el nimero H tal como se
demuestra con la Cédula dé Situacion Fiscal, expedida, por el Servicio de Administracion
Tributaria (SAT)

II.5. Que, de conformidad con el ACTA DE FALLO CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO
DE ADJUDICACION MEDIANTE LICITACION PUBLICA MTU/LP/R28/004/2025 de la
convocatoria nimero 002 “EL CONTRATISTA” asume las obligaciones contenidas en el
presente instrumento juridico.

I1.L6. Que, declara bajo protesta de decir verdad, conocer el programa de ejecucién de los
trabajos, catalogo de conceptos, proyectos, planos, especificaciones y normas de calidad,
documentos que se encuentran agregados dentro del soporte documental que integra el
expediente unitario de obra: conforme a los cuales ejecutara los trabajos objeto de este; de igual
forma, manifiesta conocer en su contenido, la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Quintana Roo

I.7. Que, declara conocer las caracteristicas de la regién y que ha considerado dentro de su
propuesta técnica y econdmica, todos los factores climaticos, econémicos, sociales, hidrolégicos,
la existencia de etnias, la flora, fauna, vias de comunicacion o de acceso existentes en la zona
en que se ejecutaran los trabajos, sus condiciones geograficas y de suelo y en general cualquier
aspecto para la integracion de su propuesta presentada en el procedimiento de adjudicacion,; la
disponibilidad de mano de obra materiales, maquinaria y equipo, para cumplir cabalmente con el
objeto del presente Contrato.

I1.L8. Que, la obra la realizara de conformidad con las exigencias técnicas y econémicas
solicitadas por “EL MUNICIPIO DE TULUM”, y de acuerdo con los precios unitarios,
presupuesto, programa de ejecucion de los trabajos, proyecto ejecutivo y demas documentos
que integran la realizacion de las obras, la propuesta técnica y econémica presentada por "EL
CONTRATISTA", asi como la bitacora de obra, que formara parte integrante del presente
Contrato.

1.9. Que, el C._bajo protesta de decir verdad declara que él y su

representante no se encuentran en ninguno de los supuestos que le impida suscribir el presente
Contrato, previstos en los articulos 37 y 74 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Quintana Roo

I1.10. Que, tiene establecido su domicilio fiscal en avenida_

mismo que se
sefialan para todos los efectos y fines legales de este Contrato, para oir y recibir toda clase de
notificaciones aun las de caracter personal, de conformidad con el articulo 560 y demas relativos
del Cédigo Civil para el Estado de Quintana Roo, sefialando el numero telefénico Ny
como correo electronico _ para los mismos efectos legales.

lll. DECLARAN “LAS PARTES”:
PRIMERO. - Que, se reconocen la capacidad y personalidad juridica con que se ostentan y con

la cual se celebra este Contrato, manifestando que no existe error, dolo, mala fe, ni cualquier
otro vicio que afecte el consentimiento del acto juridico que se celebra.
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SEGUNDO. - Que, “LAS PARTES” son sabedoras que la descripcion pormenorizada de los
trabajos que se deban ejecutar se debera acompafiar de los proyectos, los planos,
especificaciones, programas y presupuestos, que son parte integrante del Contrato, para los
efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el articulo 43 fraccién Xlll Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo.

Que, en mérito de las citadas consideraciones y con fundamento en la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo y demas disposiciones
legales aplicables en materia de obra publica vigentes al momento de celebrarse el presente
instrumento legal.

“LAS PARTES” se someten a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO DE TULUM”, encomienda a “EL
CONTRATISTA”, la realizacién de la obra publica a precios unitarios y tiempo determinado
“REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE AKUMAL", y este se obliga a ejecutarla
hasta la total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y
normas sefialadas y de acuerdo con las bases de licitacion y la propuesta técnica presentada,
asi como también de conformidad con las normas de construccion vigentes en el lugar donde
deban realizase los trabajos, las que se tienen por reproducidas como parte integrante de estas
clausulas, asimismo para dar cumplimiento al articulo 43 fraccion XlIl Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo.

“EL CONTRATISTA”, manifiesta expresamente que conoce los anexos a los que se hace
referencia anteriormente, por lo que conoce perfectamente el contenido y alcance de cada uno
de ellos; manifestando expresamente que no existe ningln tipo de inconsistencia o error en los
anexos, por lo que en caso de alguna cuestién no prevista en el presente Contrato y/o en los
anexos, se estara a lo que determine “EL MUNICIPIO DE TULUM".

Todos los trabajos a que se refiere el presente Contrato seran supervisados por “EL MUNICIPIO
DE TULUM’, a través del area responsable de la ejecucion de los trabajos y seran dirigidos por
“EL CONTRATISTA”, quien aportara los materiales que se requieren, ya que se encuentran
contemplados en los costos precisados mas adelante, asimismo, “EL CONTRATISTA”, se
compromete a utilizar materiales de la calidad que se indican en este Contrato, en sus anexos y
en las especificaciones generales y particulares que le indique “EL MUNICIPIO DE TULUM", y
en aquellos materiales en los que no ha especificado sus caracteristicas, se compromete a usar
materiales de calidad a precios 6ptimos y competitivos en el mercado. Asimismo, “EL
CONTRATISTA”, se obliga, para la obra objeto de este Contrato, a sujetarse a todos los
ordenamientos legales vigentes en materia de construccion, asentamientos humanos, desarrollo
urbano, seguridad, uso de la via plblica e impacto ambiental, en el lugar donde deban realizarse
los trabajos materia de este Contrato.

SEGUNDA. - PLAZO DE LA EJECUCION Y VIGENCIA DEL CONTRATO. “EL
CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra materia u objeto del presente Contrato en un plazo
de 60 dias naturales, debiendo iniciar los trabajos el dia 06 de mes de mayo de dos mil
veinticinco y obligandose a terminarla a mas tardar el dia 04 de mes de julio de dos mil
veinticinco en coincidencia con el programa, que forma parte integral del presente Contrato.
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La vigencia del presente Contrato comprende desde la fecha de firma de este y terminara en la
fecha en que se entregue el pago final del finiquito de la obra, en consecuencia, los derechos y
obligaciones de las partes del presente instrumento legal se extinguen con el pago que mas
adelante se detalla, con excepcién de la fianza de vicios ocultos que permanecera vigente
durante los doce meses posteriores a la recepcion formal de los trabajos.

TERCERA. - MONTO DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO DE TULUM", se obliga a cubrir a “EL
CONTRATISTA” como contraprestacién por los trabajos objeto del presente instrumento juridico,
la cantidad de $ 3, 986,576.48, de conformidad con la propuesta econémica de “EL
CONTRATISTA”, esta cantidad incluye el 16% del impuesto al valor agregado y autorizado por la
Direccién de Egresos y Finanzas, segun oficio de validacion MT/TM/DEyF/CPF/0008/2025 de
fecha 17 de marzo de 2025, para el ejercicio fiscal 2025.

RAMO 28 PARTICIPACIONES

SEna FEDERALES

$ 3, 986,576.48 (SON: TRES MILLONES
REHABILITACION DE CALLES EN LA | NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL
LOCALIDAD DE AKUMAL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS
48/100 MXN)

Lo anteriormente redactado se deriva del costo de la obra y se determiné por la suma de los
precios unitarios y/o de los conceptos contenidos en los anexos del presente Contrato; por tanto,
en el precio final se ha considerado toda eventualidad ordinaria o extraordinaria que pudiera
surgir, incluyendo, enunciativa mas no limitativamente, costos de mano de obra, insumos,
materiales, herramientas, equipo, transportacion y/o servicios, asi como el aumento que pudieran
sufrir tales conceptos durante el transcurso de la obra. En ese sentido, las partes acuerdan que
la contraprestacién Unicamente podré variar en caso de que existan cambios en los volimenes
de obra o cambios de especificaciones en calidades solicitadas expresamente y por escrito por
“EL MUNICIPIO DE TULUM’, con posterioridad a la firma del presente Contrato; o bien, en el
supuesto establecido en la clausula novena del presente Contrato.

CUARTA. - PRUEBAS DE LABORATORIO. “EL CONTRATISTA", en cumplimiento al Articulo
102 fraccién IV del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Quintana Roo, estara obligado a realizar dichas pruebas de laboratorio,
pruebas de control de calidad acorde a los trabajos efectuados o conforme se solicita en la
descripcién del concepto del catalogo correspondiente presentado en la propuesta econdmica,
ya que seran integradas a los expedientes unitarios y mandados a los 6rganos de fiscalizacion
para su debido analisis, y las observaciones que resulten seran responsabilidad de “EL
CONTRATISTA”.

QUINTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. “EL MUNICIPIO DE TULUM", se obliga a poner
a disposicion del “EL CONTRATISTA”, el inmueble en que deba realizarse la obra contratada, a
mas tardar en dia programado para el inicio de los trabajos, tal como lo dispone el articulo 48 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo.

Asi mismo, debera coadyuvar con el “EL MUNICIPIO DE TULUM’, en las acciones en materia de
impacto ambiental a fin de prevenir y evitar que se causen desequilibrios ecoldgicos o se
rebasen los limites y condiciones de contaminacién tanto del aire como nivel de superficie, asi
como evaluar los estudios de riesgo ambiental, previo o durante la operacién de las actividades
consideradas riesgosas, obligandose a mantener actualizada.
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SEXTA. - ANTICIPO. Para el inicio de los trabajos objeto del presente Contrato, “EL MUNICIPIO
DE TULUM”, otorgara a “EL CONTRATISTA”, un anticipo por el 10% (diez por ciento) de la
asignacién aprobada al Contrato en el presente ejercicio presupuestal, que corresponde a la
cantidad $ 398,657.65 en moneda nacional (son: trescientos noventa y ocho mil seiscientos
cincuenta y siete pesos 65/100 MXN), mismo que incluye el Impuesto al Valor Agregado y “EL
CONTRATISTA”, se obliga a utilizar el anticipo en los trabajos contratados, desglosado de la
siguiente manera:

RAMO 28 PARTICIPACIONES

OBRA FEDERALES

$ 398,657.65 (SON: TRESCIENTOS
NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE PESOS 65/100 MXN)

REHABILITACION DE CALLES EN LA
LOCALIDAD DE AKUMAL

Ademas del anticipo anterior “EL MUNICIPIO DE TULUM”, otorgara, de la asignacion aprobada
para el ejercicio del presente Contrato, un anticipo del 20% (veinte por ciento) para la compra de
equipo y materiales de instalacion permanente necesarios para la realizacion de los trabajos
objeto de este Contrato, el cual es por la cantidad $ 797,315.29 en moneda nacional (son:
setecientos noventa y siete mil trescientos quince pesos 29/100 MXN), mismo que incluye el
Impuesto al Valor Agregado, ‘EL CONTRATISTA”, se obliga a utilizarlo en los trabajos.
desglosado de la siguiente manera:

RAMO 28 PARTICIPACIONES
FEDERALES
$ 797,315.29 (SON: SETECIENTOS
NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS
QUINCE PESOS 29/100 MXN)

OBRA

REHABILITACION DE CALLES EN LA
LOCALIDAD DE AKUMAL

Lo anterior, en el entendido de que el material necesario para iniciar y concluir la obra, no
obstante que es propiedad de “EL MUNICIPIO DE TULUM”, sera adquirido directamente por “EL
CONTRATISTA”, desde el momento en que reciba el pago del anticipo, y lo mantendra “EL
CONTRATISTA”, en calidad de depositario, a fin de que lo vaya utilizando conforme sea
necesario segun los avances de la obra, a efecto de poder concluir la obra conforme a lo
establecido en el “PROGRAMA DE OBRA" que forma parte del presente Contrato.

El total del anticipo debera ser amortizado totalmente en el ejercicio para el que fue otorgado,
mediante deduccién del 30% en las estimaciones que por trabajos ejecutados formule “EL
CONTRATISTA".

Los importes de los anticipos concedidos seran puestos a disposicién de “EL CONTRATISTA”,
con antelacién a la fecha pactada para el inicio de los trabajos. El atraso en la entrega del
anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucion pactado.

Si, “EL CONTRATISTA”, no entrega la garantia dentro de los quince dias naturales siguientes a
la fecha de notificacion del fallo, tal como se sefiala en el articulo 47 fracciéon | de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo, no
procedera el diferimiento y por lo tanto debera iniciar la obra en la fecha establecida
originalmente.
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Para la amortizacion del anticipo en caso de rescision de Contrato, el saldo por amortizar se
reintegrara a “EL MUNICIPIO DE TULUM", en un plazo no mayor de diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que sea comunicada la rescision a “EL CONTRATISTA”.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado,
cubrira los cargos que resulten conforme a la tasa y el procedimiento de calculo conforme al
ultimo parrafo del articulo 47 y primer parrafo del articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo.

SEPTIMA. - FORMA DE PAGO. - Las partes convienen que el pago restante de la obra publica
materia de este Contrato es decir el equivalente al 70% se realice a contra—entrega de
estimaciones, donde se debera describir la relacion de los trabajos efectuados, amparados por
los recibos y facturas correspondientes y demas documentacion.

Las partes convienen que las estimaciones de los trabajos ejecutados por el “EL
CONTRATISTA”, se podran formular periédicamente, por plazos no mayores de un mes, y el
“EL CONTRATISTA”, se obliga a presentarlas al Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Tulum, por conducto de la Direccién General de Infraestructura Publica, para que esta una vez
integrada y validada la documentacién que la sustente, remita al Area Supervision el lunes
siguiente a la fecha de corte que sera el Ultimo dia de cada mes, y seran pagadas dentro de un
plazo no mayor a treinta dias naturales contados a partir de la fecha en que hayan sido
autorizadas, las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago se resolveran y en su
caso, incorporaran en la siguiente estimacion. Lo anterior para dar cumplimiento al articulo 43
fraccion VIII Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de
Quintana Roo.

En virtud de lo dispuesto anteriormente, a cada estimacion se le debera descontar el
proporcional del anticipo pagado.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, este debera reintegrar
las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes. En los casos de
prérroga para el pago de créditos fiscales, los recargos se calcularan sobre las cantidades
pagadas en exceso en cada caso, y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO
DE TULUM”,

OCTAVA. - GARANTIAS. “EL CONTRATISTA”, a efecto de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones y responsabilidades contractuales en que incurra y los dafios y perjuicios que pueda
ocasionar, derivadas del presente Contrato, se obliga a entregar pélizas de fianza expedidas por
Institucion Afianzadora legalmente establecida, en la que se constituya garante de este, para dar
cumplimiento al articulo 45 fraccién | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Quintana Roo, por el monto equivalente al 10% del monto total del
Contrato, a favor de la Tesoreria Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tulum,
y en términos de lo que establece el articulo 46 fraccion Il de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo, con objeto de garantizar el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del mismo, teniendo una
vigencia a partir de la fecha de expedicion hasta el total cumplimiento de las obligaciones del
presente Contrato.

En cumplimiento a los estipulado por el articulo 45, fraccion |, de la Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, para garantizar la correcta
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inversién del anticipo, “el contratista”, dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha en
que reciba copia del fallo de la adjudicacién del contrato, debera presentar a “el municipio de
Tulum” una fianza por el importe total del anticipo otorgada por institucién mexicana debidamente
autorizada, a favor de la Tesoreria Municipal del Ayuntamiento de Tulum, como lo prevé el
articulo. 46 fraccion Il de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas del
estado de Quintana Roo. dicha garantia se cancelara cuando “el contratista” haya amortizado el
importe total del mismo.

“EL CONTRATISTA” debera entregar Péliza Fianza equivalente al 10% del monto total ejercido
de la obra objeto del presente Contrato, en observancia al articulo 62 parrafo segundo Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo la cual
sera entregada a “EL MUNICIPIO DE TULUM”, al momento de efectuarse la entrega-recepcion
definitiva de los trabajos que constituyen el objeto del presente Contrato, a fin de garantizar la
reparacion de posibles VICIOS OCULTOS de la misma, asi como dafios y perjuicios o cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA”, que con motivo de la
ejecucion de los trabajos llegaren a causarse a “EL MUNICIPIO DE TULUM”, o a terceros la
cual tendré una vigencia de DOCE MESES, contados a partir de la fecha del acta-entrega de los
trabajos.

Cuando apareciesen defectos o vicios dentro del plazo cubierto por la garantia, “EL MUNICIPIO
DE TULUM”, lo notificara por escrito a “EL CONTRATISTA” para que este haga las
correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo maximo de treinta dias
naturales, transcurrido este término, sin que se hubieren realizado, “EL MUNICIPIO DE
TULUM”, procedera a hacer efectiva la garantia; si la reparacion requiere de un plazo mayor, las
partes podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

El incumplimiento por parte del “EL CONTRATISTA”, de entregar en tiempo y forma la Fianza
de vicios ocultos sefialada en el parrafo que antecede sera causa de aviso al Departamento de
Padrén de Contratistas, para levantar el acta respectiva. “EL CONTRATISTA”, debera otorgar
dicha garantia en favor de la Tesoreria Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Tulum y permaneceran vigentes durante la sustanciacion de los recursos legales que se
interpongan, hasta que se dicte resolucion ejecutoriada.

No obstante, lo anterior, en caso de incumplimiento de parte de “EL CONTRATISTA”, Procedera
a la rescision del presente Contrato, cancelando, en consecuencia, el derecho de adjudicacion
de la obra a “EL CONTRATISTA” sin responsabilidad alguna para “EL MUNICIPIO DE
TULUM”, esto de conformidad con el articulo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo.

En el supuesto durante la ejecucion de los trabajos “LAS PARTES”, se vean en la necesidad de
celebrar convenios modificatorios o adicionales, al amparo del articulo 55 la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo, “EL
CONTRATISTA?”, debera modificar las garantias otorgadas para el cumplimiento del Contrato en
los mismos términos del Convenio celebrado.

Si “EL CONTRATISTA”, no entrega la garantia en los términos y condiciones establecidas en la
presente clausula, y, en consecuencia, la entrega-recepcién de los trabajos objeto de este
Contrato no se pueda llevar a cabo por ese motivo, “EL MUNICIPIO DE TULUM” considerara los
trabajos terminados por “EL CONTRATISTA” como no entregados y se penalizara a éste por
concepto de “PROLONGACION DE ENTREGA DE LA OBRA". “EL. CONTRATISTA” se obliga a
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que cuando las garantias requeridas en este Contrato se constituyan mediante fianza, la pdliza
de garantia debera prever como minimo las siguientes declaraciones:

A) Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este Contrato.

B) Que, para cancelar la fianza, es requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito
de “EL MUNICIPIO DE TULUM”.

C) Que la institucién afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos previstos
en los articulos 178, 279, 280, 282 y demas relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y
Fianzas en vigor, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la péliza de la fianza requerida.

D) Que la institucién afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de
ejecucion previstos en la ley de instituciones de seguros y fianzas para la efectividad de las
fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la péliza de la fianza requerida.

E) Que la fianza permanecera vigente durante la sustanciacion de todos los recursos legales o
juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucién definitiva por autoridad competente.

F) No se considerara novacién la celebracion de un convenio de terminacion anticipada o
recision del Contrato.

NOVENA. - AJUSTES DE COSTOS. “LAS PARTES”, Acuerdan la revisién y ajuste de los
costos que integran los precios unitarios pactados en este Contrato, cuando ocurran
circunstancias de orden econdémico no previstas en el mismo, pero que de hecho y sin dolo,
negligencia o ineptitud de cualquiera de “LAS PARTES”, implique un aumento o reduccién en un
5% o mas de los costos de los trabajos aun ejecutados, conforme al programa de ejecucion de
los trabajos pactados, dichos ajustes de costos podrén ser revisados por “EL MUNICIPIO DE
TULUM”, quien emitira la determinacién sobre el aumento o reduccion correspondiente.
Sujetandose al procedimiento previsto en los articulos 51, 52 y 53 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo.

No se otorgara anticipo para los importes resultantes de los ajustes de costos de este Contrato o
convenios que se generen durante el ejercicio presupuestal de que se trata.

DECIMA. - OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”. “EL CONTRATISTA”, acepta
que de las estimaciones que se cubran se hagan las deducciones de 0.5 % para la inspeccion,
verificacion y vigilancia y del 4.0 % para el impuesto sobre némina.

“EL CONTRATISTA”, tendra la obligacion de notificar al area responsable de la ejecucién de los
trabajos, de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto del presente Contrato y
de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios de que disponga. también esta obligado
“EL CONTRATISTA” a comunicar al area responsable de la ejecucién de los trabajos cuando se
afecten las condiciones ambientales y los procesos ecoldgicos de la zona en que se realicen los
trabajos.

Ademas, todos los materiales utilizados para la obra seran suministrados por “EL
CONTRATISTA”, en virtud de que ya esta considerado su costo y utilidad en la contraprestacion
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pactada; ademas de que han sido pagados por adelantado con motivo del anticipo pagado por el
“EL MUNICIPIO DE TULUM". En tal virtud, “EL MUNICIPIO DE TULUM", no adquirira ningun
tipo de obligacién para con los proveedores de “EL CONTRATISTA”.

“‘LAS PARTES”, acuerdan que “EL MUNICIPIO DE TULUM®, no adquirird ningun tipo de
compromiso o responsabilidad, ya sea civil, mercantil, penal, laboral o administrativa, ya sea con
sindicatos, uniones de trabajo, transportistas, empleados, subcontratistas, proveedores, agentes,
representantes o directivos que trabajen o se relacionen directa o indirectamente con “EL
CONTRATISTA”, siendo ello Unica y exclusiva responsabilidad de “EL CONTRATISTA”,
estando obligado a sacar en paz y a salvo a “EL MUNICIPIO DE TULUM’”, de cualquier dafio,
obligacion, gasto o cualquier otra responsabilidad que resulte.

“LAS PARTES”, acuerdan que “EL MUNICIPIO DE TULUM", no adquirird responsabilidad
alguna respecto de los precios, costos y condiciones de pago con los que trabaje el personal
directo o indirecto de “EL CONTRATISTA”, por lo que sus compromisos obligan exclusivamente
a “EL CONTRATISTA” y NO a “EL MUNICIPIO DE TULUM".

“EL CONTRATISTA”, se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos
objeto de la obra de este Contrato cumplan con las normas de calidad establecidas por “EL
MUNICIPIO DE TULUM", y a que la realizacién de todas y cada una de las partes de dicha obra
se efectuen a satisfaccion de “EL MUNICIPIO DE TULUM”.

DECIMA PRIMERA. - SUBCONTRATACION. “EL CONTRATISTA”, se obliga a no subcontratar,
no ceder a terceras personas sus derechos y obligaciones derivadas de este Contrato y sus
anexos en forma parcial o total, con excepcion de los derechos de cobro sobre estimaciones de
trabajos ejecutados, en cuyo caso debera contar con la aprobacién expresa y por escrito de “EL
MUNICIPIO DE TULUM", en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Quintana Roo.

DECIMA SEGUNDA. - RESPONSABILIDADES DE "El CONTRATISTA". Son responsabilidades
a cargo de "EI CONTRATISTA" las siguientes:

1. Solventar econdmicamente riesgos, conservacion, limpieza, cuidado y mantenimiento de los
trabajos hasta el momento de su Entrega-Recepcion fisica a “EL MUNICIPIO DE TULUM”.

2. Coadyuvar en la extincion de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los
trabajos materia del presente Contrato, con el personal y elementos de que disponga para ese
fin, avisando a “EL MUNICIPIO DE TULUM”.

3. Notificar a “EL MUNICIPIO DE TULUM?”, la aparicién de cualquier brote epidémico en la zona
de los trabajos objeto de este Contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios
de que disponga.

4. Enterar a “EL MUNICIPIO DE TULUM” cuando se afecten las condiciones ambientales y los
procesos ecolégicos de la zona en que realicen los trabajos.

5. Asegurar que los materiales y equipo que utilice en los trabajos materia del presente Contrato,
cumplan con la calidad y especificaciones estipuladas en el presupuesto base autorizado,
proceso de adjudicacion. términos de referencia, asi como en el catalogo de conceptos segun
corresponda.
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Cuando "EL CONTRATISTA" utilice materiales de mala calidad o inferior a la estipulada en el
presente Contrato, sera responsable de los dafios y perjuicios a “EL MUNICIPIO DE TULUM’,
y/o a terceros. ademas de que “EL MUNICIPIO DE TULUM”, no estara obligado a pagar los
materiales de mala calidad, debiendo "EL CONTRATISTA", reponer y colocar a su costa, en el
término que senale “EL MUNICIPIO DE TULUM”.

6. Responder por su cuenta y riesgo de los defectos, vicios ocultos y dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO DE TULUM” o a
terceros, para lo cual, se estara a lo dispuesto por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo. Cuando por responsabilidad de "EL
CONTRATISTA" existan vicios ocultos y dafios y perjuicios mayores al monto de la garantia
otorgada por este concepto, "EL CONTRATISTA" se obliga a reparar los vicios ocultos y dafios
y perjuicios en su totalidad, es decir, se obliga a cubrir el excedente no cubierto por la garantia
mencionada.

7. Cumplir con las disposiciones legales, reglamentarias, y demas ordenamientos juridicos,
considerando las Normas Oficiales Mexicanas que emitan las autoridades competentes, en
materia de construccién, estandares de seguridad y uso de la via publica.

8. “EL CONTRATISTA", se obliga expresamente a cumplir con todas y cada una de las
obligaciones adquiridas a través del clausulado que integra el presente Contrato.

DECIMA TERCERA. - PENAS CONVENCIONALES Y PENALIZACIONES ECONOMICAS. “EL
MUNICIPIO DE TULUM?”, tendra facultad de verificar si los trabajos objeto de este Contrato se
estan ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de ejecucion de los
trabajos, para tal efecto “EL MUNICIPIO DE TULUM?”, comparara periédicamente el avance de
los trabajos, si como consecuencia de dicha comparacion el avance es menor a lo que debiera
realizarse, “EL MUNICIPIO DE TULUM?”, procedera a imponer, una pena convencional por el
por cada dia de atraso, en funcién de los trabajos no ejecutados conforme al programa
convenido, con fundamento en el articulo 43 fraccién IX Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo; salvo que esta demora obedezca a
causas justificadas a juicio de “EL MUNICIPIO DE TULUM”. Esta pena convencional se
establece, por el simple retraso del cumplimiento de las obligaciones de "EL CONTRATISTA" y
su monto se descontara administrativamente de las estimaciones que se formulen para el pago
de los trabajos ejecutados. Asi mismo “EL CONTRATISTA”, conviene que, si suspende las
obras sin justificacidn, a juicio de “EL MUNICIPIO DE TULUM", este estara en pleno derecho de
optar entre exigir el cumplimiento del Contrato o rescindirlo. Para la aplicacién de las penas
convencionales se estara a lo dispuesto en la Ley de la materia.

Si, como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior el importe de la
obra realmente ejecutada es menor que el de la que debié llevarse a cabo, “EL MUNICIPIO DE
TULUM?” retendra el 2% (dos por ciento) de la diferencia de dicho importe, multiplicado por el
numero de meses transcurrido desde la fecha programada para la iniciacién de la obra hasta la
fecha de revisién. por lo tanto, mensualmente se hara la detencién o devolucién que corresponda
a fin de que la retencién total sea la indicada.

Si, de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacién correspondiente al
ultimo mes del programa procede hacer alguna retencion, esta sera del 2% (dos por ciento) de la
diferencia que resulte del monto de la obra realmente ejecutada con lo que debid llevarse a cabo,
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multiplicado por el nimero de meses del programa y su importe se aplicara a titulo convencional
a favor de “EL MUNICIPIO DE TULUM”, por el simple retardo en el cumplimiento de las
obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”.

DECIMA CUARTA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO. “EL MUNICIPIO DE TULUM”, esta facultado para suspender temporalmente, por
un lapso que no podra exceder de sesenta (60) dias naturales, todo o en parte la obra contratada
por causas justificadas, o en su caso, por falta de disponibilidad presupuestal de recursos
utilizables para los fines de la obra contratada o dilacién en su entrega, comunicandolo por
escrito a "EL CONTRATISTA", sin que ello implique su terminacion definitiva. “EL MUNICIPIO
DE TULUM", designara a los servidores publicos que podran ordenar y ejecutar la suspension y
determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, dando aviso por escrito a "EL CONTRATISTA".

El presente Contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension.

Por otro lado, “EL MUNICIPIO DE TULUM’, podra dar por terminado anticipadamente el
Contrato cuando concurran razones de interés general; exista causa justificada que impida la
continuacién de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se
ocasionaria dafio o perjuicio grave al Municipio o bien, no sea posible determinar la temporalidad
de la suspension de los trabajos de la obra contratada.

Tanto en la suspension como en la terminacién anticipada debera levantarse acta
circunstanciada que cumpla requisitos establecidos en el articulo 58 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo.

DECIMA QUINTA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO DE
TULUM”, podra en cualquier momento iniciar el procedimiento administrativo de rescisién del
presente Contrato, sin responsabilidad para el mismo, asi como la aplicacion a "EL
CONTRATISTA" de las penas convencionales pactadas, y proceder a hacer efectivas las
garantias otorgadas para el cumplimiento del mismo, por Incumplimiento de las obligaciones a
cargo de "EL CONTRATISTA", derivadas del Contrato o por disposicién de la Ley y sin
necesidad de intervencion de autoridad judicial, en términos del articulo 57 Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo; y 126 del
Reglamento de la Ley en mencién, asi mismo el procedimiento de rescisién del Contrato
Imputable a "El CONTRATISTA".

Las causas de rescision seran las siguientes:

1. Si "EL CONTRATISTA" no inicia los trabajos objeto de este Contrato en la fecha que ha
guedado estipulada en la Clausula;

2. Si "EL CONTRATISTA" suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o
responder a alguna parte de ellos, que hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL
MUNICIPIO DE TULUM”;

3. Si "EL CONTRATISTA" no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el
contrato o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por escrito por “EL MUNICIPIO DE
TULUM?”, y por el supervisor;
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4. Si "EL CONTRATISTA" no da cumplimiento al programa de ejecucién general de los trabajos,
por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcciéon a cargo del mismo, y que a juicio
de “EL MUNICIPIO DE TULUM” el atraso pueda dificultar la terminacioén satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado;

5. Si subcontrata partes de los trabajos objeto del Contrato, sin contar con la autorizacion por
escrito de “EL MUNICIPIO DE TULUM”;

6. Si "EL CONTRATISTA" cede los derechos de cobro derivados del Contrato, sin contar con la
autorizacion por escrito de “EL MUNICIPIO DE TULUM";

7. Si "EL CONTRATISTA" no otorga las facilidades y datos necesarios a “EL MUNICIPIO DE
TULUM” a otras dependencias que tengan la facultad de intervenir, para la inspeccion, vigilancia %\

y supervision de los materiales y trabajos; -
8. Si incurrié en irregularidades en la obtencion del listado de contratistas y laboratorios de
prueba y control de calidad;

9. Si se presenta algiin hecho que contravengan a las disposiciones, lineamientos, bases,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Quintana Roo; y de su Reglamento y demas disposiciones
administrativas sobre la materia;

10. Por incumplimiento a cualquiera de sus obligaciones y clausulas pactadas en el presente
Contrato; y ‘
11. Por no notificar a “EL MUNICIPIO DE TULUM?”, el cambio de domicilio respecto al que haya
sefalado en él presente Contrato.

En caso de rescision del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA®, “EL
MUNICIPIO DE TULUM?” procedera a hacer efectivas las garantias y se abstendra de cubrir los
importes resultantes de los trabajos ejecutados aun no liquidados hasta que se defina el finiquito
correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los treinta dias naturales siguientes a la
fecha de notificacién de la rescision, en dicho finiquito debera preverse el sobre-costo de los
trabajos aun no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi
como a lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido
entregados a “EL CONTRATISTA”. Se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA’ los
hechos que dieron origen a la rescision del Contrato, para que dentro del término que para tal
efecto le sefiale “EL MUNICIPIO DE TULUM?”, que no sera menor de diez dias habiles, exponga
lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el término a que se refiere el parrafo anterior, se resolvera considerando los
argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer. La resolucion sera debidamente fundada y
motivada, y se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA”.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podra suspender la obra. en este supuesto, si opta por la terminacion
anticipada del Contrato, debera presentar su solicitud a “EL MUNICIPIO DE TULUM” quien
resolvera dentro de los quince dias naturales siguientes a la recepcion de esta; en caso de
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negativa, sera necesario que “EL CONTRATISTA” de continuar con su propuesta de suspender
los trabajos, debera obtener de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

Cuando cualquiera de las partes, por caso fortuito o fuerza mayor, dejare de cumplir con sus
respectivas obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente a dicho
incumplimiento, relativa a la indemnizacién de los dafios y perjuicios causados a la otra parte,
siempre que en tal evento se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a
que se produjera.

2. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y
adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extensiéon de sus efectos o dafios a las
personas o bienes de la otra parte.

3. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor acredite a satisfaccién de la otra parte
mediante las constancias idoneas, la existencia, duracién y efectos de dicho caso fortuito o
fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacion
alguna o de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra.

en el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacién de la obra, las
partes estan de acuerdo en que “EL MUNICIPIO DE TULUM?” levantara acta circunstanciada
donde haga constar el estado que guardan los trabajos en dicho momento.

no se considerara como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucién de la obra
que puedan originar las condiciones climatolégicas normales de la zona.

las causas que pueden dar lugar a determinar la rescision de este contrato por parte de “EL
MUNICIPIO DE TULUM?”, son las que a continuacién se sefalan:

1. si “EL CONTRATISTA no inicia la obra objeto de este contrato en la fecha que por escrito le
sefiale “EL MUNICIPIO DE TULUM”, y que ha quedado indicada en el presente contrato.

2. si “EL CONTRATISTA no otorga las garantias indicadas en el presente contrato, dentro de
los plazos también ya establecidos.

3. si “EL CONTRATISTA” suspende injustificadamente |la obra o se niega a reponer alguna
parte de ella que hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL MUNICIPIO DE TULUM”.

4. sin causa justificada “el contratista” no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado,
o bien, no toma en cuenta las indicaciones dadas por escrito por “EL MUNICIPIO DE
TULUM”.

5. si no cumplié con el programa de trabajo y, a juicio de “EL MUNICIPIO DE TULUM?”, el atraso
puede dificultar la terminacion satisfactoria de la obra en el plazo estipulado.

6. si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones de caracter
laboral y si con ello, a juicio de “EL MUNICIPIO DE TULUM” puede crear dificultades durante

o después de la ejecucion de la obra en perjuicio del propio ayuntamiento.
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7. si “EL CONTRATISTA se declara en quiebra o suspension de pagos, o si realiza alguna
cesion de bienes de forma tal que afecte la ejecucion y cumplimiento de las obligaciones
contenidas en este contrato.

8. si subcontrata parte de la obra objeto de este contrato o los derechos reservados del mismo,
sin autorizacion de “EL MUNICIPIO DE TULUM”

9. si “EL CONTRATISTA no otorga a “EL MUNICIPIO DE TULUM” y a las dependencias de
este que tengan la facultad para intervenir en los temas relacionados con la ejecucién de la
obra contratada, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision
de los materiales, trabajos y obra

DECIMA SEXTA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA. “EL MUNICIPIO
DE TULUM?”, tendra la facultad comparar periédicamente el avance del objeto de este Contrato,
si, como consecuencia de la comparaciéon a que se refiere el importe de la obra realmente
ejecutada es menor que el de la que debi6 llevarse a cabo, “EL MUNICIPIO DE TULUM”
retendra el 2% (dos por ciento) de la diferencia de dicho importe, multiplicado por el nimero de
meses transcurrido desde la fecha programada para la iniciacion de la obra hasta la fecha de
revisién. por lo tanto, mensualmente se hara la detencién o devolucién que corresponda a fin de
que la retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacién correspondiente al
ultimo mes del programa procede hacer alguna retencion, esta sera del 2% (dos por ciento) de la
diferencia que resulte del monto de la obra realmente ejecutada con lo que debié llevarse a cabo,
multiplicado por el nimero de meses del programa y su importe se aplicara a titulo convencional
a favor de “EL MUNICIPIO DE TULUM?”, por el simple retardo en el cumplimiento de las
obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”.

si “EL CONTRATISTA” no concluye la obra en la fecha sefialada en el programa, debera cubrir
como pena convencional a favor de “EL MUNICIPIO DE TULUM” y mensualmente hasta la
fecha en que la obra quede total y definitivamente concluida a satisfaccion de “EL MUNICIPIO
DE TULUM”, siendo una cantidad equivalente al 5 % (cinco por ciento) del importe de los
trabajos que no se hayan ejecutado en la fecha sefialada en el programa.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteriores,
“EL MUNICIPIO DE TULUM?” podra optar por la rescision del contrato o exigir su cumplimiento.

Para determinar las retenciones y, en su caso la aplicacion de las sentencias estipuladas, no se
tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o cualquier otra no
imputable a “EL CONTRATISTA" ya que en tal evento “EL MUNICIPIO DE TULUM" hara al
programa las modificaciones que a su juicio procedan.

En caso de que “EL MUNICIPIO DE TULUM” con base en lo establecido en la clausula anterior,
opte por la rescision del contrato, le sera aplicada a “EL CONTRATISTA” una pena por
cancelacién, cantidad equivalente o igual a aquellas que hasta el momento que sea declarada la
rescisién se hayan retenido a “EL CONTRATISTA”. Lo anterior, con total independencia de que
sean ejecutadas las garantias que hayan sido otorgadas a favor de “EL MUNICIPIO DE
TULUM”.
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DECIMA SEPTIMA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS. "EL CONTRATISTA" comunicara a
“EL MUNICIPIO DE TULUM?” la terminacion de los trabajos que le fueron encomendados, dentro
de un plazo de cinco (5) dias naturales posteriores a la conclusién de los mismos y “EL
MUNICIPIO DE TULUM”, verificard que estén debidamente realizados conforme a las
condiciones establecidas en el presente Contrato dentro de un término de quince (15) dias
naturales.

Asimismo "EL CONTRATISTA", previo a la firma del acta entrega-recepcion de los trabajos
ejecutados objeto de este Contrato, debera presentar la actualizacién de los planos
correspondientes a la construccion final, en términos de la Ley de la materia.

"EL CONTRATISTA" podra efectuar entregas parciales, cuando a su juicio existieran trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse, de conformidad con “EL
MUNICIPIO DE TULUM”. No obstante, la recepcion formal de los trabajos a “EL MUNICIPIO DE
TULUM?”, este se reservara el derecho de reclamar el trabajo faltante o mal ejecutado, vicios
ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido.

DECIMA OCTAVA. - DEL FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. Una vez recibidos
fisicamente los trabajos, "El AYUNTAMIENTO" y "EL CONTRATISTA" dentro del término de
sesenta (60) dias naturales, procederan a elaborar el finiquito de los trabajos. en el que se haran
constar los créditos a favor y en contra, describiendo el concepto general que les dio origen y el
saldo resultante, tal y como se estipula en el articulo 60 segundo parrafo de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo.

DECIMA NOVENA. - REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA". En términos de los articulos
1 fraccion XXIl y 89 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las mismas del Estado de Quintana Roo, "EL CONTRATISTA", designa en este acto la Ing.

como Superintendente de la obra, ya que sera su representante ante
“EL MUNICIPIO DE TULUM?”, para cumplir con los términos y condiciones pactados en el
presente Contrato; el cual debera conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y
especificaciones de construccion, catalogo de conceptos o actividades de obra, programas de
ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones
generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitacora y demas documentos
inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos. Asimismo, esta facultado
por "EL CONTRATISTA" para o ir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los
trabajos del presente Contrato. "EL CONTRATISTA" podra cambiar a su Superintendente de
Construccién, previa notificacion y autorizacion de “EL MUNICIPIO DE TULUM”.

El representante de “EL CONTRATISTA” previamente a su intervencion en los trabajos, debera
ser aceptado por “EL MUNICIPIO DE TULUM” el que calificara si reune los requisitos
sefialados. en cualquier momento y por razones que a su juicio justifique “EL MUNICIPIO DE
TULUM” podra solicitar el cambio de representante de “EL CONTRATISTA” y este se obliga a
designar a otra persona que retina los requisitos sefialados.

VIGESIMA. — RELACIONES LABORALES. "EL CONTRATISTA", desde el inicio hasta la
conclusion de los trabajos, sera el Unico responsable de las obligaciones contractuales derivadas
de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia del trabajo y seguridad social
que adquiera con su personal, consecuentemente se obliga a responder de todas las
reclamaciones laborales que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL
MUNICIPIO DE TULUM?”, respecto a la Obra Publica objeto de este Contrato.
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VIGESIMA PRIMERA. - PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS Y CONFIDENCIALIDAD. "LAS
PARTES" acuerdan que la informacién documentada o contenida en el presente instrumento se
sujetara a lo establecido en la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de
Sujetos Obligados y en la Ley Federal de Protecciéon de Datos Personales en Posesion de los
Particulares, y a la demas normatividad aplicable, no obstante "EL CONTRATISTA" debera
respetar las siguientes restricciones:

1. Divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma, el
contenido del proyecto ejecutivo, los términos del presente Contrato o sus anexos, los datos y
resultados obtenidos de los trabajos objeto de este Contrato, sin la autorizacién expresa y por
escrito de “EL MUNICIPIO DE TULUM?”, reconociendo que dichos resultados son propiedad de
esta ultima; y x

2. Dar a conocer cualquier obra, trabajo, programa de ejecucion de los trabajos, estudio, informe,
documento, etc., realizado por "EL CONTRATISTA", independientemente de su avance,
derivado del presente Contrato, ya que es propiedad exclusiva de “EL MUNICIPIO DE TULUM?”,
por lo que cualquier asunto relacionado con éstos se debera dar a conocer y autorizar por “EL
MUNICIPIO DE TULUM”.

VIGESIMA SEGUNDA. - AVISO DE PRIVACIDAD. de acuerdo en lo previsto en los humerales
16, 17, 18, 19, 23 y demas aplicables de la Ley de Proteccion de Datos Personales en Posesién
de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, “EL MUNICIPIO DE TULUM” es el
responsable del tratamiento de los datos personales que “EL CONTRATISTA” proporcione. f

“EL MUNICIPIO DE TULUM?” le informa a “EL CONTRATISTA" que no realizara transferencias
de datos personales que requieran su consentimiento, salvo aquellas que sean necesarias para
atender requerimientos de informacion de una autoridad competente, debidamente fundada y
motivada.

“EL MUNICIPIO DE TULUM?” tiene el compromiso de resguardar los datos personales de “EL
CONTRATISTA” bajo estrictas medidas de seguridad fisicas, técnicas y administrativas, con el
objeto de proteger dichos datos personales contra cualquier dafo, perdida o alteracién,
destruccion, uso, acceso o tratamiento no autorizados, y buscando, ante todo garantizar la
confidencialidad de los datos y asegurarnos de minimizar cualquier riesgo o vulneracion que
pudiera presentarse.

El presente aviso de privacidad podra ser modificado en el futuro por “EL MUNICIPIO DE
TULUM” en todo caso, cualquier modificacién al mismo se hara del conocimiento de “EL
CONTRATISTA” mediante notificacion escrita.

VIGESIMA TERCERA. - JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES. "LAS PARTES"
convienen expresamente que, para la interpretacion y cumplimiento de este Contrato, se
sujetaran a lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas
del Estado de Quintana Roo y el Reglamento de la Ley de Obra Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo y demas disposiciones relativas, asi
como por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA: HAT/DGIP/DCyC/COPLP/R28/004/2025 ENTRE EL MUNICIPIO
DE TULUM Y LA SOCIEDAD DENOMINADA CONSTRUINDUSTRIAL Y DE SERVICIOS SIMMA, S. DE R.L. DE C.V., DE FECHA 02/05/2025

Paqina 18 de 19


dacm009@gmail.com
versión pública


[\/ERSIC’:N PDBLICA]

-3

LEIDO el presente Convenio y enteradas “LAS PARTES” del valor, fuerza y alcance legal de su
contenido, lo ratifican y firman en siete tantos, para su constancia y validez, en la Ciudad y
Municipio de Tulum, Quintana Roo, a los 02 dias del mes de mayo del afio dos mil veinticinco.

| POR “EL MUNICIRIO DE TULUM” “ASISTEN”

" i g P

C. MAURO ESTEBAN\'SﬁRjTE’G.d BACELIS LIC. VICENTE FRANCISCO ALDAPE
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MONCADA

PUBLICA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL TESORERO DEL HONORABLE
MUNICIPIO DE TULUM AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM

&

| \ \) \ (

| g N .
P. DERECHO® ENRIQUE ALBERTO YAMA

HERNANDEZ [ TIAN ALBERTO MOGUEL PEREZ
DIRECTOR DE CONCURSOS Y. Dl OR DE ‘SEGUIMIENTO DE OBRA
CONTRATACIONES DE LA DIRECCION GENERAL PUBLICA DE LA DIRECCION GENERAL DE
DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA FRAESTRUCTURA PUBLICA
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