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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

CONVENIO MODIFICATORIO POR AJUSTE DE VOLUMENES EXTRAORDINARIOS DE CONTRATO DE OBRA
PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y A TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
MUNICIPIO DE TULUM REPRESENTADO POR EL C. VICTOR MAS TAH, EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TULUM QUINTANA ROO, CON LA
COMPARECENCIA DEL C. EDGARDO ALBERTO DIAZ AGUILAR, EN SU CARACTER DE TESORERO
MUNICIPAL; DEL C. JORGE LUIS XIU MANZANERO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, EL ING. RAUL ALEJANDRO MONTES DE OCA
BLANCO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y POR OTRA PARTE
REPRESENTADO LA SOCIEDAD DENOMINADA “MAHARBA SERVICIOS INMOBILIARIOS S.A. DE

c.v.”, REPRESENTADA POR . A QUIEN PARA EFECTOS
DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” ¥ CUANDO ACTUEN DE
MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES’, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES,

DECLARACIONES Y CLAUSULAS.
DECLARACIONES

1. LAS PARTES DECLARAN QUE:

1.1 CELEBRARON CONTRATO DE OBRA PUBLICA HAT/DGOYSPM/COPLP/002/FORTAMUN-DF/2019 A
PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO, CON FECHA DE FIRMA 04 DE JUNIO DE 2019, EN
VIRTUD DEL CUAL “EL CONTRATISTA” SE OBLIGO A REALIZAR PARA “EL MUNICIPIO DE TULUM”

TRABAJOS CONSISTENTES EN:
“MT-2309002.- SENALIZACION VIAL Y SENALETICA EN EL MUNICIPIO DE TULUM”

1.2 EL CONTRATO MENCIONADO TIENE COMO PLAZO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE 40 DIAS
NATURALES, POR LO QUE SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL
11 DE JUNIO DE 2019 Y CONCLUIRLA A MAS TARDAR EL DIA 20 DE JULIO DE 2019.

1.3 EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $ 2, 469,080.36 (SON: DOS MILLONES
CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHENTA PESOS 36/100 MXN), ESTA CANTIDA
INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

1.4 PARA CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO CUENTAN CON RECURSOS
OTORGADOS POR “EL MUNICIPIO DE TULUM” PROVENIENTES RAMO 33 DE APORTACIONES
PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF) Y AUTORIZADOS POR DIRECCION
GENERAL DE PLANEACION, MEDIANTE OFICIO DE VALIDACION NUMERO MT-DGP-SF-R33-
FORTAMUNDF-TULUM-002 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2019, PARA EL EJERCICIO FiSCAL

2019, DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

OBRA APORTACION MONTO DE APORTACION

MT-2309002 .- RAMO 33 DE APORTACIONES $ 2, 469,080.36 (SON: DOS

SENALIZACION VIAL Y PARA EL FORTALECIMIENTO DE | MILLONES

SENALETICA EN EL LOS MUNICIPIOS Y DE LAS CUATROCIENTOS SESENTA

MUNICIPIO DE TULUM DEMARCACIONES Y NUEVE MIL OCHENTA
TERRITORIALES DEL DISTRITO PESOS 36/100 MXN)
FEDERAL (FORTAMUN-DF)

1.5 EL CONTRATO ALUDIDO ESTA REGULADO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, Y CONFORME AL ARTICULO 55,
PARRAFO PRIMERO DE LA LEY ANTES MENCIONADA, “EL MUNICIPIO DE TULUM” PODRA MODIFICAR
LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS,
CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL VEINTICINCO POR CIENTO DEL

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO DE OBRA PUBLICA: CO-MOD-AVE-HAT/DGOYSPM/COPLP/0V2/FORTAMUN-

DF/2019-1 ENTRE EL MUNICIPIO DE TULUIA Y LA SOCIEDAD DENOMINADA MAHARBA SERVICIOS INMOBILIARIOS S.A. DE C.V. DE
FECHA 12/07/2019
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MONTO O DEL PLAZO PACTADOS EN EL CONTRATO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL
PROYECTO ORIGINAL. COMO CONSECUENCIA DE UN AJUSTE, LAS PARTES ACUERDAN CELEBRAR EL
PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO POR AJUSTE DE VOLUMENES EXTRAORDINARIOS.

1.6 QUE DE ACUERDO AL ARTICULO 115 FRACCION Il DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN TERMINOS DEL ARTICULO 429 FRAC. Il DEL CODIGO
CIVIL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ES UNA PERSONA MORAL, CON LAS ATRIBUCIONES,
FUNCIONES Y OBLIGACIONES QUE SE ENUNCIAN EN LA PROPIA CONSTITUCION. ASI MISMO
Y DE CONFORMIDAD CON LO CONTENIDO EN LA FRACCION XIV DEL ARTICULO 90 DE LA LEY
DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, SE OTORGA LA FACULTAD, ENTRE
OTRAS, AL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA CELEBRAR A NOMBRE DE “EL MUNICIPIO DE
TULUM”, LOS CONVENIOS, CONTRATOS Y DEMAS ACTOS JURIDICOS QUE SEAN
NECESARIOS PARA EL EFICAZ FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.

1.7 QUE EL C. VICTOR MAS TAH, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROQ, CUENTA CON LAS FACULTADES PARA REPRESENTARLO
EN LA CELEBRACION DEL PRESENTE ACTO JURIDICO, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD CON LA
CONSTANCIA DE MAYORIA Y VALIDEZ DE FECHA 08 DE JULIO DE 2018 EXPEDIDA POR EL CONSEJO
MUNICIPAL DE TULUM, DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, Y CON EL ACTA DE SESION
PUBLICA Y SOLEMNE DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, LEVANTADA CON MOTIVO DE LA

INSTALACION DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE TULUM.

2.- “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

2.1. CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE CONVENIO, TIENE CAPACIDAD
JURIDICA Y DISPONE DE LA ORGANIZACION Y LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON

ELLOS.
EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:
CLAUSULAS

PRIMERA.- DEBIDO AL ORDENAMIENTO DE TULUM, LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL HIZO
CORRECCIONES ACTUALIZANDO SENTIDOS DE LAS CALLES Y A PARTIR DE ESTE SE GENERAN
CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS. SIN EMBARGO, ESTO NO AFECTA EN EL MONTO CONTRATADO NI EN
EL PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS. POR TANTO, SE ADJUNTAN EN EL PRESENTE CONVENI

(TABLA DE VOLUMENES MODIFICADQOS).

SEGUNDA.- COMO CONSECUENCIA DE ESTE AJUSTE, EL MONTO CONTRATADO NO SE AMPLIA, POR LO
CUAL QUEDA $ 2, 469,080.36 (SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL
OCHENTA PESOS 36/100 MXN), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

TERCERA.- PARA CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO CUENTAN CON
RECURSOS OTORGADOS POR “EL MUNICIPIO DE TULUM” PROVENIENTES RAMO 33 DE
APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-DF) Y AUTORIZADOS POR DIRECCION
GENERAL DE PLANEACION, MEDIANTE OFICIO DE VALIDACION NUMERO MT-DGP-SF-R33-
FORTAMUNDF-TULUM-002 DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2019, PARA EL EJERCICIO FiSCAL 2019.

CUARTA.- PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONVENIO ASi COMO PARA TODO
AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA
JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO,
RENUNCIANDO AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO O POR

CUALQUIER OTRA CAUSA.

QUINTA.- SALVO LAS QUE RESULTEN MODIFICADAS POR ESTE CONVENIO, CONTINUARAN VIGENTES
TODAS LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO ORIGINAL.

EL PRESENTE CONVENIO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE TULUM, QUINTANA ROO, A LOS 12 DIAS DEL MES
DE JULIO DE 2019.

ESTA HOJA FQRISA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIQ DE OBRA PUBLICA: CO-MOD-AVE-HAT/DGOYSEM/COPLP/2FORTAMUN-
DF/019-1 ENTRE_EL MUNICIFIO DE TULM Y LA SOCIEGAD DENOMINADA AHARGA SERVICIOS INVOBILIARIDS $.A. DE C.V. DE
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C. VICTOR/MAS TAH
PRESIDENT, NICIPAL

| ,

C. EDGARDO ALBERTO DIAZ AGUILAR -<JORGE LUIS XIU MANZANERO
TESORER@/MUNICIPAL DIR OR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS

PUBLICOS MUNICIPALES

ING. RAUL ALEJANDRO MONJES DE OCA BLANCO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

“EL CONTRATISTA”

EN REPRESENTACION DE
MAHARBA SERVICIOS INMOBILIARIOS, S.ADE C.V.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIQ DE OBRA PUBLICA: CO-MOD-AVE-HAT/DGOYSPI/COPLP/IY2/EORTAMUN-
DF/Z019-I ENTRE FI BUNICIPIO DE TULUHE Y LA SOCIE AT DENOMINADA MAHARBA SERVICIOS INMOEILIARICGS S.A. DE C.V. DE

FECHA 12/07/2018
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