DIRECCION DE OBRA PUBLICA
COORDINACION DE NORMATIVIDAD

MT-2309008.-CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC.
PREESCOLAR NICOLAS BRAVO DE LA COMUNIDAD DE MANUEL

|DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

ANTONIO AY
Localidad: MANUEL ANTONIO AY REPORTE
Municipio: TULUM, QUINTANA ROO
Contrato: HAT/DGOYSPM/COPLP/031/FISM-DF/2019
" CLAVE PARTIDA CONTRATADO EJECUTADO POR EJECUTAR ]
MT-2309008.-CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC.
PREESCOLAR NICOLAS BRAVO DE LA COMUNIDAD DE MANUEL
ANTONIO AY
A PRELIMINARES $ 2,11884 $ 2,118.84 0.00
B CIMENTACION $ 209,25849 § 209,25849 0.00
[ ALBANILERIA $ 112,432.57 § 112,432.57 0.00
D ESTRUCTURA DE CONCRETO $ 140,035.60 $ 140,035.60 0.00
E ALBANILERIA T AZOTEA $ 97,685.76 § 97,685.76 0.00
F ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS $ 197,728.82 $ 197,728.82 0.00
G INSTALACION HIDRAULICA $ 15,054.69 % 15,054.69 0.00
H INSTALACION SANITARIA $ 31,52292 § 31,522.92 0.00
1 INSTALACION ELECTRICA EDIFICIO $ 45,059.98 § 45,059.99 0.00
J INSTALACION DE GAS $ 15,763.76 § 15,763.76 0.00
K CARPINTERIA CANCELERIA Y HERRERIA $ 98,262.85 §$ 98,262.85 0.00
L AREA VERDE $ 49,499.78 § 49,499.78 0.00
M RAMPA Y PASILLOS $ 14,376.60 $ 14,376.60 0.00
$ 1,028,800.66 $ 1,028,800.66
TOTAL COMEDOR $ 1,028,800.66 & 1,028,800.66 %
IIs 1,028,800.66 || 1,028,800.66 | $ .
$ 164,608.11 100.00% 0.00%
TOTAL CONSTRUCCION DE DOMO $ 1,193,408.77
Avance Fisico
100.00% 100.00% 100.00%
90,00 90.00% 90.00%
B0.00% 80.00% 80.00%
70,00% 70.00% 70.00%
B0.00% 60.00% 60.00%
50,00% 50.00% 50.00%
40:00% 40.00% 40.00%
30.00% 30.00% 30.00%
20,00% 20,00% 20.00%
10,004 10.00% g 10.00%
Contratade Ejecutado Por Ejecutadar
Ejecutado: 100.00% 100.00% 0.00%
100.00%
Avance Financiero
100,008 100.00% 100.00%
90.00% 90.00% 90.00%
80.00% 80.00% 80.00%
70.00% 70.00% 70.00%
60.00% 60.00% 60.00%
50000 50.00% 50.00%
i 40.00% 40.00% 40.00%
30 00% 30.00% 30.00%
20.00% 20.00% 20.00%
10,008 | 10.00% (pmmmms 10.00%
Contratado pagado Por pagar
/ pagado 100.00% 100.00% 0.00%
H 100.00%

P.ING. GAEL FRANCISCO PEREZ ARCEQ
RESIDENTE DE OBRA.



