



H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM  
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES


CONVENIO MODIFICATORIO POR AJUSTE DE VOLÚMENES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y A TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE TULUM A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL MUNICIPIO DE TULUM" REPRESENTADO POR EL C. MARCIANO DZUL CAAMAL, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TULUM QUINTANA ROO, ASISTIDOS POR EL C. DIEGO CASTAÑÓN TREJO, EN SU CARÁCTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, EL ING. CARLOS EFRAÍN YAMA MOGUEL, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, EL P. ING. SANTOS HIPÓLITO TUZ CHÍ Y P POR OTRA PARTE LA SOCIEDAD DENOMINADA "VAP DESARROLLOS Y CAMINOS S.A. DE C.V." REPRESENTADA POR EL [REDACTED] A QUIEN PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA" Y CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

DECLARACIONES

VERSIÓN  
PÚBLICA

1. EL MUNICIPIO DE TULUM DECLARA QUE:

- 1.1 DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, LOS ARTÍCULOS 126, 127, 128 FRACCIÓN IX, 133 Y 134 FRACCIÓN II, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, ARTÍCULOS 2 Y 3 DE LA LEY DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, ES UNA ENTIDAD QUE TIENE COMPETENCIA PLENA Y EXCLUSIVA DE SU TERRITORIO, DE CARÁCTER PÚBLICO, DOTADA DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO, AUTÓNOMO EN SU RÉGIMEN INTERIOR Y LIBRE EN LA ADMINISTRACIÓN DE SU HACIENDA.
- 1.2 DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, AL AYUNTAMIENTO LE CORRESPONDE LA REPRESENTACIÓN JURÍDICA DEL MUNICIPIO DE TULUM.
- 1.3 DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULO 89 Y 90 FRACCIÓN XIV DE LA LEY DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO Y 18 DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE TULUM, EL C. MARCIANO DZUL CAAMAL, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, TIENE LA REPRESENTACIÓN DEL GOBIERNO MUNICIPAL Y ASÍ MISMO, LA FACULTAD PARA CELEBRAR A NOMBRE DEL H. AYUNTAMIENTO, LOS CONVENIOS, CONTRATOS, Y DEMÁS ACTOS JURÍDICOS QUE SEAN NECESARIOS PARA EL EFICAZ FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL.
- 1.4 PARA EL DESARROLLO DE SUS ATRIBUCIONES, EL PRESIDENTE MUNICIPAL PODRÁ AUXILIARSE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE SEÑALA EL ARTÍCULO 10 DEL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO.
- 1.5 EL CIUDADANO MARCIANO DZUL CAAMAL, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO, CUENTA CON LAS FACULTADES PARA REPRESENTARLO EN LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE ACTO JURÍDICO, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD, CON LA COPIA CERTIFICADA DE LA CONSTANCIA DE MAYORÍA Y VALIDEZ PARA PRESIDENTE MUNICIPAL PROPIETARIO DE FECHA TRECE DE JUNIO DEL AÑO 2021, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO; ASÍ COMO, MEDIANTE COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN PÚBLICA Y SOLEMNE DE FECHA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021, LEVANTADA CON MOTIVO DE LA INSTANCIA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO.
- 1.6 EL CIUDADANO DIEGO CASTAÑÓN TREJO, EN SU CARÁCTER DE TESORERO MUNICIPAL DE TULUM, CUENTA CON LAS FACULTADES PARA ASISTIR AL PRESIDENTE MUNICIPAL EN EL PRESENTE CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 125 FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO; TIENE ENTRE SUS FUNCIONES LA DE CONTROLAR Y SUSCRIBIR CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL, LOS TÍTULOS DE CRÉDITO, CONTRATOS Y CONVENIOS QUE OBLIGUEN ECONÓMICAMENTE AL MUNICIPIO; ACREDITANDO SU




PERSONALIDAD CON LA COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE LA PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO, DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021, PARA EL PERÍODO 2021-2024.

- 1.7 EL ARTÍCULO 44. FRACCIONES I, II, III, IV, V, VI, IX, X XI, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XIX Y XXVI DEL REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO, EN EL QUE SE ESTABLECE QUE EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA, EL DIRECTOR GENERAL DE DICHA DIRECCION, ESTARÁ FACULTADO PARA DIRIGIR LOS PROYECTOS DE OBRAS PÚBLICAS EN SUS DISTINTAS MODALIDADES, SUPERVISAR Y PROCURAR QUE SE CUMPLAN LAS NORMAS JURÍDICAS, ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS QUE SEAN APLICABLES A LA MISMA, COMO VIGILAR EL CORRECTO Y OPORTUNO EJERCICIO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS QUE SE EFECTÚEN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LAS LEYES, REGLAMENTOS Y DEMÁS DISPOSICIONES APLICABLES A LA MATERIA, DANDO PARTE A LA AUTORIDAD COMPETENTE PARA IMPONER SANCIÓN CORRESPONDIENTE, REFERENTE A OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA, EN TODAS SUS MODALIDADES.
- 1.8 LAS PARTES CELEBRARON UN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y A TIEMPO DETERMINADO EL CUAL SE DESIGNÓ CON EL NÚMERO HAT/DGOYSPM/COPLP/028/FISMDF-REM-R28/2022 CON FECHA DE FIRMA 22 DE AGOSTO DE 2022, EN VIRTUD DEL CUAL "EL CONTRATISTA" SE OBLIGÓ A REALIZAR PARA "EL MUNICIPIO DE TULUM" TRABAJOS CONSISTENTES EN:  

"MT-DGP-2309010.-MODERNIZACIÓN DE LA AV. COBA SUR 1ERA ETAPA"
- 1.9 EL CONTRATO MENCIONADO EN EL NUMERAL ANTERIOR TIENE COMO PLAZO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE 60 DÍAS NATURALES, POR LO QUE EL PERIODO OBJETO DE ESTE CONTRATO ES DEL 01 DE AGOSTO DE 2022 Y CONCLUYE A MÁS TARDAR EL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022.
- 1.10 EL MONTO TOTAL CONTRATADO ES DE \$ 10, 614,348.75 (SON: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 75/100 MXN), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL 16% IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
- 1.11 PARA CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO CUENTAN CON RECURSOS OTORGADOS POR "EL MUNICIPIO DE TULUM" Y PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGÚN OFICIO DE VALIDACIÓN MT-DGP-SF-R33-FISM-DF-TULUM-010 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2022 Y DEL RAMO 28 PARTICIPACIONES REMANENTES AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y FINANZAS, SEGÚN OFICIO DE VALIDACIÓN TM/DEYF/CPF/0075/2022 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2022, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.

OBRA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)	RAMO 28 PARTICIPACIONES REMANENTES	TOTAL
MT-DGP-2309010.-MODERNIZACIÓN DE LA AV. COBA SUR 1ERA ETAPA	\$ 5, 203,603.31 (SON: CINCO MILLONES DOSCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 31/100 MXN)	\$ 5, 440,973.00 (SON: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 00/100 MXN)	\$ 10, 644,576.31 (SON: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 31/100 MXN)

- 1.12 EL CONTRATO ALUDIDO ESTÁ REGULADO POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, Y CONFORME AL ARTÍCULO 55, PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY ANTES MENCIONADA, "EL MUNICIPIO DE TULUM" PODRÁ MODIFICAR LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ÉSTOS,



CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASAN EL VEINTICINCO POR CIENTO DEL MONTO O DEL PLAZO PACTADOS EN EL CONTRATO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL PROYECTO ORIGINAL. COMO CONSECUENCIA DE UN AJUSTE, LAS PARTES ACUERDAN CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO POR AJUSTE DE VOLÚMENES.

2.- "EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:

- 2.1 MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA [REDACTED], FOLIO [REDACTED], TOMO [REDACTED], VOLUMEN [REDACTED] DE FECHA [REDACTED] OTORGADA ANTE LA FE DEL ABOGADO ORLANDO [REDACTED] NOTARIO PÚBLICO NÚMERO [REDACTED] DEL ESTADO DE [REDACTED] SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DENOMINADA VAP DESARROLLOS Y CAMINOS S.A. DE C.V., DOCUMENTO QUE FUE DEBIDAMENTE REGISTRADO BAJO EL FOLIO MERCANTIL ELECTRÓNICO No. [REDACTED] DE FECHA [REDACTED] DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO DEL ESTADO [REDACTED]
- 2.2 MANIFIESTA SER REPRESENTADA POR EL [REDACTED] EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO. QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON NÚMERO [REDACTED] EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL Y ACREDITA SU PERSONALIDAD CON LA ESCRITURA PÚBLICA No. [REDACTED], FOLIO [REDACTED], TOMO [REDACTED] DE FECHA [REDACTED] OTORGADA ANTE LA FE DEL ABOGADO [REDACTED] NOTARIO PÚBLICO NÚMERO [REDACTED] DEL ESTADO DE [REDACTED] QUIEN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD MANIFIESTA QUE LAS FACULTADES QUE SE OSTENTA A LA FECHA NO LE HAN SIDO REVOCADAS NI MODIFICADAS EN FORMA ALGUNA.
- 2.3 CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE CONVENIO, POR LO QUE MANIFIESTA QUE TIENE CAPACIDAD ECONÓMICA, TÉCNICA Y JURÍDICA Y DISPONE DE LA ORGANIZACIÓN Y ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON LAS ACCIONES OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO. "EL CONTRATISTA" EMITIÓ SOLICITUD ESCRITA PARA QUE SE LE OTORGARA DIFERIMIENTO DE PLAZO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, Y EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 55, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO; ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS DEL 71 AL 81, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, LAS PARTES CELEBRAN EL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO A QUE SE ALUDE EN LAS DECLARACIONES QUE ANTECEDEN, SUJETÁNDOSE ALAS SIGUIENTES:

CLÁUSULAS

PRIMERA. - DURANTE RECORRIDO DE SUPERVISIÓN DE OBRA, JUNTO CON LA EMPRESA SE DETECTA QUE EXISTEN CONCEPTOS LOS CUALES DIFIEREN SU VOLUMEN DE CATÁLOGO DE CONCURSO CON EL VOLUMEN FÍSICO EN OBRA, POR LO CUAL, DEBEN DISMINUIR SU VOLUMEN, ASÍ MISMO, EXISTEN CONCEPTOS QUE, PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ES NECESARIO AMPLIAR SU META, LOS CONCEPTOS QUE SUFRIRÁN MODIFICACIÓN SON LOS SIGUIENTES:

I. AJUSTE DE VOLUMEN

CONCEPTOS CON REDUCCIÓN DE VOLÚMENES

- A.1. TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO.
- A.4. DESMANTELAMIENTO DE SEÑALÉTICAS RESTRICTIVAS, PREVENTIVAS, INFORMATIVAS, NOMENCLATURAS.
- C.4. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE RIEGO DE IMPREGNACIÓN A BASE DE EMULSIÓN CATIONICA SUPERESTABLE DE ROMPIMIENTO RÁPIDO REBAJADA AL 50% CON AGUA RAZÓN DE 1.5 L/M2.
- C.5. FORMACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 3 CM DE ESPESOR PROMEDIO, CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE TENDIDA CON MAQUINARIA PAVIMENTADORA (FINISHER) Y COMPACTADA INICIALMENTE CON APLANADORA TANDEM 6-8 TON, CONTINUANDO EL PROCESO DE

7



COMPACTACIÓN CON APLANADORA DE NEUMÁTICOS Y CERRANDO LA COMPACTACIÓN CON APLANADORA TANDEM DE RODILLO LISO 6-8 TON.

- D1. PINTURA EN CARPETA ASFÁLTICA COLOR AMARILLO 10 CM DE ANCHO, A BASE DE PINTURA TERMOPLÁSTICA TIPO ALQUIDALICA EN COLOR AMARILLO Y/O BLANCO CON MICRO ESFERA DE VIDRIO GRAVEDAD ESPECIFICADA: 1.9-2.0 PUNTO DE ABLANDAMIENTO: 101° - 105°C. REFLECTANCIA: 45 + (45°/0°) RETROREFLECTIVIDAD: 200 MCD/M2/LUX EN CONDICIONES SECAS DIURNAS Y 100 MCD/M2/LUX CONDICIONES HÚMEDAS NOCTURNA MÍNIMO 20% DE MICRO ESFERA DE VIDRIO HOMOGENIZADA CON EL MATERIAL. ESPESOR DE 2 A 2.5 MM.
- D3. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOYAS METÁLICAS CON DOS REFLEJANTES ROJO DE 0.21 X0.21 CM DE DIÁMETRO SEVIMEX ALTURA DE 5.5 CM. MODELO BY-M MARCOTRADE, PARA MARCAJE HORIZONTAL FABRICADAS EN LAMINA CAL.10, ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA AMARILLO TRÁFICO, CLAVOS GALVANIZADOS DE 2 1/2" X 1/4".
- D4. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOPE CON REFLEJANTE PARA CAMELLÓN FABRICADO EN POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD, EN COLOR NEGRO, DE 55 CM DE LARGO.

#### CONCEPTOS CON AMPLIACIÓN DE VOLUMEN

- A6. DESMANTELAMIENTO DE ESTRUCTURA METÁLICA TIPO BANDERA.
- A8. RENIVELACIÓN DE POZO DE 1.30 M X 1.15 M.
- B1. BACHEO DEL ÁREA DAÑADA POR MEDIOS MECÁNICOS (SIERRA PUNTA DE DIAMANTE) CORTE DE CARAS TOTALMENTE VERTICALES.
- C1. ESCARIFICADO DE 10 CM EN ÁREAS DE TERRAPLÉN EXISTENTE POR MEDIOS MECÁNICOS.
- C2. SUMINISTRO DE MATERIAL DE BANCO CEMENTANTE CON GRANULOMETRÍA DE 1 1/2" A FINOS PARA LA FORMACIÓN DE TERRACERÍAS EN CAPAS DE 20 CM.
- C3. FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRACERÍAS AL 95%, PRUEBA PROCTOR EN MATERIAL DE BANCO MEDIDO, COMPACTADO.
- D.2. PINTURA EN CARPETA ASFÁLTICA COLOR BLANCO 10 CM DE ANCHO, A BASE DE PINTURA TERMOPLÁSTICA TIPO ALQUIDALICA EN COLOR AMARILLO Y/O BLANCO CON MICRO ESFERA DE VIDRIO GRAVEDAD ESPECIFICADA: 1.9-2.0 PUNTO DE ABLANDAMIENTO: 101° - 105°C. REFLECTANCIA: 45 + (45°/0°) RETROREFLECTIVIDAD: 200 MCD/M2/LUX EN CONDICIONES SECAS DIURNAS Y 100 MCD/M2/LUX CONDICIONES HÚMEDAS NOCTURNA MÍNIMO 20% DE MICRO ESFERA DE VIDRIO HOMOGENIZADA CON EL MATERIAL. ESPESOR DE 2 A 2.5 MM.
- D5. CRUCE PARA PASO PEATONAL A LO ANCHO DE LA VIALIDAD CON SECCIÓN DE 0.40 M X 4.00 M SEGÚN PLANOS, A BASE DE PINTURA TERMOPLÁSTICA TIPO ALQUIDALICA EN COLOR BLANCO CON MICRO ESFERA DE VIDRIO GRAVEDAD ESPECIFICADA: 1.9-2.0 PUNTO DE ABLANDAMIENTO: 101° - 105°C. REFLECTANCIA: 45 + (45°/0°) RETROREFLECTIVIDAD: 200 MCD/M2/LUX EN CONDICIONES SECAS DIURNAS Y 100 MCD/M2/LUX CONDICIONES HÚMEDAS NOCTURNA MÍNIMO 20% DE MICRO ESFERA DE VIDRIO HOMOGENIZADA CON EL MATERIAL. ESPESOR DE 2 A 2.5 MM.

SE ANEXA TABLA COMPARATIVA (ANEXO 2), PRESUPUESTO DEFINITIVO (ANEXO 3) Y PROGRAMA RECALENDARIZADO DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS (ANEXO 4).

SEGUNDA. -TOMANDO EN CONSIDERACIÓN LOS HECHOS Y RAZONES ANTES EXPRESADAS, LAS PARTES HAN DECIDIDO NO MODIFICAR EL CONTRATO ORIGINALMENTE PACTADO EN CUANTO AL OBJETO.

TERCERA. -COMO CONSECUENCIA DE ESTE AJUSTE, EL MONTO CONTRATADO NO SE AMPLÍA, POR LO CUAL QUEDA EN \$ 10, 614,348.75 (SON: DIEZ MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 75/100 MXN), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL 16% IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

CUARTA. - PARA CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO CUENTAN CON RECURSOS OTORGADOS POR "EL MUNICIPIO DE TULUM" Y PROVIENEN DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN, SEGÚN OFICIO DE VALIDACIÓN MT-DGP-SF-R33-FISM-DF-TULUM-010 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2022 Y DEL RAMO 28 PARTICIPACIONES REMANENTES AUTORIZADO POR LA DIRECCIÓN DE EGRESOS Y FINANZAS, SEGÚN OFICIO DE VALIDACIÓN TM/DEyF/CPF/0075/2022 DE FECHA 08 DE JUNIO DE 2022, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022.

QUINTA. - DE LA NOVACION. - LAS PARTES CONVIENEN QUE, SALVO LO PREVISTO EN EL PRESENTE CONVENIO NO SE MODIFICA, ALTERA O INNOVA EL CONTRATO DE OBRA A PRECIOS

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO DE OBRA PÚBLICA: CO-MOD-AV-HAT/DGOYSPM/COPLP/028/FISMDF-REM-R28/2022-I ENTRE EL MUNICIPIO DE TULUM Y LA SOCIEDAD DENOMINADA VAP DESARROLLOS Y CAMINOS S.A. DE C.V. DE FECHA 27/09/2022



TULUM

UNITARIOS Y A TIEMPO DETERMINANDO NUMERO HAT/DGOYSPM/COPLP/028/FISMDF-REM-R28/2022 Y, POR ENDE, CON EXCEPCIÓN A LO EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN ESTE CONVENIO, REGISTRARÁN TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS DEL CONTRATO MODIFICADO EN ESTE INSTRUMENTO, SIN QUE ELLO IMPLIQUE DE NINGUNA FORMA LA NOVACIÓN DEL CONTRATO YA SEÑALADO.

SEXTA. -NO FUE NECESARIO CONSTITUIR NUEVA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO, EN VIRTUD DE NO EXISTIR MODIFICACIÓN AL MONTO DEL CONTRATO.

SEPTIMA. - PARA LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONVENIO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO, RENUNCIANDO AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

OCTAVA. - SALVO LAS QUE RESULTEN MODIFICADAS POR ESTE CONVENIO, CONTINUARÁN VIGENTES TODAS LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO ORIGINAL.

NOVENA. - ANEXO UNO (1): DICTAMEN QUE FUNDA Y MOTIVA EL CONVENIO MODIFICATORIO.

PREVIA LECTURA Y DEBIDAMENTE ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCE Y FUERZA LEGAL DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO, EN VIRTUD DE QUE SE AJUSTA A LA EXPRESIÓN DE SU LIBRE VOLUNTAD, AUNADO QUE SU CONSENTIMIENTO NO SE ENCUENTRA AFECTADO POR DOLÓ, ERROR, MALA FE, NI OTROS VICIOS DE LA VOLUNTAD, LO FIRMAN Y LO RATIFICAN EN TODAS SUS PARTES, EN OCHO EJEMPLARES AUTÓGRAFOS, EN EL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO, EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

"EL MUNICIPIO DE TULUM"

**VERSIÓN  
PÚBLICA**

C. MARGIANO DZUL CAAMAL  
PRESIDENTE MUNICIPAL, DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO  
DE TULUM, QUINTANA ROO.

C. DIEGO CASTAÑON TREJO  
TESORERO MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE TULUM

ING. CARLOS EFRAÍN YAMA MOGUEL  
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS  
PÚBLICOS MUNICIPALES

P. ING. SANTOS HIPÓLITO TUZ CHI  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS



TULUM

"EL CONTRATISTA"

VERSIÓN  
PÚBLICA



ADMINISTRADOR ÚNICO

7

X