



**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES
DIRECCION DE OBRA PUBLICA
COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD**



TULUM, QUINTANA ROO 24 de JUNIO de 2024

Obra: "Mejoramiento del Parque Público de la localidad de Manuel Antonio Av"



Localidad: MANUEL ANTONIO AY

Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

Contrato: HAT/DGIP/DCyC/COPLP/R28/016/2024

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
A	PRELIMINARES	\$ 35,295.93		\$ 35,295.93
B	AREA DE JUEGOS INFANTILES	\$ 495,005.98		\$ 495,005.98
C	PRELIMINARES BAÑO PUBLICO	\$ 9,972.92	\$ 9,972.92	\$ -
D	CIMENTACION BAÑO PUBLICO	\$ 26,894.93	\$ 26,894.93	\$ -
E	ALBAÑILERIA BAÑO PUBLICO	\$ 62,852.13	\$ 39,336.92	\$ 23,515.21
F	ACABADO BAÑO PUBLICO	\$ 71,294.03		\$ 71,294.03
G	AZOTEA BAÑO PUBLICO	\$ 16,877.42		\$ 16,877.42
H	HIDROSANITARIOS BAÑO PUBLICO	\$ 59,787.86		\$ 59,787.86
I	INST.ELECTRICA BAÑO PUBLICO	\$ 25,548.90		\$ 25,548.90
J	INST.CANCELERIA BAÑO PÚBLICO	\$ 23,088.32		\$ 23,088.32
K	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USO MULTIPLE	\$ 89,464.92		\$ 89,464.92
L	ANDADOR DE EXPLANADA	\$ 434,412.90		\$ 434,412.90
M	LUMINARIA ANDADORES	\$ 372,275.29		\$ 372,275.29

TOTAL:	\$ 1,722,771.53	\$ 76,204.77	\$ 1,646,566.76
IVA 16 %	\$ 275,643.44	4.42%	95.58%
TOTAL:	\$ 1,998,414.97		



ELABORO:

P.ING.CARLOS ALBERTO AVILA OSORIO
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS.