



**DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
MUNICIPALES  
DIRECCION DE OBRA PUBLICA  
COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD**



**"CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN  
EL CENTRO DE ATENCION MÚLTIPLE (CAM) EN EL MUNICIPIO DE  
TULUM"**

Localidad: TULUM



Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

FECHA: 15/09/2020

Contrato: RAT/DG07EPM/COPAD/088/RP/2020

| CLAVE | PARTIDA   | CONTRATADO    | EJECUTADO     | POR EJECUTAR |
|-------|---|---------------|---------------|--------------|
| I     | <b>"CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL CENTRO DE ATENCION MÚLTIPLE (CAM) EN EL MUNICIPIO DE TULUM"</b> |               |               |              |
| A     | PRELIMINARES  | \$ 48,036.78  | \$ 48,036.78  | \$           |
| B     | ANDADOR Y GUARNICIONES  | \$ 227,118.60 | \$ 195,365.00 | \$ 31,753.60 |
| C     | BIODIGESTOR   | \$ 58,109.94  | \$ 31,250.00  | \$ 26,859.94 |
| D     | INSTALACION ELECTRICA SUBTERRANEA   | \$ 31,083.26  | \$ 31,083.26  | \$           |
| E     | CISTERNA  | \$ 45,423.86  | \$ 45,423.86  | \$           |
| F     | POZO  | \$ 17,950.07  | \$ 17,950.07  | \$           |

|              |               |               |              |
|--------------|---------------|---------------|--------------|
|              | \$ 427,722.51 | \$ 269,198.87 | \$ 58,613.54 |
| 16 % IVA     | \$ 68,435.60  | 86.30%        | 13.70%       |
| <b>TOTAL</b> | \$ 496,158.11 |               |              |



ELABORÓ:

ING. BENJAMÍN CHAN MAY  
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS.