



DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
MUNICIPALES  
DIRECCION DE OBRA PUBLICA  
COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD



Obra: MT-2309010- CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD RURAL (SESA)  
EN LA LOCALIDAD DE CHAN CHEN 1

002821

Localidad: CHAN CHEN 1


Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

Contrato: HAT/DGOYSPM/COPLP/046/FISM/2018

ESTIMACION 1

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
I	<b>CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD</b>			
A	<b>EDIFICACION</b>			
LA1	PRELIMINARES	\$ 60,283.04	\$ 60,283.04	0.00
LA2	CIMENTACION	\$ 358,684.13	\$ 358,684.13	0.00
LA3	ALBAÑILERIA	\$ 353,065.52	\$ 353,065.52	0.00
LA4	ESTRUCTURAS DE CONCRETO	\$ 637,117.57	\$ 637,117.57	0.00
LA5	ALBAÑILERIA AZOTEA	\$ 235,008.08	\$ 224,570.98	10,437.10
LA6	ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS	\$ 645,017.27	\$ 535,439.73	109,577.54
LA7	INSTALACION HIDRAULICA	\$ 48,856.10	\$ 27,855.80	21,000.30
LA9	INSTALACION SANITARIA	\$ 287,156.43	\$ 113,367.48	173,788.95
LA9.1	INSTALACION ELECTRICA	\$ 277,079.69	\$ 234,340.01	42,739.68
LA10	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	\$ 293,218.15	\$ 27,331.69	265,886.46
LA11	INSTALACION DE VOZ Y DATOS	\$ 68,192.94	\$ 65,520.51	2,672.43
LA12	CARPINTERIA CANCELERIA Y HERRERIA	\$ 260,915.63	\$ -	260,915.63
LA13	UNIDAD DENTAL	\$ 8,361.04	\$ 8,361.04	0.00
LA14	CASETA COMPRESOR Y BOMBA (DETALLE DET 01)	\$ 47,578.17	\$ 30,185.30	17,392.87
LA14	TRONERAS (DETALLE DT 03)	\$ 29,410.71	\$ 29,410.71	0.00
LA15	CUBRE TINACOS 1.7X2.00X1.8 MT	\$ 20,961.06	\$ 20,291.57	669.49
LA16	TECHUMBRE AREA DE LAVADO	\$ 59,270.53	\$ -	59,270.53
	<b>TOTAL EDIFICACION</b>	\$ 3,690,176.06	\$ 2,725,825.08	\$ 964,350.96
B	<b>OBRA EXTERIOR</b>			
LB.1	PRELIMINARES	\$ 409,643.69	\$ 409,643.69	0.00
LB.2	PUNTO DE TRANSICION Y SUBESTACION	\$ 212,431.95	\$ 68,459.88	143,972.07
LB.3	OBRA CIVIL Y SUBESTACION	\$ 24,654.31	\$ 23,651.08	1,003.23
LB.4	INSTALACION ELECTRICA EXTERIOR	\$ 107,326.08	\$ 107,326.08	0.00
LB.5	CISTERNA Y FOSA SEPTICA	\$ 70,000.68	\$ 66,959.10	3,041.58
LB.6	CASETA RPBI Y RECOLECTOR DE BASURA (DETALLE DET 02)	\$ 38,863.24	\$ 22,524.43	16,338.81
LB.7	ESTACIONAMIENTO Y PAVIMENTOS	\$ 142,425.04	\$ 137,089.90	5,335.14
LB.8	REJA ACERO PERIMETRAL	\$ 169,833.64	\$ 68,986.34	100,847.30
LB.9	HARDA DE BLOCK	\$ 686,274.90	\$ 684,885.96	1,388.94
LB.10	AREA VERDE	\$ 358,084.26	\$ 31,080.71	327,003.55
LB.11	ANDADOR MOBILIARIO URBANO Y MURO DE ACCESO	\$ 454,195.84	\$ 153,005.32	301,189.72
LB.12	GUARNICIONES Y BANQUETAS	\$ 153,904.78	\$ 90,883.88	63,020.90
LB.13	TRABAJO ENTREGA	\$ 84,019.64	\$ -	84,019.64
TOTAL	OBRA EXTERIOR	\$ 2,911,657.25	\$ 1,864,496.36	\$ 1,047,160.87
	<b>TOTAL CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD</b>	\$ 6,601,833.31	\$ 4,590,321.44	\$ 2,011,511.83
		\$ 1,056,293.33	69.53%	30.47%
		\$ 7,658,126.64		

Avance Físico



ELABORO:

ING. ALEXANDER MONZERRATO OLIVER AMADOR  
RESIDENTE DE OBRAS PUBLICAS.

002957



DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS  
MUNICIPALES  
DIRECCION DE OBRA PUBLICA  
COORDINACIÓN DE NORMATIVIDAD



MT-2309010- CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE SALUD RURAL (SESA)  
EN LA LOCALIDAD DE CHAN CHEN 1

CHAN CHEN 1

Municipio: TULUM, QUINTANA ROO

Contrato: HAT/DGOYSPM/COPLP/046/FISM/2018

ESTIMACION 2 FINIQUITO

CLAVE	PARTIDA	CONTRATADO	EJECUTADO	POR EJECUTAR
<b>I</b>	<b>CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD</b>			
<b>A</b>	<b>EDIFICACION</b>			
IA1	PRELIMINARES	\$ 60,283.04	\$ 60,283.04	0.00
IA2	CIMENTACION	\$ 359,684.13	\$ 359,684.13	0.00
IA3	ALBAÑILERIA	\$ 353,065.52	\$ 353,065.52	0.00
IA4	ESTRUCTURAS DE CONCRETO	\$ 637,117.57	\$ 637,117.57	0.00
IA5	ALBAÑILERIA AZOTEA	\$ 235,008.08	\$ 235,008.08	0.00
IA6	ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS	\$ 645,017.27	\$ 645,017.27	0.00
IA7	INSTALACION HIDRAULICA	\$ 48,856.10	\$ 48,856.10	0.00
IA9	INSTALACION SANITARIA	\$ 287,156.43	\$ 287,156.43	0.00
IA9.1	INSTALACION ELECTRICA	\$ 277,079.69	\$ 277,079.69	0.00
IA10	INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	\$ 293,218.15	\$ 293,218.15	0.00
IA11	INSTALACION DE VOZ Y DATOS	\$ 68,192.94	\$ 68,192.94	0.00
IA12	CARPINTERIA CANCELERIA Y HERRERIA	\$ 260,915.63	\$ 260,915.63	0.00
IA13	UNIDAD DENTAL	\$ 8,361.04	\$ 8,361.04	0.00
IA14	CASETA COMPRESOR Y BOMBA (DETALLE DET 01)	\$ 47,578.17	\$ 47,578.17	0.00
IA14	TRONERAS (DETALLE DT 03)	\$ 29,410.71	\$ 29,410.71	0.00
IA15	CUBRETIÑACOS 1.7X2.00X1.8 MT	\$ 20,961.06	\$ 20,961.06	0.00
IA16	TECHUMBRE AREA DE LAVADO	\$ 59,270.53	\$ 59,270.53	0.00
	TOTAL EDIFICACION	\$ 3,690,176.06	\$ 3,690,176.06	\$ -
<b>B</b>	<b>OBRA EXTERIOR</b>			
IB.1	PRELIMINARES	\$ 409,643.69	\$ 409,643.69	0.00
IB.2	PUNTO DE TRANSICION Y SUBESTACION	\$ 212,431.95	\$ 212,431.95	0.00
IB.3	OBRA CIVIL Y SUBESTACION	\$ 24,654.31	\$ 24,654.31	0.00
IB.4	INSTALACION ELECTRICA EXTERIOR	\$ 107,326.08	\$ 107,326.08	0.00
IB.5	CISTERNA Y FOSA SEPTICA	\$ 70,000.68	\$ 70,000.68	0.00
IB.6	CASETA RPBI Y RECOLECTOR DE BASURA (DETALLE DET 02)	\$ 38,863.24	\$ 38,863.24	0.00
IB.7	ESTACIONAMIENTO Y PAVIMENTOS	\$ 142,425.04	\$ 142,425.04	0.00
IB.8	REJA ACERO PERIMETRAL	\$ 169,833.64	\$ 169,833.64	0.00
IB.9	BARDA DE BLOCK	\$ 686,274.90	\$ 686,274.90	0.00
IB.10	AREA VERDE	\$ 358,084.26	\$ 358,084.26	0.00
IB.11	ANDADOR MOBILIARIO URBANO Y MURO DE ACCESO	\$ 454,195.04	\$ 454,195.04	0.00
IB.12	GUARNICIONES Y BANQUETAS	\$ 153,904.78	\$ 153,904.78	0.00
IB.13	TRABAJO ENTREGA	\$ 84,019.64	\$ 84,019.64	0.00
TOTAL	OBRA EXTERIOR	\$ 2,911,657.25	\$ 2,911,657.25	\$ -
		\$ 6,601,833.31	\$ 6,601,833.31	\$ -
		\$ 1,056,293.33	100.00%	0.00%
	TOTAL CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	\$ 7,658,126.64		

ELABORO

ING. ALEXANDER MONZERRATO OLIVER AMADOR  
RESIDENTE DE OBRA

Avance Físico

