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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIRIO | DE FULUM
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVSCIOS PUBL[COS MUNECIPALES

CONVENIC MODIFICATORIO POR DIFERIMIENTO POR PAGO DE ANTIC!PO DEL CONTRATO DE QOBRA
PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y A TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
MUNICIPIO DE TULUM A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL MUNICIPIO DE TULUM”
REPRESENTADO POR EL C. MARCIANG DZUL CAAMAL, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE
CONSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE TULUM QUINTANA ROO, ASISTIDOS POR ElL C. DIEGO
CASTANON TREJO, EN SU CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TULUM,
QUINTANA ROO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES, EL ING. CARLOS EFRAIN YAMA MOGUEL, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE
OBRAS PUBLICAS, EL P. ING. SANTOS HIPOLITO TUZ CHI Y POR OTRA PARTE REPRESENTADA POR
SU PROPIO DERECHO, LA PERSONA FISICA DENOMINADA “§ SR ;

QUIEN PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”Y
CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES", AL TENOR DE LAS

SIGUIENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS,

4
DECLARACIONESV& %E@M
1. EL MUNICIPIO DE TULUM DECLARA QUE: @@ BLICA

1.1 DE CONFORMIDAD CON LOS  ARTICULOS 115 FRACCION |l DE LA CONSTITUGION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANDS, LOS ARTICULOS 128,127,128 FRACCION (X, 133 Y 134 FRACCION i,
DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DEL £STADO DE QUINTANA ROO,
ARTICULOS 2 Y 3 DE LA LEY DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, ES UNA ENTIDAD
QUE TIENE COMPETENCIA PLENA Y EXCLUSIVA DE SU TERRITORIO, DE CARACTER PUBLICO,
DOTADA DE PERSONALIDAD JUR|DICA‘ Y PATRIMONIO PROPIO, AUTONOMO ENM SU REGIMEN
INTERIOR Y LIBRE EN LA ADMINISTRACION DE SU HAGIENDA.

1.2 DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 3 DE LA LEY DE LOS MUNICIPIOS DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO, AL AYUNTAMIENTO LE CORRESPONDE LA REPRESENTACION JURIDICA

DEL MUNICIPIO DE TULUM.

1.3 DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULO 88 Y 90 FRACCION XIV DE LA LEY DE
LOS MUNICIPICS DEL ESTADO DE QUINTANA ROC Y 18 DEL REGLAMENTO INTERICR DEL H.
AYUNTAMIENTC DE TULUM, EL C. MARCIANO DZUL CAAMAL, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL, TIENE LA REPRESENTACYIN DEL GOBIERNG MUNICIPAL Y ASE MISMO, LA FACULTAD
PARA CELEBRAR. A NOMBRE DEL H} AYUNTAMIENTO, LOS CONVENIOS, CONTRATOS, Y DEMAS
ACTCS JURIDICOS QUE SEAN NECESARIOS PARA EL EFICAZ FUNCIONAMIENTO DE LA

ADMINISTRACION PUBLICA MUNIGIPAL.

1.4 PARA EL DESARROLLO DE SUS ATRIBUGIONES, EL PRESIDENTE MUNICIPAL PODRA AUXILIARSE DE
LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE SENALA EL ARTICULO 10 DEL REGLAMENTO DE LA
ADMINISTRACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO. P

A5 EL CIUDADANC MARCIANO DZUL CAAMAL, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNIGIPAL DEL

. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO, CUENTA CON LAS FACULTADES PARA
7. REPRESENTARLO EN LA CELEBRACION DEL PRESENTE ACTC JURIDICG, ACREDITANDO SU
' PERSONALIDAD, CON LA COPIA CERTIFICADA DE LA CONSTANCIA DE MAYORIA Y VALIDEZ PARA

/ PRESIDENTE MUNICIPAL PROPIETARIO DE FECHA TRECE DE JUNIO DEL ANO 2021, EXPEDIDA POR

EL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROG;, ASI COMO, MEDIANTE COPIA CERTIFICADA DEL ACTA
DE LA PRIMERA SESION PUBLICA Y SOLEMNE DE FECHA 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL ANC
2021, LEVANTADA CON MOTIVO DE LA INSTANCIA DEL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM,

QUINTANA ROOQ,

1.6 EL CIUDADANO DIEGC CASTANON TREJO, EN SU CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL DE TULUM,
CUENTA CON LAS FACULTADES PARA ASISTIR Al PRESIDENTE MUNICIPAL EN EL PRESENTE
CONTRATO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 125 FRACCION XV, DE LA LEY DE LOS
MUNICIPICS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO; TIENE ENTRE SUS FUNCIONES LA DE CONTRCLAR Y
SUSCRIBIR CONJUNTAMENTE CCN EL PRESIDENTE MUNICIPAL, LOS TITULOS DE CREDITO,
CONTRATOS Y CONVENIOS QUE OBLIGUEN ECONOMICAMENTE AL MUNICIPIO; ACREDITANDO SU
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PERSONALIDAD CON LA COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE LA PRIMERA SESION ORDINARIA DEL
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO, DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL ANO
2021, PARA EL PER[CDO 2021-2024.

1.7 EL ARTICULO 44. FRACGIONES 1§, {1, Il IV, V, VI, IX, X Xi, XIE, XIlI, XV, XV, XVil, XIX ¥ XXvI DEL
REGLAMENTO DE LA ADMINISTRAGION PUBLICA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA
ROO, EN EL QUE SE ESTABLECE QUE EN MATERIA DE OBRA PUBLICA, EL DIRECTOR GENERAL DE
DICHA DIRECCION, ESTARA FACULTADO PARA DIRIGIR LOS PROYECTOS DE OBRAS PUBLICAS EN
SUS DISTINTAS MODALIGADES, SUPERVISAR Y PROCURAR QUE SE CUMPLAN LAS NORMAS
JURIDICAS, ADMINISTRATIVAS Y TECNICAS QUE SCAN APLICABLES A LA MISMA, COMO VIGILAR EL
CORRECTO Y OPORTUNOQ EJERCICIO DE INFRAESTRUCTURA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS
CON LAS  MISMAS QUE SE EFECTUEN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDG EN LAS LEYES,
REGLAMENTOS ¥ DEMAS DISPOSICIONES APLICABLES A LA MATERIA, DANDO PARTE A LA
AUTORIDAD COMPETENTE PARA IMPONER SANCION CORRESPONDIENTE, REFERENTE A OBRAS
PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADGS CON LA MISMA, EN TODAS SUS MODALIDADES.

18 LAS PARTES CELEBRARON UN CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y A TIEMPO
DETERMINADO EL CUAL SE DESIGNO CON EL NUMERO HAT/DGOYSPM/COP3P/024/R28/2022 CON
FECHA DE FIRMA 25 DE JULIO DE 2022, EN VIRTUD DEL CUAL "EL CONTRATISTA” SE OBLIGE A
REALIZAR PARA “EL MUNICIPIC DE TULUM” TRABAJOS CONSISTENTES EN; -' gﬁ@m
r
IBLICA |

1.9 EL CONTRATC MENCIONADO EN EL NUMERAL ANTERIOR TIENE COMO PLAZC PARA REALIZAR LOS
TRABAJOS DE 60 DIAS NATURALES, POR L.O QUE EL PERIODC OBJETC DE ESTE CONTRATO
ES DEL 01 DE AGOSTO DE 2022 Y CONCLUYE A MAS TARDAR EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE

2022,

“CONSTRUCCION DE MODULD DE ALMACENAMIENTO Y CONTROL DES

1.10 EL MONTO TOTAL CONTRATADO ES DE $ 842,526.44 (SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS ML
QUINIENTOS VEINTISEIS PESOS 44/100 MXN), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL 16% IMPUESTO AL

VALOR AGREGADO.

1.1 PARA CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO CUENTAN CON RECURSOS
OTORGADOS POR  "EL MUNICIPIO DE TULUM" Y PROVIENEN DEL RAMO 28
PARTICIPACIONES AUTORIZADOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS Y FINANZAS, SEGUN
OFICIO DE VALIDACION TM/DEYF/GCPF/0084/2022 DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2022, PARA EL

EJERCICIO FISCAL 2022. ‘ \
OBRA RAMG 28 PARTICIPACIONES
CONSTRUCCION  DE  MODULD ~ DE [ 850,000.00 (SON: OCHOGIENTOS: CINGUENTA MIL
ALMACENAMIENTO Y CONTROL DE SALUD  PESOS 00100 MXN) o

<12 EL CONTRATO ALUDIDO ESTA REGULADO POR LA LEY DE OBRAS PUBLIGAS Y SERVICIOS \/
! RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROG, Y CONFORME AL ARTICULO:55, ,/\
. PARRAFO PRIMERO DE LA LEY ANTES MENCIONADA, “EL MUNICIPIO DE TULUM” PODRA MCDIFICAR
/. LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS,
: ! CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL VEINTICINCG FOR CIENTO OEL
MONTQO O DEL PLAZG PACTADOS EN EL CONTRATC, NI IMPLIQUEN VARIACIOMES SUSTANCIALES AL
PROYECTO ORIGINAL. COMO CONSECUENCIA DE UN AJUSTE, LAS PARTES ACUERDAN CELEBRAR
EL PRESENTE CONVENIO MCDIFICATORIO POR DIFERIMIENTO POR PAGO DE ANTICIPO,

1.13 PARA EL DESARROLLO DE SUS ATRIBUCIONES, L PRESIDENTE MUNIGIPAL PODRA
AUXILIARSE DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE SENALA EL ARTICULO 10 DEL
REGLAMENTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO.

2.- “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE
21 ACREDITA SU EXISTENGIA COMO PERSONA FISICA CON ACTA DE NACIMIENTO NUMERO
BER oc. LisRO NUMERO i OFICIALIA_DE FECHA DE REGISTRO _ \

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVEMIO DE QBSA Pl

EL_MUNICIPIO DE TULUM Y LA PERSONA FISI07 R R e e e (oL ik g R
Sl " i \\

: : Péﬂiua 2ded - )

- SN

~,




A T

Convenio Modificatorio por Diferimiente por; Pago de Anticipo
No. CO-MOD-DPA- HAT/DGOYSPM/COP3P/024/R28/2022-1

: REGISTRO CIVIL ESTADO DE ISR 'OFNTIFICANDOSE CON
CREDFNCiAL PARA VOTAR GON No. DE FOLIO SIRIEERERNRER - X °CDIDA POR EL INSTITUTO
NAGIONAL ELECTORAL,

2.2 CONCCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE CONVENIO, POR LO
QUE MANIFIESTA QUE TIENE CAPACIDAD ECONOMICA, TECNICA Y JURIDICA ¥ DISPONE DE
LA ORGANIZACION Y ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON LAS ACCIONES
OBJETO DEL PRESENTE INSTRUMENTO. “EL CONTRATISTA” EMITIO SOLICITUD ESGRITA
PARA QUE SE LE OTORGARA DIFERIMIENTO DE PLAZO, DE CONFORMIDAD CON EL
ARTICULC 47 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS

MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA RCO.

EXPUESTO LO ANTERIOR, ¥ EN TERMINOS DEL ARTICULO 55, DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA RQO; ASI COMO LOS
ARTICULOS DEL 71 AL 81, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, LAS PARTES CELEBRAN EL
PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE CBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS
UNITARICS ¥ TIEMPO DETERMINADO A QUE SE ALUDE EN LAS DECLARAClv@ = £
SUJETANDOSE ALAS SIGUIENTES: d a e i &
CLAUSULAS p@ L

PRIMERA. - ES NECESARIO DIFERIR EL PLAZO DE EJECUCION POR ATRASC BN EL PAGO DL ANTICIPO, £N
BASE AL ARTICULC 71 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS

CON LAS MISMAS DEL ESTADQ DE QUINTANA ROO.

EL RECIBO DE PAGO DE ANTICIPO REALIZADO A LA EMPRESA QUE TIENE FECHA DE EXPEDICION EL UIA 29
DE AGOSTO DE 2022, POR LO TANTO, ESTO PERMITE DIFERIR EL PERIODO OE EJECUCION DE LA OBRA,
OTORGANDOLE 29 DIAS DE DIFERIMIENTS RESPECTO AL PROGRAMA ORIGINAL, SIENDG LA FECHA DE
INICIO EL DIA 29 DE AGOSTO DE 2022 Y FECHA DE TERMINO EL DIiA 27 DE OCTUBRE DE 2022,

SF ARJUNTA RECIBO DE PAGO DE ANTICIPO (ANEXO 2) Y REPROGRAMACION DE GBRA (ANEXO 3).

SEGUNDA. -TOMANDO EN CONSIDERACION LOS HECHOS ¥ RAZONES ANTES EXPRESADAS, LAS PARTES
HAN DECIDIDO NOQ MODIFICAR EL CONTRATC ORIGINALMENTE PACTADO EN CUANTO AL OBJETO.

TERCERA. -COMO CONSECUENCIA DE ESTE AJUSTE, EL MONTO CONTRATADO NO SE Ai\nPLiAr, POR LG
CUAL QUEDA EN $ 842,526.44 (SON; OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTISE!RS PESOS
44/100 MXN), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL 16% IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

i CUARTA. - PARA CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO CUENTAN CON RECURSOS
[ OTORGADOS POR “EL MUNICIPIO DE TULUM” Y PROVIENEN DEL RAMO, 28 FARTICIPACIONES
/. AUTORIZADOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS Y FINANZAS, SEGUN ORICIC DE VALIDACION

TM/DEyF/GPF/0084/2022 DE FECHA 23 DE JUNIO DE 2022, PARA EL EJERGICIO FISCAL 2022

QUINTA. - DE LA NOVACION. - LAS PARTES CONVIENEN QUE, SALVO LO PREVISTC EN EL
PRESENTE CONVENIO NO SE MODIFICA, ALTERA O INNOVA EL CONTRATC DE OBRA A PRECIOS
UNITARIOS Y A TIEMPQ DETERMINDC NUMERO HATIDGOYSPMICOP3P/024/R28/2022 Y, POR ENDE,
CON EXCEPCION A LO EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN ESTE CONVENIC, REGIRAN TODAS Y
CADA UNA DE LAS CLAUSULAS DEL CONTRATO MODIFICADO EN ESTE INSTRUMENTO, SIN QUE
ELLO IMPLIQUE DE NINGUNA FORMA LA NOVACION DEL CONTRATO YA SENALADO.

SEXTA. -NO FUE NECESARIO CONSTITUIR NUEVA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CADA UNA DE LAS
OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO, EN VIRTUD DE NO EXISTIR MODIFICACION AL

MONTC DEL CONTRATO,

SEPTIMA. - PARA LA INTERPRETACION ¥ CUMPLIMIENTO DE ESTE CONVERNIO, ASI COMO PARA
TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE
SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DEL MUNICIFIO DE TULURM,
QUINTANA ROO, RENUNCIANDO Al FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU

COMICILIO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA. J—
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OCTAVA. - SALVO LAS QUE RESULTEN MODIFICADAS POR E£STE CONVENIC, CONTINUARAN
VIGENTES TODAS LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO ORIGINAL.

NOVENA, - ANEXO UNO (1): DICTAMEN QUE FUNDA Y MOTIVA EL CONVENIC MODIFICATORI|O.

PREVIA LECTURA Y DEBIDAMENTE ENTERADAS LAS PARTES DEL CONTENIDO, ALCANCE Y
FUERZA LEGAL DEL PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO, EN VIRTUD DE QUE SE AJUSTA A LA
EXPRESION DE SU LIBRE VOLUNTAD, AUNADO QUE SU CONSENTIMIENTO NO SE ENCUENTRA
AFECTADO POR DOLO, ERROR, MALA FE, NI OTROS VICIOS DE LA VOLUNTAD, LO FIRMAN Y LO
RATIFICAN EN TODAS SUS PARTES, EN OCHO EJEMPLARES AUTOGRAFOS, EN EL MUNICIPIO DE
TULUM, QUINTANA ROO, EL DIA 28 DE AGOSTO DE 2022,

“EL MUNICIPIO DE TULUM"

C. MARCIANG DZUL CAAMAL
PRESIDENTE MUNICIPAL, DEL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO

VERSION

DE TULLUM, QUINTANA RQQ,

/N

C. DIEGO CASTANON TREJO ING., CARLOS EFRAIN YAMA MOGUEL
TESORERGC MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE TULUM DIRECTOR GENERAL DEIOBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES

P, ING. SANTOS HIRQLITO TUZ CHI
DIRECTOR DE}R’A‘S@UBLI AS

“EL CONTRATISTA"

T ADMINISTRADOR UNICO
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