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CONTRATO: HAT/DGIF’fDCyC/COPLP/FAISMUN/O‘I9/2025
OBRA: MT-DGPM-2309009.- AMPLIACION Y REMODELACION DEL CENTRO DE
SALUD DE SAHCABMUCUY

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE
TULUM, QUINTANA ROO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. CHRISTIAN
ALBERTO MOGUEL PEREZ, EN SU CARAGCTER DE DIRECTOR GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA PUBLICA, ASISTIDO POR EL LIC. VICENTE FRANCISCO ALDAPE
MONCADA, EN SU CARACTER TESORERO MUNICIPAL, EL P. ING. JOSE SALVADOR
NUNEZ CASTILLO, DIRECTOR DE CONCURSOS Y CONTRATACIONES Y EL P. ING.
SANTOS HIPOLITO TUZ CHI, DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA, TODOS
FUNCIONARIOS PUBLICOS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO TULUM,
QUINTANA ROO, A QUIENES EN LO SUGESIVO SE LES DENOMINARA “EL MUNICIPIO
TULUM"; POR LA OTRA PARTE, LA PERSONA FISICA{
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINA
REPRESENTADA POR SU PROPIO DERECHO; Y CUANDO ACTUEN DE MANERA
CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SOMETEN AL
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

I.- DECLARA™ EL MUNICIPIO DE TULUM ™:

1.1. Que, “EL MUNICIPIO DE TULUM”; es una entidad de derecho publico, base de la divisién
territorial y de la organizacion politica y administrativa del Estado, auténomo para su gobierno
interior, susceptible de derechos y obligaciones investido de personalidad juridica y patrimonio
propio de conformidad con lo dispuesto por los artfculos 115 fracciones | y Il de ta Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 126, 127 y 128 fraccién [X, 133 y 134 fraccion |l de ia
Constitucién Politica del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 2 y 3 de la Ley de los
Municipios del Estado de Quintana Roo; y asi como los articulos 3, 4 y 26 del Reglamento de Ia
Administracién Publica del Municipio de Tulum, Quintana Roo.

1.2. Que, cuenta con las facultades legales necesarias para la suscripcion del presente Contrato
de conformidad con lo establecido por los articulos 2 y 3 de la Ley de los Municipios del Estado

de Quintana Roo.

1.3 Que, la Direccién General de Infraestructura Pulblica es una Dependencia de fa Administracion
Publica Municipal Centralizada, en términos de lo dispuesto por los articules 14 y 26 del
Regiamento de la Administracion Publica del Municipio de Tulum, Quintana Roo.

I.4. Que, el Licenciado Christian Alberto Moguel Pérez, acredita su personalidad juridica en el
presente acto juridico, mediante nombramiento de fecha primero de agosto de dos mil
veinticinco, expedido por el Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio
Tulum, Quintana Roo, Licenciado Diego Castafién Trejo, encontrandose facultado para suscribir
el presente Contrato en términos de lo dispuesto por el Acuerdo Delegatorio otorgado por el
Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio Tulum, con fecha dos de octubre
de dos mil veinticuatro, publicado en el periddico oficial del estado de Quintana Roo, el dia 11 de
octubre del afio 2024, mediante el cual se delega al Titular de la Direccion General de
Infraestructura Publica, la facultad para la suscripcion de fodo tipo de acuerdos, convenios,
contratos y demas actos juridicos administrativos que le corresponda de conformidad con ia

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA: HAT/DGIF/DCYC/COPL PIFAISHUMN/TES/2025 ENTRE EL
T MUNICIPIO DE TULUM Y LA PERSONA FISICA RAFAE! CORNCEPCION TUZ LORIA, DE FECHA 15/09/2028




VERSION
PUBLICA

legislacion secundaria y normatividad reglamentaria aplicable en el ambito de sus atribuciones,
con las responsabilidades que de tales ordenamientos emanen; asf como por los articulos 26
fraccion VI y 44 fracciones I, 11, 11, IV, V, VI, IX, X X1, Xl, XIil, XV, XVI, XV, XIX y XXVI del
Reglamento de la Administracion Publica del Municipio de Tulum, Quintana Roo.

1.5. Que, el Licenciado Vicente Francisco Aldape Moncada, acredita su personalidad como
Tesorero Municipal, mediante nombramiento emitido por el Licenciado Diego Castafion Trejo,
mismo que surtié efectos a partir del veintitrés de enero del dos mil veinticinco, aprobado por el
Honorable Cabildo en la Octava Sesién Ordinaria efectuada en la misma fecha, el cual asiste al
Director General de Infraestructura Publica del Honorable Ayuntamiento del Municipio Tulum,
Quintana Roo, en la firma del presente Contrato de Obra Pablica, contando con las atribuciones
necesarias en termino de los articulos 125; fraccién XVl de la Ley de los Municipios del Estado
de Quintana Roo: 25 fraccion XXII, 26 fraccion [l y 32 fraceién XXIII del Reglamento de la
Administracién Publica del Municipio de Tulum, Quintana Roo; 10 fraccion XXI del Reglamento
Interior de la Tesoreria del Municipio de Tulum; que tiene entre sus funciones la de controlar y
suscribir, los titulos de crédito, contratos y convenios gue obliguen econémicamente al municipio
asi como por el Acuerdo Delegatorio otorgado por el Presidente Municipal del Honorable
Ayuntamiento del Municipio Tulum, con fecha dos de octubre de dos mil veinticuatro, publicado
en el periddico oficial del estado de Quintana Roo, el dia 11 de octubre del afio 2024

1.6. Que, el Pasante en Ingenieria Civil José Salvador Nurfez Castillo, director de Concursos y
Contrataciones de la Direccion General de Infraestructura Publica, tiene las facultades de asistir
en este acto al director General de Infraestructura Piblica de conformidad con lo establecido en
los articulos 17 v 35 fracciones 1X, XX y XX| del Reglamento Interior de la Direccidn General de
Infraestructura Publica del Municipio de Tulum Quintana Roo.

1.7. Que, el Pasante en Ingenieria Civil Santos Hipolito Tuz Chi, director de Seguimiento de
Obra Publica de la Direccidn General de Infraestructura Publica, tiene las facultades de asistir en
este acto al director Generai de Infraestructura Publica de conformidad con lo establecide en el
articulo 27. fraccién X del Reglamento Interior de la Direccién General de Infraestructura Publica
del Municipio de Tulum Quintana Roo. En el que se establece que en materia de obra publica
esta facultado para intervenir como &rea técnica responsable y signar con tal caracter los
coniratos de obras publicas y servicios refacionados con las mismas, asi como adquisiciones y
en suU caso los convenios modificatorios que te correspondan.

1.8. Que, para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Contrato, cuenta con recursos
de FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN), mismos que
deberan administrarse y ejecutarse conforme lo que dispone el articulo 5y 25, de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo y de
conformidad con el oficio de autorizacion de suficiencia presupuestal nimero MT-DGPM-
DGRySF-R33-FAISMUN-TULUM-009-2025 emitide por la Direccidn General de Planeacion
Municipal con fecha de 30 de julio de dos mil veinticinco.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
OBRA MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)

T-DGPM-2309009.-  AMPLIACION Y ,
'REMODELACION DEL CENTRO DE E)Ezéoogoég%%o&%w DOS MILLONES DE
SALUD DE SAHCABMUCUY
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.9, Que, para dar cumplimiento a los articulos 20 primer parrafo y segundo parrafo, 21 fraccion |,

42 fraccién | de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con tas Mismas del Estado de
Quintana Roo, y de conformidad con el procedimiento sefialado en el articulo 22 fraccién I de la
misma Ley, se convocé a participar en el Procedimiento de Licitacién Publica, ntmero
MTU/LP/FAISMUN/019/2025, realizado por el Comité Municipal de Ora Publica y Servicios
Relacionados, se dicto el fallo de adjudicacion en favor de G -
en fecha 08 de septiembre de dos mil veinticinco.

1.10. Que, el Honorable Ayuntamiento del Municipio Tulum, Quintana Roo, se encuentra inscrito
en el Registro Federal de Contribuyentes, bajo la clave MTU-0805195X3, con domicilio fiscal
ubicado en Avenida Tulum Oriente, Manzana 1, Lote 1, Colonia Centro de la Ciudad de Tulum,
Quintana Roo, Codigo Postal 77780. '

[l. DECLARA “EL CONTRATISTA™:

i1, Que, el C declara bajo protesta de decir verdad que es de

nacionalidad mexicana, gue se
exedlda r el lns’ututoNactonaI Electoral (INE), misma que tiene su fot
L AL numero L tiene clave de elector §
con ntimero de CURP @ B < xpedida por el Instituto Nacional Electoral.

L
.

i1.2. Que, cuenta con Registro Patronal nimero del Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS), y que se encuentra inscrito en el Padrén de Contratistas del Estado con Registro
vigente 353/2025, que tiene la capacidad financiera y recursos econémicos para cumplir con
todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente Contrato, con lo establecido en la
Ley Federal del Trabajo, ademas cuenta con los elementos propios suficientes para cumplir con
ias disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud y medio ambiente.

[1.3. Que, su Registro Federal de Contribuyentes es el nimero @EIEENRNS SR o como se
demuestra con la Cédula dé Situacién Fiscal, expedida, porel Semcm de Administracién

Tributaria (SAT)

I.4. Que, de conformidad con el ACTA DE FALLO CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO ’
DE ADJUDICACION MEDIANTE LICITACION PUBLICA MTU/LP/FAISMUN/019/2025 de la x
convocatoria numero 007 “EL CONTRATISTA” asume las obligaciones contenidas en el

presente instrumento juridico.

I.5. Que, declara bajo protesta de decir verdad, conocer el programa de ejecucion de los
trabajos, catalogo de conceptos, proyectos, planos, especificaciones y normas de calidad,
documentos que se encuentran agregados dentro del soporte documental que integra el
expediente unitario de obra: conforme a los cuales ejecutara los trabajos objeto de este; de igual
forma, manifiesta conocer en su contenido, la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados

con las mismas del Estado de Quintana Roo
II.6. Que, declara conocer las caracteristicas de la region y que ha considerado dentro de su \%

propuesta técnica y econdmica, todos los factores climaticos, economicos, sociales, hidrolégicos,
la existencia de etnias, |a flora, fauna, vias de comunicacion o de acceso existentes en la zona en
que se ejecutaran los trabajos, sus condiciones geograficas y de suelo y en general cualquier
aspecto para la integracion de su propuesta presentada en el procedimiento de adjudicacion; la
disponibilidad de mano de obra materiales, maquinaria y equipo, para cumplir cabalmente con el
ob;eto del presente Confrato.
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I.7. Que, la obra la realizara de conformidad con las exigencias tecnicas y econdmicas
solicitadas por “EL MUNICIPIO DE TULUM”, y de acuerdo con los precios unitarios,
presupuesto, programa de ejecucion de los trabajos, proyecto ejecutivo y demas documentos que
integran la realizacién de las obras, la propuesta técnica y econdmica presentada por "EL
CONTRATISTA", asi como ia hitacora de obra, que formard parte integrante del presente
Conftrato.

I.8. Que, el C. IS @l hajo protesta de decir verdad declara que €l y su
representante no se encuentran en ningtno de los supuestos que le impida suscribir el presente
Contrato, previstos en los articulos 37 y 74 de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Quintana Roo '

cal en

11.9. Que tiene establecido su dom

MisSmo que SE ser
este Contrato, para ofr y recibir toda clase de

para todos los efectos ” fines iegas
as relativos

notificaciones aun las de caracter personal, de conformidad con el articulo 560 y d
del Cédigo Civil para el Estado de Quintana Roo, sefialando el nimero telefénico
como correo electronico NNEE Bl W para los mismos efecto

[Il. DECLARAN “LAS PARTES™:

PRIMERO. - Que, se reconocen la capacidad y personalidad juridica con que se ostentan y con

la cual se celebra este Contrato, manifestando que no existe error, dolo, mala fe, ni cualquier ofro

vicio que afecte el consentimiento del acto juridico que se celebra.

SEGUNDO. - Que, “LAS PARTES” son sabedoras que la descripcién pormenorizada de los
trabajos que se deban ejecutar se debera acompafiar de los proyectos, los planos,
especificaciones, programas y presupuestos, gue son parte integrante del Contrato, para los

efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el articulo 43 fraccion Xlil Ley de Obras

PUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo.

Que, en mérito de las citadas consideraciones y con fundamento en la Ley de Obras Pdblicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo y demas disposiciones
legales aplicables en materia de obra publica vigentes al momento de celebrarse el presente
instrumento legai.

“|_AS PARTES” se someten a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO DE TULUM”, encomienda a “EL
CONTRATISTA”, |a realizacion de la obra pUblica a precios unitarios y tiempo determinado "MT-
DGPM-2300009.- AMPLIACION Y REMODELACION DEL CENTRO DE SALUD DE
SAHCABMUCUY", y este se obliga a ejecutarla hasta la total terminacion, acatando para ello lo
establecido por los diversos ordenamientos y normas sefialadas y de acuerdo con las bases de
licitacién y fa propuesta técnica presentada, asi como también de conformidad con las normas de
construccion vigentes en el lugar donde deban realizase los trabajos, las que se tienen por
reproducidas como parte integrante de estas clausulas, asimismo para dar cumplimiento al
“articulo 43 fraccién Xl Ley de Obras Publicas ¥ Setvicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Quintana Roo.

- ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO DE OSRA-BUBLICA: HAT/DGIP/DCYC/COPL PIFAISMUN/DT9/2025 ENTRE EL

MUNICIPIO DE TULUM Y LA PERSCNA FISICA RAFAZL CONCEPCION TUZ LORIA, BE FECHA 158/09/2025




“EL CONTRATISTA”, manifiesta expresamente que conoce los anexos a los que se hace
referencia anteriormente, por lo que conoce perfectamente el contenido y alcance de cada uno
de ellos; manifestando expresamente que no existe ningun tipo de inconsistencia o error en los
anexos, por lo que en caso de alguna cuestion no prevista en el presente Contrato y/o en los
anexos, se estara a lo que determine "EL MUNICIPIO DE TULUM".

Todos los trabajos a que se refiere el presente Contrato seran supervisados por "El. MUNICIPIO
DE TULUM®, a través del drea responsable de la ejecucion de los trabajos y seran dirigidos por
“EL CONTRATISTA”, quien aportara los materiales que se requieren, ya que se encuentran
contemplados en los costos precisados mas adelante, asimismo, “EL CONTRATISTA”, se
compromete a utilizar materiales de la calidad que se indican en este Contrato, en sus anexos y
en las especificaciones generales y particulares que le indique "EL MUNICIPIO DE TULUM", y en
aquellos materiales en los que no ha especificado sus caracteristicas, se compromete a usar
materiales de calidad a precios optimos y competitivos en el mercado. Asimismo, “EL
CONTRATISTA”, se obliga, para la obra objeto de este Contrato, a sujetarse a todos los
ordenamientos legales vigentes en materia de construccion, asentamientos humanos, desarrollo
urbano, seguridad, uso de la via publica e impacto ambiental, en el lugar donde deban realizarse
los trabajos materia de este Contrato.

SEGUNDA. — PLAZO DE LA EJECUCION Y VIGENCIA DEL CONTRATO. “EL
CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra materia u objeto del presente Contrato en un plazo
de 60 dias naturales, debiendo iniciar los trabajos el dia 22 de mes de septiembre de dos mil
veinticinco y obligandose a terminarla a mas tardar el dia 20 de mes de noviembre de dos mil
veinticinco en coincidencia con el programa, que forma parte integral del presente Contrato.

L.a vigencia del presente Contrato comprende desde ia fecha de firma de este y terminara en la
fecha en que se entregue el pago final del finiquito de la obra, en consecuencia, ios derechos y
obligaciones de las partes del presente instrumento legal se extinguen con el pago gue mas
adelante se detalla, con excepcion de la fianza de vicios oculfos que permanecera vigente
durante los doce meses posteriores a la recepcion formal de los trabajos.

TERCERA. - MONTO DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO DE TULUM”, se obliga a cubrir a “EL
CONTRATISTA” como contraprestacidn por los trabajos objeto del presente instrumento juridico,
la cantidad de $ 1, 993,113.17, de conformidad con la propuesta econdomica de "EL
CONTRATISTA”, esta cantidad incluye el 16% del impuesto al valor agregado y autorizado por la
Direccién General de Planeacion Municipai, segun oficio de validacion MT-DGPM-DGRySF-R33-
FAISMUN-TULUM-009-2025 de fecha 30 de juiio de 2025, para el ejercicio fiscal 2025.

FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
OBRA MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITC FEDERAL (FAISMUN)

MT-DGPM-2309009.- AMPLIACION Y |$§ 1, 993,113.17 (SON: UN MILLON
REMODELACION DEL CENTRO DE | NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL
SALUD DE SAHCABMUCUY CIENTO TRECE PESQOS 17/100 MXN)

Lo anteriormente redactado se deriva del costo de la obra y se determin6 por la suma de los
precios unitarios y/o de los conceptos contenidos en los anexos del presente Contrato; por tanto,
en el precio final se ha considerado toda eventualidad ordinaria o extraordinaria que pudiera
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surgir, incluyendo, enunciativa mas no limitativamente, costos de mano de obra, insumos,
materiales, herramientas, equipo, transportacién y/o servicios, asi como el aumento que pudieran
sufrir tales conceptos durante el transcurso de la obra. En ese sentido, las partes acuerdan que la
contraprestacion (nicamente podra variar en caso de gue existan cambios en los volimenes de
obra o cambios de especificaciones en calidades solicitadas expresamente y por escrito por "EL
MUNICIPIO DE TULUM®, con posterioridad a la firma del presente Contrato; o bien, en el
supuesto establecido en la clausula novena del presente Contrato.

CUARTA. - PRUEBAS DE LABORATORIO, “EL CONTRATISTA”, en cumplimiento al Articulo
102 fraccion IV del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Quintana Roo, estara obligado a realizar dichas pruebas de laboratorio,
pruebas de control de calidad acorde a fos trabajos efectuados o conforme se solicita en la
descripcion del concepto del catalogo correspondiente presentado en la propuesta econbmica, ya
que seran integradas a los expedientes unitarios y mandados a los 6rganos de fiscalizacion para
su debido analisis, y las observaciones que resulten seran responsabilidad de “EL

CONTRATISTA”.

QUINTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. “EL MUNICIPIO DE TULUM®, se obliga a poner
a disposicion del “EL CONTRATISTA”, el inmueble en que deba realizarse la obra contratada, a
més tardar en dfa programado para el inicio de los trabajos, tal como lo dispone el articulo 48 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo.

Asi mismo, debera coadyuvar con el "EL MUNICIPIO DE TULUM", en las acciones en materia de
impacto ambiental a fin de prevenir y evitar que se causen desequilibrios ecolégicos o se rebasen
los limites y condiciones de contaminacion tanto del aire como hivel de supetficie, asi como
evaluar los estudios de riesgo ambiental, previo o durante la operacién de las actividades
consideradas riesgosas, obligdndose a mantener actualizada.

SEXTA. - ANTICIPO. Para el inicio de los trabajos objeto del presente Contrato, “EL. MUNICIPIO
DE TULUM?”, otorgara a “EL CONTRATISTA”, un anticipo por ef 10% (diez por ciento) de la
asignacion aprobada al Contrato en el presente ejercicio presupuestal, que corresponde a la
cantidad $ 199,311.32 en moneda nacional (son: ciento noventa y nueve mil trescientos once
pesos 32/100 MXN), mismo que incluye el Impuesto al Valor Agregado y “EL. CONTRATISTA”,
se obliga a utilizar el anticipo en los trabajos contratados, desglosado de la siguiente manera:

FONDO DE APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
OBRA MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN}

MT-DGPM-2309008.- AMPLIACION Y | $ 199,311.32 (SON: CIENTO NOVENTA Y
REMODELACION DEL CENTRO DE | NUEVE MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS

SALUD DE SAHCABMUCUY 32/100 MXN)

Ademas del anticipo anterior “EL MUNICIPIO DE TULUM?®, otorgara, de la asignacion aprobada
para el ejercicio del presente Contrato, un anticipo del 20% (veinte por ciento) para fa compra de
equipo y materiales de instalacion permanente necesarios para la realizacién de los trabajos
objeto de este Contrato, el cual es por la cantidad $ 398,622.63 en moneda nacional (son:
trescientos noventa y ocho mil seiscientos veintidos pesos 63/100 MXN), mismo que incluye el
Impuesto al Valor Agregado, “EL. CONTRATISTA”, se obliga a utilizarlo en los trabajos.

desglosado de |a siguiente manera:
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LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
OBRA MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)
MT-DGPM-2309009.- AMPLIACION Y |$ 398,622.63 (SON: TRESCIENTOS
REMODELACION DEL CENTRO DE | NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS
SALUD DE SAHCABMUCUY VEINTIDOS PESOS 63/100 MXN)

Lo anterior, en el entendido de que el material necesario para iniciar y concluir la obra, no
obstante que es propiedad de “EL MUNICIPIO DE TULUM”, serd adquirido directamente por “EL
CONTRATISTA”, desde el momento en que reciba el pago del anticipo, y lo mantendra “EL
CONTRATISTA”, en calidad de depositario, a fin de que lo vaya utilizando conforme sea
necesario seglin los avances de la obra, a efecto de poder concluir la obra conforme a lo
establecido en el "PROGRAMA DE OBRA" que forma parte del presente Contrato.

El total del anticipo deberd ser amortizado totalmente en el gjercicio para el que fue otorgado,
mediante deduccion del 30% en las estimaciones que por trabajos ejecutados formule “EL

CONTRATISTA"

Los importes de los anticipos concedidos seran puestos a disposicion de “EL CONTRATISTA”,
con antelacién a la fecha pactada para el inicio de los trabajos. El atraso en la entrega del
anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucion pactado.

Si, “EL CONTRATISTA™, no entrega la garantia dentro de los quince dias naturales siguientes a
la fecha de notificacion del fallo, tal como se sefiala en el articulo 47 fraccién | de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo, no proceder3 el
diferimiento y por lo tanto deberd iniciar la obra en la fecha establecida originalmente.

Para la amortizacién del anticipo en caso de rescisién de Contrato, el saldo por amortizar se
reintegrard a “EL MUNICIPIO DE TULUM", en un plazo no mayor de diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que sea comunicada la rescision a "EL CONTRATISTA".

En caso de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefialado,
cubrira los cargos que resulten conforme a la tasa y el procedimiento de calculo conforme al
ditimo pérrafo del articulo 47 y primer parrafo del articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo.

SEPTIMA. - FORMA DE PAGO. - Las partes convienen que el pago restante de la obra publica
materia de este Contrato es decir el equivalente al 70% se realice a contra—entrega de
estimaciones, donde se debera describir la relacion de los trabajos efectuados, amparados por
los recibos y facturas correspondientes y demas documentacion.

Las partes convienen que las estimaciones de los trabajos ejecutados por el ‘EL
CONTRATISTA”, se podran formular periédicamente, por plazos no mayores de un mes, y el "EL
CONTRATISTA”, se obliga a presentarlas al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tulum,
por conducto de la Direccion General de Infraestructura Publica, para gue esta una vez integrada
y validada la documentacion que la sustente, remita al Area de Supetrvision el lunes siguiente a la
fecha de corte que sera el (ltimo dia de cada mes, y seran pagadas dentro de un plazo no mayor

a treinta dlas naturales contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas, las—

diferencias técnicas o huméricas pendientes de pago se resolverdn y en su caso, incorporaran en
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la siguiente estimacion. Lo anterior para dar cumplimiento al articulo 43 fraccion VIl Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo.

En virtud de lo dispuesto anteriormente, a cada estimacion se le debera descontar el proporcional
del anticipo pagado.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, este debera reintegrar
. las cantidades pagadas en exceso, més los intereses correspondientes. En los casos de prorroga
para el pago de créditos fiscales, los recargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en
exceso en cada caso, y se computaran por dias naturaies desde la fecha del pago hasta |la fecha
en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO DE TULUM",

OCTAVA. - GARANTIAS. “EL CONTRATISTA”, a efecto de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones y responsabilidades contractuales en que incurra y los dafios y periuicios que pueda
ocasionar, derivadas del presente Contrato, se obliga a entregar polizas de fianza expedidas por
Institucién Afianzadora legalmente establecida, en ta que se constituya garante de este, para dar
cumplimiento al articulo 45 fraccién | de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Quintana Roo, por el monto equivalente al 10% del monto total del
' Contrato, a favor de la Tesoreria Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tulum,
y en términos de lo que establece el articulo 46 fraccién Il de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo, con objeto de garantizar el
cumplimiento de fodas y cada una de las obligaciones derivadas del mismo, teniendo una
vigencia a partir de fa fecha de expedicién hasta el total cumplimiento de las obligaciones del

presente Contrato.

En cumplimiento a los estipulado por el articulo 45, fraccion |, de la Ley de Obras Puablicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, para garantizar la correcta
inversion del anticipo, “el contratista’, dentro de los quince dfas naturales siguientes a la fecha en
que reciba copia del fallo de la adjudicacion del contrato, debera presentar a "el municipio de
Tulum® una fianza por el importe totai del anticipo otorgada por institucion mexicana debidamente
autorizada, a favor de la Tesoreria Municipal del Ayuntamiento de Tulum, como lo prevé el
articulo. 46 fraccién 1l de la ley de obras publicas y servicios relacionados con las mismas del
estado de Quintana Roo. dicha garantia se cancelaré cuando “el contratista” haya amortizado el

importe total del mismo.

“EL CONTRATISTA” debera entregar Poliza Fianza equivalente al 10% del monto total gjercido
de la obra objeto del presente Contrato, en observancia al articulo 62 parrafo segundo Ley de
Obras PuUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo la cual
sera entregada a “EL MUNICIPIO DE TULUM?”, al momento de efectuarse la entrega-recepcion
definitiva de los trabajos que constituyen el objeto del presente Confrato, a fin de garantizar la
reparacion de posibles VICIOS OCULTOS de la misma, asi como dafios y perjuicios o cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA”, que con motivo de la
ejecucion de los trabajos llegaren a causarse a “EL MUNICIPIO DE TULUM”, o a terceros la
cual tendra una vigencia de DOCE MESES, contados a partir de ia fecha del acta-entrega de los

trabajos.

Cuando apareciesen defectos o vicios dentro del plazo cubierto por ta garantia, “EL MUNICIPIO
DE TULUM?, lo notificara por escrito a “EL CONTRATISTA” para que gste haga las
correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo maximo de treinta dias

naturales, transcurrido este término, sin-—-gue se hubieren realizado, “EL MUNICIPIO DE---
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TULUM?”, procedera a hacer efectiva la garantia; si la reparacion requiere de un plazo mayor, las
partes podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

"El incumplimiento por parte dei “EL CONTRATISTA”, de entregar en tiempo y forma la Fianza
de vicios ocultos sefialada en el parrafo que antecede sera causa de aviso al Departamento de
Padrén de Contratistas, para levantar el acta respectiva. “EL CONTRATISTA”, debera otorgar
dicha garantia en favor de la Tesoreria Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Tulum y permaneceran vigentes durante la sustanciacion de los recursos legales que se
- interpongan, hasta que se dicte resolucién ejecutoriada.

No obstante, lo anterior, en caso de incumplimiento de parte de “EL CONTRATISTA”, Procedera
a la rescisién del presente Contrato, cancelando, en consecuencia, el derecho de adjudicacion de
la obra a “EL CONTRATISTA” sin responsabilidad alguna para “EL MUNICIPIO DE TULUM”,
esto de conformidad con el articulo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las mismas del Estado de Quintana Roo.

En el supuesto durante |a ejecucion de los trabajos “LAS PARTES”, se vean en la necesidad de
celebrar convenios modificatorios o adicionales, al amparo del articulo 55 la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo, “EL
CONTRATISTA”, debera modificar las garantias otorgadas para el cumplimiento del Confrato en
los mismos términos del Convenio celebrado.

Si “EL CONTRATISTA”, no entrega la garantfa en los términos y condiciones establecidas en la
presente clausula, y, en consecuencia, !a entrega-recepcion de los trabajos objeto de este
Contrato no se pueda llevar a cabo por ese motivo, “EL MUNICIPIO DE TULUM" considerara los
trabajos terminados por “EL CONTRATISTA” como no entregados y se penalizara a éste por
concepto de “PROLONGACION DE ENTREGA DE LA OBRA”. “EL CONTRATISTA” se obliga a
gue cuando las garantias requeridas en este Contrato se constiiuyan mediante fianza, la péliza
de garantia debera prever como minimo las siguientes declaraciones:

A) Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este Contrato.

B) Que, para cancelar la fianza, es requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito
de “EL MUNICIPIO DE TULUM”.

C) Que la institucion afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos previstos
en los articulos 178, 279, 280, 282 y demas relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y
Fianzas en vigor, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la péliza de la fianza requerida.

D) Que la institucion afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de
gjecucion previstos en la ley de instituciones de seguros y fianzas para la efectividad de las
fianzas, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la péliza de la fianza requerida.

E) Que la fianza permanecera vigente durante la sustanciacion de todos los recursos legales o
juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucién definitiva por autoridad competente.

F) No se considerard novacion la celebracién de un convenio de terminacion anticipada o recision
del Contrato. o
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costos que integran los precios unitarios pactados en este Contrato, cuando ocuran
circunstancias de orden econémico no previstas en el mismo, pero que de hecho y sin dolo,
negligencia o ineptitud de cualquiera de “LAS PARTES”, impligue un aumento o reduccién en un
5% o mas de los costos de los trabajos aun ejecutados, conforme al programa de ejecucion de
los trabajos pactados, dichos ajustes de costos podran ser revisados por “EL MUNICIPIO DE
TULUM”, quien emitird la determinacion sobre el aumento o reduccion correspondiente.
Sujetandose al procedimiento previsto en los articulos 51, 52 y 53 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo.

No se otorgard anticipo para los importes resultantes de los ajustes de costos de este Contrato o
convenios que se generen durante el ejercicio presupuestal de que se trata.

DECIMA. - OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”. “EL CONTRATISTA”, acepta
que de las estimaciones gue se cubran se hagan las deducciones de 0.5 % para la inspeccion,
verificacion y vigilancia y del 4.0 % para ef impuesto sobre nomina.

“EL CONTRATISTA”, tendra la obligacién de notificar al 4rea responsabie de la gjecucion de los
trabajos, de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto del presente Contrato y
de coadyuvar de inmediato a combatirio con los medios de que disponga. también esta obligado
“El CONTRATISTA” a comunicar al area responsable de ia ejecucion de los trabajos cuando se
afecten las condiciones ambientales y los procesos ecologicos de la zona en que se realicen los

trabajos.

Ademéas, todos los materiales utilizados para la obra seran suministrados por “EL
CONTRATISTA”, en virtud de que ya esta considerado su costo y utilidad en la contraprestacion
pactada; ademas de que han sido pagados por adelantado con motivo del anticipo pagado por el
“El MUNICIPIO DE TULUM’. En tal virtud, “EL MUNICIPIO DE TULUM", no adquirira ningtin
tipo de obligacién para con los proveedores de “EL CONTRATISTA”.

"LAS PARTES”, acuerdan que “EL MUNICIPIO DE TULUM", no adquirira ningdn tipo de
compromiso o responsabilidad, ya sea civil, mercantil, penal, laboral o administrativa, ya sea con
sindicatos, uniones de trabajo, transportistas, empleados, subcontratistas, proveedores, agentes,
representantes o directivos que trabajen o se relacionen directa o indirectamente con “EL
CONTRATISTA”, siendo ello tnica y exclusiva responsabilidad de “EL CONTRATISTA”,
estando obligado a sacar en paz y a salvo a “EL. MUNICIPIO DE TULUM’, de cualguier dafio,
obligacion, gasto o cualquier otra responsabilidad que resulte.

“LAS PARTES”, acuerdan que “EL MUNICIPIO DE TULUM®, no adquirira responsabilidad
alguna respecto de los precios, costos y condiciones de pago con los que trabaje el personal
directo o indirecto de “EL. CONTRATISTA”, por lo que sus compromisos obligan exclusivamente
a “EL CONTRATISTA” y NO a “EL MUNICIPIO DE TULUM".

“EL CONTRATISTA”, se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos
objeto de la obra de este Contrato cumplan con las normas de calidad establecidas por “EL
MUNICIPIO DE TULUM’, y a que la realizacion de todas y cada una de las partes de dicha obra
se efecttien a satisfaccion de “EL MUNICIPIO DE TULUM”.

DECIMA PRIMERA. - SUBCONTRATACION. “EL CONTRATISTA”, se obliga a no
subcontratar, no ceder a terceras-personas sus derechos y obligaciones derivadas -de este
Contrato y sus anexos en forma parcial o fotal, con excepcion de los derechos de cobro sobre
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estimaciones de trabajos ejecutados, en cuyo caso debera contar con la aprobacion expresa y
por escrito de “EL MUNICIPIO DE TULUM", en los términos de la Ley de Obras Pdblicas
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo.

DECIMA SEGUNDA. - RESPONSABILIDADES DE "EI CONTRATISTA". Son responsabilidades
a cargo de "EI CONTRATISTA" las siguientes:

1. Solventar econdémicamente riesgos, conservacion, limpieza, cuidado y mantenimiento de los
trabajos hasta el momento de su Enirega-Recepcion fisica a “EL. MUNICIPIO DE TULUM".

2. Coadyuvar en la extincién de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los
trabajos materia del presente Contrato, con el personal y elementos de que disponga para ese
fin, avisando a “EL MUNICIPIO DE TULUM”.

3. Noftificar a “EL MUNICIPIO DE TULUM”, la aparicién de cualquier brote epidémico en la zona
de los trabajos objeto de este Contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirio con los medios

de que disponga.

4 Enterar a “EL MUNICIPIO DE TULUM?” cuando se afecten las condiciones ambientales y fos
procesos ecoldgicos de la zona en que realicen los trabaijos.

5. Asegurar gue los materiales y equipo que utilice en los frabajos materia del presente Contrato,
cumplan con la calidad y especificaciones estipuladas en el presupuesto base autorizado,
proceso de adjudicacién. términos de referencia, asi como en el catdlogo de conceptos segun

corresponda.

Cuando "EL CONTRATISTA" utilice materiales de mala calidad o inferior a la estipulada en el
presente Contrato, serd responsable de los dafios y perjuicios a “EL MUNICIPIO DE TULUM",
y/o a terceros. ademas de que “EL MUNICIPIO DE TULUM?”, no estara obligado a pagar los
materiales de mala calidad, debiendo "EL CONTRATISTA", reponer y colocar a su costa, en el
término que sefiale “EL MUNICIPIO DE TULUM"”.

6. Responder por su cuenta y riesgo de los defectos, vicios ocultos y dafios y perjuicios gue por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO DE TULUM” o a
terceros, para lo cual, se estara a lo dispuesto por la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo. Cuando por responsabilidad de "EL
CONTRATISTA" existan vicios ocultos y dafios y perjuicios mayores al monto de la garantia
otorgada por este concepto, "EL CONTRATISTA" se obliga a reparar los vicios ocultos y dafios y
perjuicios en su totalidad, es decir, se obliga a cubrir el excedente no cubiertc por la garantia

mencionada.

7. Cumplir con las disposiciones legales, reglamentarias, y demas ordenamientos juridicos,
considerando las Normas Oficiales Mexicanas que emitan las autoridades competentes, en
materia de construccion, estandares de seguridad y uso de la via publica.

8 “EL CONTRATISTA", se obliga expresamente a cumplir con todas y cada una de las
obligaciones adquiridas a traves del clausulado que integra el presente Contrato.

DECIMA TERCERA. — PENAS CONVENCIONALES Y PENALIZACIONES ECONOMICAS. “EL
MUNICIPIO DE TULUM?, tendré facultad de verificar si los trabajos objeto de esie Contrato se
estan ejecutando por "EL CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de ejecucién de los
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trabajos, para tal efecto “EL MUNICIPJO DE TULUM?”, comparara pericdicamente el avance de

los trabajos, si como consecuencia de dicha comparacién el avance es menor a lo que debiera
realizarse, “EL. MUNICIPIO DE TULUM?”, procedera a imponer, una pena convencional por el por
cada dia de atraso, en funcién de los trabajos no ejecutados conforme al programa convenido,
con fundamento en el articulo 43 fraccion IX Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Quintana Roo; salvo que esta demora obedezca a causas justificadas
a juicio de “EL MUNICIPIO DE TULUM”. Esta pena convencional se establece, por el simple
retraso del cumplimiento de [as obligaciones de "EL. CONTRATISTA" y su monto se descontara
administrativamente de las estimaciones que se formulen para el pago de los trabajos
sjecutados. Asi mismo “EL CONTRATISTA”, conviene que, si suspende las obras sin
justificacion, a juicio de “EL MUNICIPIO DE TULUM”, este estara en pleno derecho de optar
entre exigir el cumplimiento del Contrato o rescindirlo. Para la aplicacion de las penas
convencionales se estara a lo dispuesto en la Ley de la materia.

Si, como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior el importe de ia
obra realmente ejecutada es menor que el de la que debi¢ llevarse a cabo, “EL MUNICIPIO DE
TULUM®” retendra el 2% (dos por ciento) de la diferencia de dicho importe, multiplicado por el
nimero de meses transcurrido desde la fecha programada para ia iniciacién de la obra hasta la
fecha de revision. por lo tanto, mensualmente se hara la detencién o devolucion que corresponda
a fin de que la retencion total sea la indicada.

Si, de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al
Gitimo mes del programa procede hacer alguna retencién, esta sera del 2% (dos por ciento) de la
diferencia que resulte del monto de la obra realmente ejecutada con lo que debio llevarse a cabo,
multiplicado por el nimero de meses del programa y su importe se aplicara a titulo convencional
a favor de “EL MUNICIPIO DE TULUM”, por el simple retardo en el cumplimiento de las
obligaciones a cargo de “EL. CONTRATISTA".

DECIMA CUARTA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO. “EL MUNICIPIO DE TULUM’, esta facuitado para suspender temporalmente, por
un lapso que no podra exceder de sesenta (60) dias naturales, todo o en parte la obra contratada
por causas justificadas, o en su caso, por falta de disponibilidad presupuestal de recursos
utilizables para los fines de la obra contratada o dilacién en su entrega, comunicandolo por
escrito a "EL CONTRATISTA", sin que ello implique su terminacion definitiva. “EL. MUNICIPIO
DE TULUM®, designara a los servidores publicos que podrén ordenar y gjecutar la suspension y
determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, dando aviso por escrito a "EL CONTRATISTA".

El presente Contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas gue motivaron la suspension.

Por ofro lado, “EL MUNICIPIO DE TULUM" podra dar por terminado anticipadamente el
Contrato cuando concurran razones de interés general; exista causa justificada que impida la
continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se
ocasionaria dafio o perjuicio grave al Municipio o bien, no sea posible determinar la temporalidad
de la suspension de los trabajos de la obra contratada.

Tanto en la suspensién como en la terminacién anticipada debera levantarse acta
circunstanciada que cumpla requisitos establecidos en el articulo 58 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo.
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DECIMA QUINTA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO DE

TULUM®, podra en cualquier momento iniciar el procedimiento administrativo de rescisién del
presente Contrato, sin responsabilidad para el mismo, asi como la aplicacion a "EL
CONTRATISTA" de las penas convencionales pactadas, y proceder a hacer efectivas las
garantias otorgadas para el cumplimiento del mismo, por Incumplimiento de las obligaciones a
cargo de "EL CONTRATISTA", derivadas del Contrato o por disposicion de la Ley y sin
necesidad de intervencién de autoridad judicial, en términos del articulo 57 Ley de Obras
Pubiicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo; y 126 del
Reglamento de la Ley en mencion, asi mismo el procedimiento de rescision del Contrato

Imputable a "El CONTRATISTA".
Las causas de rescision seran las siguientes:

1 Sj "EL CONTRATISTA" no inicia los trabajos objeto de este Contrato en la fecha que ha
quedado estipulada en la Clausula;

2. Si "EL CONTRATISTA" suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar 0
responder a alguna parte de ellos, que hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL

MUNICIPIO DE TULUM”;

3. Si "EL CONTRATISTA" no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado en el
contrato o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por escrito por “EL MUNICIPIO DE

TULUM”, y por el supervisor,;

4. Si"EL CONTRATISTA" no da cumplimiento al programa de ejecucién general de los trabajos,
por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccion a cargo del mismo, y que a juicio
de “EL MUNICIPIO DE TULUM?” el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los

trabajos en el plazo estipulado;

5. Si subcontrata partes de los trabajos objeto del Contrato, sin contar con la autorizacion por
escrito de “EL MUNICIPIO DE TULUM",

6. Si "EL CONTRATISTA" cede los derechos de cobro derivados del Contrato, sin contar con la
autorizacion por escrito de “EL MUNICIPIO DE TULUM",

7 Si "EL CONTRATISTA" no otorga las facilidades y datos necesarios a "EL MUNICIPIO DE
TULUM?” a otras dependencias que tengan la facultad de intervenir, para la inspeccién, vigilancia
y supervision de los materiales y trabajos;

8. Si incurrié en irregularidades en la obtencién del listado de contratistas y laboratorios de
prueba y control de calidad;

9. Si se presenta aigin hecho que contravengan a las disposiciones, lineamientos, bases,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
ias mismas del Estado de Quintana Roo; y de su Reglamento y demas disposiciones
administrativas sobre [a materia;

10. Por incumplimiento a cualquiera de sus obligaciones y clausulas pactadas en el presente
Contrato, vy
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sefialado en él presente Contrato.

En caso de rescision del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA", “EL
MUNICIPIO DE TULUM” procedera a hacer efectivas las garantias y se abstendra de cubrir los
importes resultantes de los trabajos ejecutados aun no liquidados hasta que se defina el finiquito
correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los treinta dias naturales siguientes a la
facha de notificacién de la rescisién, en dicho finiquito debera preverse el sobre-costo de los
trabajos alin no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi
como a lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido
entregados a “EL CONTRATISTA”. Se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA” los
hechos que dieron origen a la rescisién del Contrato, para gue dentro del término gue para tal
efecto le sefiale “EL MUNICIPIO DE TULUM”, que no serd menor de diez dias habiles, exponga
lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas que estime pertinentes.

Transcurrido el término a que se refiere el parrafo anterior, se resolvera considerando los
argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer. La resolucion sera debidamente fundada y
motivada, y se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA”.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los trabajos, “EL
CONTRATISTA” podra suspender la obra. en este supuesto, si opta por la terminacién
anticipada del Contrato, deberd presentar su solicitud a “EL MUNICIPIO DE TULUM” quien
resolvera dentro de los quince dias naturales siguientes a la recepcién de esta; en caso de
negativa, sera necesario que “EL CONTRATISTA” de continuar con su propuesta de suspender
los trabajos, debera obtener de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

Cuando cualquiera de las partes, por caso fortuito o fuerza mayor, dejare de cumplir con sus
respectivas obligaciones, quedaré liberado de la responsabilidad consecuente a dicho
incumplimiento, relativa a la indemnizacion de los dafios y perjuicios causados a la otra parte,
siempre que en tal evento se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a que
se produjera.

2. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la otra parte y
adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extension de sus efectos o dafios a las

personas o bienes de la otra parte.

3. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor acredite a satisfaccion de la otra parte
mediante las constancias idéneas, la existencia, duracion y efectos de dicho caso fortuito o

fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso foriuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacion alguna
o de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra.

en el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacion de la obra, las
partes estan de acuerdo en que “EL MUNICIPIO DE TULUM?” levantara acta circunstanciada
donde haga constar el estado que guardan los trabajos en dicho momento.

no se considerara como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion de la obra
gue puedan originar las condiciones climatologicas normales de la zona.
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las causas que pueden dar lugar a determinar la rescision de este contrato por parte de “EL
MUNICIPIO DE TULUM?”, son las que a continuacion se sefialan:

1. st “EL CONTRATISTA no inicia la obra objeto de este contrato en la fecha que por escrito le
sefiale “EL MUNICIPIO DE TULUW”, y que ha quedado indicada en el presente contrato.

2. sf “EL CONTRATISTA no otorga las garantias indicadas en el presente contrato, dentro de
los plazos también ya establecidos.

3. si “EL CONTRATISTA” suspende injustificadamente la obra o se niega a reponer alguna
parte de ella que hubiere sido rechazada como defectucsa por “EL MUNICIPIO DE TULUM?”.

4. sin causa justificada "el contratista® no ejecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado, o
bien, no toma en cuenta las indicaciones dadas por escrito por “EL MUNICIPIO DE TULUM”,

5. si no cumplié con el programa de trabajo y, a juicio de “EL MUNICIPIO DE TULUM”, el atraso
puede dificultar la terminacion satisfactoria de la obra en el plazo estipulado.

8. si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones de caracter
laboral y si con ello, a juicio de “EL MUNICIPIO DE TULUM?” puede crear dificultades durante
o después de la ejecucion de la obra en perjuicio del propio ayuntamiento.

7 si “EL CONTRATISTA se declara en quiebra o suspension de pagos, o si realiza alguna
cesién de bienes de forma tal que afecte la ejecucion y cumplimiento de las obligaciones
contenidas en este contrato.

8. si subcontrata parte de la obra objeto de este contrato o los derechos reservados del mismo,
sin autorizacion de “EL MUNICIPIO DE TULUM”

9 s{ “EL CONTRATISTA no otorga a “EL MUNICIPIO DE TULUM” y a las dependencias de
este que tengan la facultad para intervenir en los temas relacionados con la ejecucion de la
obra contratada, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision
de los materiales, trabajos y obra

DECIMA SEXTA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA. “EL MUNICIPIO
DE TULUM?”, tendra la facultad comparar peridédicamente el avance del objeto de este Contrato,
si, como consecuencia de la comparacién a que se refiere el importe de la obra realmente
ejecutada es menor que el de la que debid llevarse a cabo, “EL MUNICIPIO DE TULUM”
retendra el 2% (dos por ciento) de la diferencia de dicho importe, multiplicado por el nimero de
meses transcurrido desde la fecha programada para la iniciacién de la obra hasta la fecha de
revisién. por lo tanto, mensualmente se hard la detencion o devolucion que corresponda a fin de
que la retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacién correspondiente al
tltimo mes del programa procede hacer alguna retencion, esta sera del 2% (dos por ciento) de la
diferencia que resulte del monto de la obra realmente ejecutada con lo que debid llevarse a cabo,
multiplicado por el nimero de meses del programa y su importe se aplicara a tftulo convencional
a favor de "EL MUNICIPIO DE TULUM”, por el simple retardo en el cumplimiento de las
obligaciones a cargo de“EL CONTRATISTA”. e
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si “EL CONTRATISTA” no concluye la obra en la fecha sefialada en el programa, debera cubrir
como pena convencional a favor de "EL MUNICIPIO DE TULUM” y mensualmente hasta la fecha
en que la obra quede total y definitivamente concluida a satisfaccién de "EL MUNICIPIO DE
TULUM?”, siendo una cantidad equivalente al 5 % (cinco por ciento) del importe de los trabajos
que no se hayan ejecutado en la fecha sefialada en el programa. '

independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los parrafos anteriores,
“EL MUNICIPIO DE TULUM?” podra optar por la rescision del contrato o exigir su cumplimiento.

Para determinar las retenciones y, en su caso la aplicacion de las sentencias estipuladas, no se
tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o cualquier otra no
imputable a “EL. CONTRATISTA" ya que en tal evento “EL MUNICIPIO DE TULUM” hara al
programa las modificaciones que a su juicio procedan.

En caso de que “EL MUNICIPIO DE TULUM” con base en lo establecido en la clausula anterior,
opte por la rescisién del contrato, le sera aplicada a “EL CONTRATISTA” una pena por
cancelacion, cantidad equivalente o igual a aquellas que hasta el momento que sea declarada Ia
rescisién se hayan retenido a “EL CONTRATISTA”. Lo anterior, con total independencia de que
sean ejecutadas las garantias que hayan sido otorgadas a favor de “EL MUNICIPIC DE

TULUM”,

DECIMA SEPTIMA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS. "EL CONTRATISTA" comunicara a
«EL MUNICIPIO DE TULUM?" la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados, dentro
de un plazo de cinco (5) dias naturales posteriores a la conclusion de los mismes y “EL
MUNICIPIO DE TULUM?”, verificard que estén debidamente realizados conforme a ias
condiciones establecidas en el presente Contrato dentro de un término de quince (15) dias

naturales.

Asimismo "EL CONTRATISTA", previo a la firma del acta entrega-recepcion de los trabajos
ejecutados objeto de este Contrato, debera presentar la actualizacion de los planos
correspondientes a la construccion final, en términos de la Ley de la materia.

"EL CONTRATISTA" podra efectuar entregas parciales, cuando a su juicio existieran trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse, de conformidad con “EL
MUNICIPIO DE TULUM”. No obstante, la recepcidn formal de los trabajos a “EL MUNICIPIO DE
TULUM?”. este se reservara el derecho de reclamar el trabajo faltante o mal ejecutiado, vicios

ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido.

DECIMA OCTAVA. - DEL FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. Una vez recibidos
fisicamente los trabajos, "EI AYUNTAMIENTO" y "EL. CONTRATISTA" dentro del termino de
sesenta (60) dias naturales, procederan a elaborar el finiquito de los trabajos. en el que se haran
constar los créditos a favor y en contra, describiendo el concepto general que les dio origen y el
saldo resultante, tal y como se estipula en el articulo 60 segundo pérrafo de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo.

DECIMA NOVENA. - REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA". En términos de los articulos
1 fraccién XX y 89 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las mismas del Estado de Quintana Roo, "EL CONTRATISTA", designa en este acto el Arg.
e ¥ como Superintendente de la obra, ya que serad su
representante ante “EL-M DE TULUM”, para cumplir con los-términos y condiciones
pactados en el presente Contrato; el cual debera conocer con amplitud los proyectos, normas de
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calidad y especificaciones de construccién, catalogo de conceptos o actividades de obra,
programas de ejecucion y de suministros, incluyendo los planos .con sus modificaciones,
especificaciones generales y particulares de construccion y normas de calidad, bitacora y demas
documentos inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos. Asimismo, .
esta facultado por "EL CONTRATISTA" para o ir y recibir toda clase de notificaciones
relacionadas con los trabajos del presente Contrato. "EL CONTRATISTA" podra cambiar a su
Superintendente de Construccion, previa notificacion y autorizacion de “EL MUNICIPIO DE
TULUM”,

El representante de “EL. CONTRATISTA” previamente a su intervencion en ios trabajos, debera
ser aceptado por “EL MUNICIPIO DE TULUM” el que calificara si retne los requisitos
sefialados. en cualquier momento y por razones que a su juicio justifigue “EL MUNICIPIO DE
TULUM” podr4 solicitar el cambio de representante de “EL. CONTRATISTA” y este se obliga a
designar a otra perscna que relna los requisitos sefialados.

VIGESIMA. — RELACIONES LABORALES. "EL CONTRATISTA", desde el inicio hasta la
conclusion de los trabajos, sera el Unico responsable de las obligaciones contractuales derivadas
de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia del trabajo y seguridad sociai
que adguiera con su personal, consecuentemente se obliga a responder de todas las
reclamaciones laborales que sus frabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL
MUNICIPIO DE TULUM?”, respecto a la Obra Ptblica objeto de este Contrato.

VIGESIMA PRIMERA. - PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS Y CONFIDENCIALIDAD. "LAS
PARTES" acuerdan que Ja informacion documentada o contenida en el presente instrumento se
sujetara a lo establecido en la Ley General de Proteccién de Datos Personales en Posesién de
Sujetos Obligados y en la Ley Federal de Proteccion de Datos Personales en Posesidon de los
Particulares, y a ia deméas normatividad aplicabie, no obstante "EL CONTRATISTA" debera
respetar las siguientes restricciones:

1. Divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualguier otra forma, el
contenido del proyecto ejecutivo, los términos del presente Contrato o sus anexos, los datos y
resultados obtenidos de los trabajos objeto de este Contrato, sin la autorizacion expresa y por
escrito de “EL MUNICIPIO DE TULUM”, reconaciendo que dichos resultados son propiedad de

esta Ultima; y

2. Dar a conocer cualquier obra, trabajo, programa de ejecucion de los trabajos, estudio, informe,
documento, etc., realizado por "EL CONTRATISTA", independientemente de su avance,
derivado del presente Contrato, ya que es propiedad exciusiva de “EL MUNICIPIO DE TULUM”,
por lo que cualquier asunto relacionado con éstos se debera dar a conocer y autorizar por “EL

MUNICIPIO DE TULUM”.

VIGESIMA SEGUNDA. — AVISO DE PRIVACIDAD. de acuerdo en lo previsto en los numerales
16, 17, 18, 19, 23 y demas aplicables de la Ley de Proteccion de Datos Personaies en Posesion
de Sujetos Obligados para el Estado de Quintana Roo, “EL MUNICIPIO DE TULUM” es el
responsable del tratamiento de los datos personales que “EL CONTRATISTA” proporcione.

“EL MUNICIPIO DE TULUM” le informa a "EL CONTRATISTA’ que no realizara transferencias
de datos personales que reguieran su consentimiento, salvo aguellas que sean necesarias para
atender requerimientos de informacién de una autoridad competente, debidamente fundada y

motivada. —
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“EL MUNICIPIO DE TULUM? tiene el compromiso de resguardar los datos personales de “EL
CONTRATISTA” bajo estrictas medidas de seguridad fisicas, técnicas y administrativas, con el
objeto de proteger dichos datos personales contra cualquier dafio, perdida © alteracién,
destruccion, uso, accesoc o tratamiento no autorizados, y buscando, ante todo garantizar la
confidencialidad de los datos y asegurarnos de minimizar cualquier riesgo o vulneracién que

pudiera presentarse.

El presente aviso de privacidad podra ser modificado en el futuro por “EL MUNICIPIO DE
TULUM” en todo caso, cualquier modificacion al mismo se hara del conocimiento de “EL

CONTRATISTA" mediante notificacion escrita.

VIGESIMA TERCERA. — JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES. "LAS PARTES"
convienen expresamente que, para la interpretacién y cumplimiento de este Contrato, se
sujetaran a lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con fas mismas
del Estado de Quintana Roo vy el Reglamento de la Ley de Obra Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo y demés disposiciones relativas, asi
como por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo.

LEIDO el presente Convenio y enteradas “LAS PARTES” del valor, fuerza y alcance legal de su
contenido, fo ratifican y firman en siete tantos, para su constancia y validez, en la Ciudad y
Municipio de Tulum, Quintana Roo, a los 15 dias del mes de septiembre del afio dos mil

veinticinco.

POR “EL MUNICIPIO DE TULUM” “ASISTEN"
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