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CONTRATO: HAT/DGIP/DCyC/COPLP/FORTAMUN-DF/024/2025
OBRA: MT-DGPM-2308005.-CONSTRUCCION DEL CENTRO DE COMANDO,
CONTROL, COMUNICACION Y COMPUTO DE TULUM, 2DA ETAPA

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A FRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL. HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE

TULUM, QUINTANA ROO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. CHRISTIAN \\\
ALBERTO MOGUEL PEREZ, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE =3
INFRAESTRUCTURA PUBLICA, ASISTIDO POR EL LIC. VICENTE FRANCISCO ALDAPE S
MONCADA, EN SU CARACTER TESORERO MUNICIPAL, EL P. ING. JOSE SALVADOR \
NUNEZ CASTILLO, DIRECTOR DE CONCURSOS Y CONTRATACIONES Y EL P. ING. S~
SANTOS HIPOLITO TUZ CHi, DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA, TODOS
FUNCIONARIQS PUBLICOS DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO TULUM,
QUINTANA ROOC, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA “EL MUNICIPIO DE

TULUM”;, POR_LA OTRA PARTE, LA SOCIEDAD DENOMENADA
REPRESENTADA POR E L\ o e

QUIEN “EN LO SUCESIVO SE LE DENOMI COMO “EL ‘CONTRATISTA”,
REPRESENTADA POR SU PROPIO DERECHO; Y CUANDO ACTUEN DE MANERA
CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE SOMETEN AL TENOR
DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

l.- DECLARA" EL MUNICIPIO DE TULUM ":

4. Que, “EL MUNICIPIO DE TULUM?”; es una entidad de derecho publico, base de ia divisién
territorial y de la organizacion polftica y administrativa del Estado, autdonomo para su gobierno
interior, susceptible de derechos y obligaciones investido de personalidad juridica y patrimonio
propio de conformidad con lo dispuesto por los articulos 115 fracciones | y il de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 126, 127 y 128 fraccion I1X, 133 y 134 fraccion |l de la
Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 2 y 3 de la Ley de los
Municipios del Estado de Quuintana Roo; y asi como los articulos 3, 4 v 26 del Reglamento de fa
Administracion Publica del Municipio de Tulum, Quintana Roo.

1.2. Que, cuenta con las facultades legales necesarias para la suscripcion del presente Contrato
de conformidad con lo establecido por los articulos 2 y 3 de Ia Ley de los Municipios del Estado
de Quintana Roo.

1.3 Que, la Direccidon General de Infraestructura Pudblica es una Dependencia de la
Administracién Pdblica Municipal Centralizada, en términos de lo dispuesto por los articulos 14 y
26 del Reglamento de la Administracién Publica del Municipio de Tulum, Quintana Roo. \\

l.4. Que, el Licenciado Christian Alberto Moguel Pérez, acredita su perscnalidad juridica en ef
presente acto juridico, mediante nombramiento de fecha primero de agosto de dos mil
veinticinco, expedido por el Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio.
Tulum, Quintana Roo, Licenciado Diego Castafion Trejo, encontrandose facultado para suscribir
el presente Contrato en términos de lo dispuesto por el Acuerdo Delegatorio otorgado por el
Presidente Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio Tulum, con fecha des de octubre
de dos mil veinticuatro, publicado en el periédico oficial del estado de Qumtana Roo, el d;a 11 de
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octubre del afio 2024, mediante el cual se delega al Titular de la Direccién General de
Infraestructura Pablica, fa facultad para la suscripcion de todo tipo de acuerdos, convenios,
contratos y demas actos juridicos administrativos que le corresponda de conformidad con la
legislacién secundaria y normatividad reglamentaria aplicable en el ambito de sus atribuciones,
con las responsabilidades que de tales ordenamientos emanen; asi como por los articulos 26
fraccion VIl y 44 fracciones |, I, HI, [V, V, Vi, IX, X XI, Xll, XIll, XV, XVI, XVII, XIX y XXVI del
Reglamento de la Administracion Puablica del Municipio de Tulum, Quintana Roo.

L.5. Que, el Licenciado Vicente Francisco Aldape Moncada, acredita su personalidad como
Tesorerc Municipal, mediante nombramiento emitido por el Licenciado Diego Castafion Trejo,
mismo que surtié efectos a partir del veintitrés de enero del dos mil veinticinco, aprobado por el
Honorable Cabildo en la Octava Sesion Qrdinaria efectuada en la misma fecha, el cual asiste al
Director General de Infraestructura Publica del Honorable Ayuntamiento del Municipio Tulum,
Quintana Roo, en la firma del presente Contrato de Obra Publica, contando con las atribuciones
necesarias en termino de los articulos 125; fraccién XVIIt de la Ley de los Municipios del Estado
de Quintana Roo; 25 fraccion XX, 26 fraccion [l y 32 fraccion XXl del Reglamento de la
Administracion Publica del Municipio de Tulum, Quintana Roo; 10 fraccion XXIll del Reglamento
Interior de [a Tesoreria del Municipio de Tulum; que tiene entre sus funciones la de controlar y
suscribir, los titulos de crédifo, contratos y convenios que obliguen econémicamente al municipio
asi como por el Acuerdo Delegatorio otorgado por el Presidente Municipal del Honorable
Ayuntamiento del Municipic Tulum, con fecha dos de octubre de dos mil veinticuatro, publicado
en el periédico oficial del estado de Quintana Roo, el dia 11 de octubre del afio 2024

1.6. Que, el Pasante en Ingenieria Civil José Salvador Nunez Castillo, director de Concursos y
Contrataciones de la Direccion General de Infraestructura Publica, tiene las facultades de asistir
en este acto al director General de Infraestructura Publica de conformidad con to establecido en
los articulos 17 y 35 fracciones IX, XX y XXI del Reglamento Interior de |a Direccion General de
Infraestructura Pablica del Municipio de Tulum Quintana Roo.

I.7. Que, el Pasante en Ingenieria Civil Santos Hipdlito Tuz Chi, director de Seguimiento de
Obra Publica de la Direccion General de Infraestructura Publica, tiene las facultades de asistir en
este acto al director General de Infraestructura Pablica de conformidad con lo establecido en el
articulo 27. fraccion X del Reglamento Interior de la Direccidén General de Infraestructura Publica
del Municipio de Tulum Quintana Roo. En el que se establece que en materia de obra publica
esta facultado para intervenir como area técnica responsable y signar con ftal caracter los
contratos de obras publicas y servicios relacionados con las mismas, asi como adquisiciones y
en su caso los convenios modificatorios gue le correspondan,

1.8. Que, para cubrir las erogaciones que se deriven del presente Confrato, cuenta con recursos
de FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE
LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITC FEDERAL (FORTAMUN-DF),
mismos que deberan administrarse y ejecutarse conforme lo que dispone el articulo 5 y 25, de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo y
de conformidad con el oficio de autorizacion de suficiencia presupuestal numero MT-DGPM-
DGRySF-R33-FORTAMUN-DF-TULUM-005-2025 emitidc por la Direccion General de
Planeacion Municipal con fecha de 19.de septiembre de dos mil veinticinco.
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FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS
OBRA MUNICIPIOS Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL
(FORTAMUN-DF)

MT-DGPM-2309005.-CONSTRUCCION
DEL CENTRO DE  COMANDO, | $ 10, 000,000.00 (SON: DIEZ MILLONES DE
CONTROL, COMUNICACION Y | PESOS 00/100 MXN)

COMPUTO DE TULUM, 2DA ETAPA

1.9. Que, para dar cumplimiento a los articulos 20 primer parrafo y segundo parrafo, 21 fraccién |,
42 fraccion | de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de
Quintana Roo, y de conformidad con el procedimiento sefialado en el articulo 22 fraccidn I de la
misma Ley, se convocd a participar en el Procedimiento de Licitacién Publica, nimero
MTU/LP/FORTAMUN-DF/021/2025, realizado por el Comité Municipal de Obra Publica y
Servicios Relacionados, se dicté el fallo de adjudicacion en favor de CONSTRUCTORA
LORINYG S.A. DE C.V., en fecha 07 de noviembre de dos mil veinticinco.

1.10. Que, el Honorable Ayuntamienio del Municipio Tulum, Quintana Roo, se encuentra inscrito
en el Registro Federal de Contribuyentes, bajo la clave MTU-0805195X3, con domicilio fiscal
ubicado en Avenida Tulum Criente, Manzana 1, Lote 1, Colonia Centro de la Ciudad de Tulum,
Quintana Roo, Cédigo Postal 77780.

Ii. DECLARA “EL CONTRATISTA™:
IL.1. Que, mediante escritura publica de fecha
otorgada por el Lic. Carlos Correa Rojo, titular de la
en la ciudad de Meéxico, se constituyd la sociedad denominada
ocumento gue fue debldamente registrado bajo el folio mercantil electronico no.
de fecha = ' lde! Registro Publico de Comercio de la
Ciudad de México.

IL.2. Que, manifiesta ser representada por el C. 0 su
representante legal, quien se identifica con credencial para vofar con namero

expedida por el instituto naciogal electoral y escritura publica acta gl ero
feCthorgada por - | '

con residencia en la ciudad de México, quien bajo protesta de deCII’ verdad mamflesta que las
facultades que se ostenta a la fecha no le han sido revocadas ni modificadas en forma alguna.

I.3. Que, cuenta con Registro Patronal nimero Mde! Instituto Mexicano del Seguro
Social (IMSS ue se encuentra inscrito en el Padron de Contratistas del Estado con Registro

vigente que tiene la capacidad financiera y recursas econémicos para cumplir con
todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente Contrato, con lo establecido™en la
Ley Federal del Trabajo, ademds cuenta con los elementos propios suficientes para cumplir con
las disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud y medio ambiente.
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Il.4. Que, su Registro Federal de Contribuyentes es el nimero §
demuestra con la Cédula dé Situacion Fiscal, expedida, por el
Tributaria (SAT)

Servicio de Adm:mstrac;on

I1.5. Que, de conformidad con el ACTA DE FALLO CORRESPONDIENTE AL PROCEDIMIENTO
DE ADJUDICACION MEDIANTE LICITACION PUBLICA MTU/LP/FORTAMUN-DF/021/2025 de
la convocatoria nimero 009 “EL CONTRATISTA” asume [as obligaciones contenidas en el
presente instrumento juridico.

I.6. Que, declara bajo protesta de decir verdad, conocer el programa de ejecucién de los
trabajos, catalogo de conceptos, proyectos, planos, especificaciones y normas de calidad,
documentos que se encuentran agregados dentro del soporte documental que integra el
expediente unitario de obra: conforme a los cuales ejecutard los trabajos objeto de este; de igual
forma, manifiesta conocer en su contenido, la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Quintana Roo

1.7. Que, declara conocer las caracteristicas de la regién y que ha considerado dentro de su
propuesta técnica y econdmica, todos los factores climaticos, econémicos, sociales, hidroldgicos,
la existencia de etnias, la flora, fauna, vias de comunicacion o de acceso existentes en la zona
en que se ejecutaran los trabajos, sus condiciones geograficas y de suelo y en general cualquier
aspecto para la integracidn de su propuesta presentada en el procedimiento de adjudicacién; la

cbjeto del presente Contrato.

I1.8. Que, la obra la realizara de conformidad con las exigencias técnicas y econdmicas

solicitadas por “EL MUNICIPIO DE TULUWM”, vy de acuerdo con los precios unitarios,
ok presupuesto, programa de ejecucion de los trabajos, proyecto ejecutivo y demas documentos
@ que integran la realizacién de las obras, la propuesta técnica v econémica presentada por "EL

éﬁ;u CONTRATISTA", asi como la bitacora de obra, que formara parte integrante del presente
Contrato.

1.9, Que, ef C. bajo protesta de decir verdad declara gue €l y su
representante na se encuentran en'ninguno de los supuestos que le impida suscribir ef presente
Confrato, previstos en los articulos 37 y 74 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Quintana Roo

1L.10. Que_tiene establecido su domicilio fiscal en '

N ismo que se sefalan para todos l0s efectos y ﬂnes egales de este
ontrato para oir y tecibir toda clase de notlﬂcamones aun las de caracter personal, de
conformidad con el articulo 560 y demas relatiyo LCivil para el Estado de Quintana
Roo, _sehalando el numero  telefénico (M - vy como correo  electronico
R S Ios mismos efectos Iegaies

lil. DECLARAN “LAS PARTES":

PRIMERO. - Que, se reconocen la capacidad y personatidad juridica con que se ostentan y con
la cual se celebra esie Contrato, manifestando que no existe error, dolo, mala fe; ni cualqwer
otro vicio que afecte &l consentsmento del acto Jurldsco que se ceiebza
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SEGUNDO. - Que, “LAS PARTES"” son sabedoras que la descripcidn pormenorizada de los
trabajos que se deban ejecutar se debera acompafiar de los proyectos, los planos,
especificaciones, programas y presupuestos, que son parte integrante del Contrato, para los
efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el articulo 43 fraccion Xl Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo.

Que, en mérito de las citadas consideraciones y con fundamento en la Ley de Obras Publicas y

- Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo y demas disposiciones

legales aplicables en materia de obra publica vigentes al momento de celebrarse el presente
instrumento legal.

“LAS PARTES" se someten a las siguientes:
CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO DE TULUM”, encomienda a “EL
CONTRATISTA”, la realizacién de la obra publica a precios unitarios y tiempo determinado “MT-
DGPM-2309005.-CONSTRUCCION ~ DEL ~ CENTRO DE  COMANDO, CONTROL,
COMUNICACION Y COMPUTO DE TULUM, 2DA ETAPA", y este se obliga a ejecutaria hasta la
total terminacion, acatando para ello lo establecido por ios diversos ordenamientos y normas
sefialadas y de acuerdo con las bases de licitacién y la propuesta técnica presentada, asi como
también de conformidad con las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban
realizase los trabajos, las gue se tienen por reproducidas como parte integrante de estas
clausulas, asimismo para dar cumplimiento al artfculo 43 fraccién Xl Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo.

“EL CONTRATISTA”, manifiesta expresamente que conoce los anexos a los que se hace
referencia anteriormente, por lo que conoce perfectamente el contenido y alcance de cada uno
de ellos; manifestando expresamente que no existe ningun tipo de inconsistencia o error en los
anexos, por lo que en caso de alguna cuestién no prevista en el presente Contrato y/o en los
anexos, se estara a lo que determine “EL MUNICIPIO DE TULUM".

Todos los trabajos a que se refiere el presente Contrato seran supervisados por “EL MUNICIPIO
DE TULUM", a través del area responsable de |a ejecucion de los trabajos y seran dirigidos por
“EL CONTRATISTA", quien aportara los materiales que se requieren, ya que se encuentran
contemplados en los costos precisados mas adelante, asimismo, “EL CONTRATISTA", se
compromete a utilizar materiales de la calidad gue se indican en este Contrato, en sus anexos y
en las especificaciones generales y particulares que le indique "EL MUNICIPIO DE TULUM", vy
en aquellos materiales en los que no ha especificado sus caracteristicas, se compromete a usar
materiales de calidad a precios éptimos y competitivos en el mercado. Asimismo, “EL
CONTRATISTA”, se obliga, para la obra objeto de este Contrato, a sujetarse a todos los
ordenamientos legales vigentes en materia de construccion, asentamientos humanos, desarrolio

- urbano, seguridad, uso de la via publica e impacto ambiental, en el lugar donde deban realizarse

SEGUNDA. - PLAZO DE LA EJECUCION Y VIGENCIA DEL CONTRATO. “EL
CONTRATISTA” se obliga a ejecutar la obra materia u objete del presente Contrato en un plazo
de 38 dias naturales, debiendo iniciar los trabajos el dia 12 de mes de noviembre de dos mil
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veinticinco y obligandose a terminarla a mas tardar el dia 19 de mes de diciembre de dos mil
veinticinco en coincidencia con el programa, que forma parte integral del presente Contrato.

La vigencia del presente Contrato comprende desde la fecha de firma de este y terminara en la
fecha en que se entregue el pago final del finiquito de la obra, en consecuencia, los derechos y
obligaciones de las partes del presente instrumento legal se extinguen con el pago que mas
adelante se detalla, con excepcién de la fianza de vicios ocultos que permaneceréd vigente
durante los doce meses posteriores a la recepcion formai de los trabajos.

TERCERA. - MONTO DEL CONTRATO. "EL. MUNICIPIO DE TULUM", se obliga a cubrir a “EL
CONTRATISTA” como contraprestacion por los trabajos objeto del presente instrumento juridico,
la cantidad de $ 9, 989,464.62, de conformidad con la propuesta econdmica de “EL
CONTRATISTA”, esta cantidad incluye e! 16% del impuesto al valor agregado y autorizado por la
Direccion General de Planeacién Municipal, segin oficio de validacién MT-DGPM-DGRySF-R33-
FORTAMUN-DF-TULUM-005-2025 de fecha 19 de septiembre de 2025, para el ejercicio fiscal
2025.

FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIOS Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN-
DF)

OBRA

MT-DGPM-2309005.-CONSTRUCCION $ 9, 989,464.62 (SON: NUEVE MILLONES
DEL CENTRO DE COMANDO, CONTROL, | NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
COMUNICACION Y COMPUTO DE | CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO
TULUM, 2DA ETAPA PESOS 62/100 MXN})

Lo anteriormente redactado se deriva del costo de la obra y se determind por la suma de los
precios unitarios y/o de los conceptos contenidos en los anexos del presente Contrato; por tanto,
en el precio final se ha considerado toda eventualidad ordinaria o extraordinaria que pudiera
surgir, incluyendo, enunciativa mas no limitativamente, costos de mano de obra, insumos,
materiales, herramientas, equipe, transportacion y/o servicios, asi como el aumento que pudieran
sufrir tales conceptos durante el transcurso de la obra. En ese sentido, las partes acuerdan gue
la contraprestacion Gnicamente podra variar en caso de que existan cambios en {os volimenes
de obra o cambios de especificaciones en calidades solicitadas expresamente y por escrito por
“EL MUNICIPIO DE TULUM”, con posterioridad a la firma del presente Contrato; o bien, en el
supuesto establecido en la clausula novena del presente Contrato.

CUARTA. - PRUEBAS DE LABORATORIO. “EL CONTRATISTA", en cumplimiento al Articuio
102 fraccion 1V del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Quintana Roo, estara obligado a realizar dichas pruebas de laboratorio,
pruebas de control de calidad acorde a los trabajos efectuados o conforme se solicita en la
descripcion del concepto del catdlogo correspondiente presentado en la propuesta economica,
ya que seran integradas a los expedientes unitarios y mandados a fos érganos de fiscalizacion
para su debido analisis;, "y las observaciones que resulten seran responsabilidad de “EL
CONTRATISTA”.

QUINTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. “EL MUNICIPIO DE TULUM”, se obliga a poner
a disposicién del "EL CONTRATISTA”, el inmueble en que deba realizarse la obira contratada, a
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mas tardar en dia programado para el inicio de los trabajos, tal como lo dispone el articulo 48 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo.

-
Asi mismo, deberd coadyuvar con el “EL MUNICIPIO DE TULUM", en las acciones en materia de S‘j}r
impacto ambiental a fin de prevenir y evitar que se causen desequilibrios ecolégicos o se =
rebasen los limites y condiciones de contaminacién tanto del aire como nivel de superficie, asi \
como evaluar los estudios de riesgo ambiental, previo o durante la operacion de las actividades N
consideradas riesgosas, obligandose a mantener actualizada.

SEXTA. - ANTICIPO. Para el inicio de los trabajos objeto del presente Contrato, “EL MUNICIPIO
DE TULUM?”, otorgara a “EL CONTRATISTA”, un anticipo por el 10% (diez por ciento) de la
asignacién aprobada al Contrato en el presente ejercicio presupuestal, que corresponde a la
cantidad $ 998,946.46 en moneda nacional (son: novecientos noventa y ocho mil novecientos
cuarenta y seis pesos 46/100 MXN), mismo que incluye el Impuesto al Valor Agregado y “EL
CONTRATISTA”, se obliga a utilizar el anticipo en los trabajos contratados, desglosado de la
siguiente manera:

FONDO DE APORTACIONES PARA EL
FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIOS Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES \
DEL DISTRITO FEDERAL
(FORTAMUN-DF)

OBRA

MT-DGPM-2309005.-CONSTRUCCION

¥ | DEL CENTRO B Comno CouTRoL, |3, BB, (SN, foveckTos
%?f COMUNICACION Y COMPUTO DE

| TULUM, 2DA ETAPA CUARENTA Y SEIS PESOS 46/100 MXN)

Cr ; Ademés del anticipo anterior “EL MUNICIPIO DE TULUM”, otorgara, de la asignacién aprobada

@f para el ejercicio del presente Contrato, un anticipo del 20% (veinte por ciento) para la compra de
L. equipo y materiales de instalacién permanente necesarios para la realizacion de los trabajos
objeto de este Contrato, el cual es por la cantidad § 1, 997,892.92 en moneda nacional (son: un
millon novecientos noventa y siete mil ochocientos noventa y dos pesos 92/100 MXN), mismo
gue incluye el Impuesto al Valor Agregado, “EL CONTRATISTA", se obliga a utilizarlo en los
trabajos. desglosado de la siguiente manera:

FONDC DE APORTACIONES PARA
EL FORTALECIMIENTO DE LOS
MUNICIPIOS Y DE LAS

OBRA DEMARCACIONES TERRITORIALES
DEL DISTRITO FEDERAL
] (FORTAMUN-DF) ' \
MT-DGPM-2309005.-CONSTRUCCION | $ 1, 997,892.92 (SON: UN MILLON -
DEL CENTRO DE COMANDO, | NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL ,»f"}(

CONTROL,  COMUNICACION Y | OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS
COMPUTO DE TULUM, 2DA ETAPA PESOS 92/100 MXN)

Lo anterior, en el entendido de que el material necesario para iniciar y concluir la obra, no
obstante que es propiedad de “EL MUNICIPIO DE TULUM", serd adquirido directamente por "EL
CONTRATISTA”, desde el momente en que reciba el pago del anticipo, y lo mantendra “EL

CONTRATISLM&M de depositario, a fin de que lo vaya utilizando. conforme sea
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necesario segun los avances de la obra, a efecto de poder concluir la obra conforme a lo

estabiecido en el "PROGRAMA DE OBRA" que forma parte del presente Contrato. p \jt,
El total del anticipo debera ser amortizado totalmente en el ejercicio para el que fue otorgado,
mediante deduccion del 30% en las estimaciones que por trabajos ejecutados formule “EL ™3

CONTRATISTA".

Los importes de los anticipos concedidos seran puestos a disposicion de "EL CONTRATISTA”,
con antelacion a la fecha pactada para el inicio de los trabajos. El atraso en la entrega del
anticipo sera motivo para diferir en igual plazo el programa de ejecucién pactado.

\?3
3
)
i
Si, “EL. CONTRATISTA”, no entrega la garantia dentro de los quince dias naturales siguientes a
la fecha de notificacién del fallo, tal como se sefiala en el articulo 47 fraccion | de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo, no \
procedera el diferimiento y por lo tanto deberd iniciar la obra en la fecha establecida 3
originaimente. \\ )

Para la amaortizacion del anticipo en caso de rescision de Contrato, el saldo por amortizar se
reintegrard a "EL MUNICIPIO DE TULUM”, en un plazo no mayor de diez dias naturales
contados a partir de [a fecha en que sea comunicada la rescision a “EL CONTRATISTA”.

En caso de que “EL CONTRATISTA” no reintegre el saldo por amortizar en el plazo sefalado,
cubrira los cargos que resulten conforme a la tasa y el procedimiento de calculo conforme al
uitimo parrafo del articulo 47 y primer parrafo del articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo.

0 SEPTIMA. - FORMA DE PAGO. - Las partes convienen que el pago restante de la obra publica
C% i materia de este Contrato es decir el equivalente al 70% se realice a contra—entrega de
bl @ estimaciones, donde se debera describir la relacion de los trabajos efectuados, amparados por
EEF los recibos y facturas correspondientes y demas documentacion.
Las partes convienen que [as estimaciones de los trabajos ejecutados por el “EL
CONTRATISTA”, se podran formular periddicamente, por plazos no mayores de un mes, y sl
‘EL CONTRATISTA”, se obliga a presentarlas al Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Tulum, por conducto de la Direccién General de Infraestructura Publica, para que esta una vez
integrada y validada la documentacién que la sustente, remita al Area de Supervision el lunes
siguiente a la fecha de corte que sera el Uitimo dia de cada mes, y seran pagadas dentro de un
plazo no mayor a treinta dias naturales contados a paitir de la fecha en gue hayan sido
autorizadas, las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago se resolveran y en su
caso, incorporaran en la siguiente estimacién, Lo anterior para dar cumplimiento al articulo 43
fraccion VIl Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de N

Quintana Roo. /‘Z?ﬁ-'/

En virtud de lo dispuesto anteriormente, a cada estimacion se le deberd descontar el
proporcional del anticipo pagado.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL. CONTRATISTA”, este debera reintegrar
las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes. En los casos de
prorroga para el pago de créditos fiscales, los recargos se calcularan sobre las cantidades
pagadas en exceso.en cada caso, ¥ se computaran por dias naturales_desde la fecha del pago

IR}
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hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL MUNICIPIO
DE TULUM”,

OCTAVA. - GARANTIAS. “EL. CONTRATISTA", a efecto de garantizar el cumplimiento de las
obligaciones vy responsabilidades contractuales en que incurra y los dafos y perjuicios que pueda
ocasionar, derivadas del presente Contrato, se obliga a entregar pélizas de fianza expedidas por
Institucion Afianzadora legalmente establecida, en la que se constituya garante de este, para dar
cumplimiento al articulo 45 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Quintana Roo, por el monto equivalente al 10% del monto total del
Contrato, a favor de la Tesoreria Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Tulum,
y en términos de lo que establece el articulo 46 fraccién Il de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las mismas de! Estado de Quintana Roo, con objeto de garantizar el
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del mismo, teniendo una
vigencia a partir de la fecha de expedicion hasta el total cumplimiento de las obligaciones del
presente Contrato.

En cumplimiento a los estipulado por el articulo 45, fraccidn |, de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo, para garantizar la correcta
inversién del anticipo, "el contratista”, dentro de los quince dias naturales siguientes a la fecha en
gue reciba copia del falio de la adjudicacién del contrato, debera presentar a “el municipio de
Tulum” una fianza por el importe total del anticipo otorgada por institucion mexicana debidamente
autorizada, a favor de la Tesoreria Municipal del Ayuntamientc de Tulum, como lo preve el
articulo. 46 fraccién Il de la ley de obras plblicas y servicios relacionados con las mismas del
estado de Quintana Roo. dicha garantia se cancelara cuando “el contratista” haya amortizado el
importe total del mismo.

“EL. CONTRATISTA” debera entregar Péliza Fianza equivalente al 10% del monto total ejercido
de la obra objeto del presente Contrato, en observancia al articulo 62 parrafo segundo Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo la cual
sera entregada a “EL MUNICIPIO BE TULUM”, al momento de efectuarse la entrega-recepcion
definitiva de los trabajos que constituyen el objeto del presente Contrato, a fin de garantizar la
reparacion de posibles VICIOS OCULTOS de la misma, asi como dafios y perjuicios o cualquier
otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA”, que con motivo de la
ejecucion de los trabajos liegaren a causarse a “EL MUNICIPIO DE TULUM”, o a terceros la
cual tendré una vigencia de DOCE MESES, contados a partir de fa fecha del acta-entrega de los

trabajos.

Cuando apareciesen defectos o vicios dentro del plazo cubierto por la garantia, “EL MUNICIPIO
PE TULUM”, lo notificara por escrito a “EL CONTRATISTA” para que este haga las
cofrecciones o reposiciones correspondientes, dentro de un plazo maximo de treinta dias
naturales, transcurrido este término, sin que se hubieren realizado, “EL MUNICIPIO DE
TULUM®, procederé a hacer efectiva la garantia; si la reparacion requiere de un plazo mayor, las
partes podran convenirlo, debiendo continuar vigente la garantia.

El incumplimiento por parte del “EL CONTRATISTA”, de entregar en tiempo y forma la Fianza
de vicios ocultos sefialada en el parrafo que antecede sera causa de aviso al Departamento de
Padrén de Contratistas, para levantar el acta respectiva. “EL CONTRATISTA”, debera otorgar
dicha garantia en favor de la Tesoreria Municipal del Honorable Ayuntamiento del Municipio de
Tulum y permaneceran vigentes durante la sustanciacion de los recursos legales que se
interpongan, hasta que se dicte resolucion ejecutoriada.
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No obstante, lo anterior, en caso de incumplimiento de parte de “EL CONTRATISTA", Procedera

a la rescision del presente Contrato, cancelando, en consecuencia, el derecho de adjudicacion

de la obra a "EL CONTRATISTA” sin responsabilidad alguna para “EL MUNICIPIO DE

TULUM”, esto de conformidad con el articulo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios |
Relfacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo. g \,S'"\‘

el
En el supuesto durante la ejecucion de los trabajos “LAS PARTES”, se vean en la necesidad de h %
celebrar convenios modificatorios o adicionales, al amparo del artfculo 55 la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo, “EL
CONTRATISTA”, debera modificar las garantias otorgadas para el cumplimiento del Contrato en
los mismos términos del Convenio celebrado.

Si “EL CONTRATISTA”, no entrega la garantia en los términos y condiciones establecidas en la

presente clausula, y, en consecuencia, ia entrega-recepcion de los trabajos objeto de este

Contrato no se pueda llevar a cabo por ese motivo, “EL MUNICIPIO DE TULUM?” considerara los \
trabajos terminados por “EL CONTRATISTA” como no entregados y se penalizara a éste por )
concepto de “PROLONGACION DE ENTREGA DE LA OBRA”. “EL. CONTRATISTA” se obliga a

que cuando las garantias requeridas en este Contrato se constituyan mediante fianza, la poéliza

de garantia debera prever como minimo las siguientes declaraciones: \

A) Que la fianza se otorgara atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en este Contrato.

B} Que, para cancelar la fianza, es requisito indispensable la manifestacion expresa y por escrito
de “EL MUNICIPIO DE TULUM?”.

PERAI

C) Que la institucion afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos previstos
en los articulos 178, 279, 280, 282 y demas relativos de la Ley de Instituciones de Seguros y
Fianzas en vigor, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la péliza de la fianza requerida.

!/“‘-
f %
g

%
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D) Que la institucion afianzadora acepta expresamente someterse a los procedimientos de
gjecucion previstos en la ley de instituciones de seguros y fianzas para la efectividad de las
fianzas, aun para el caso de gue procediera el cobro de intereses, con motivo del pago
extemporaneo del importe de la pdliza de |a fianza requerida,

E) Que la fianza permaneceré vigente durante la sustanciacién de todos los recursos legales o A
juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva por autoridad competente. S

F)} No se considerara novacién la celebracién de un convenio de terminacién anticipada o
recisién del Contrato.,

NOVENA. - AJUSTES DE COSTOS. “LAS PARTES”, Acuerdan la revision y ajuste de los &/
costos que integran los precios unitarios pactados en este Contrato, cuando ocurran Z
circunstancias de orden econdmicc no previstas en el mismo, pero que de hecho vy sin dolo, -~
negligencia o ineptitud de cualquiera de “"LAS PARTES”, implique un aumento o reduccion en un

5% o mas de loscostos de los trabajos aun ejecutados, conforme al programa de ejecucién de

los trabajos pactados, dichos ajustes de costos podran ser revisados por “EL MUNICIPIO DE

TULUM”, guien emitira la determinacion sobre el aumento o reduccion correspondiente.

Sujetandose al procedimiento previsto en los articulos 51, 52 y 53 de la Ley de Obras Publicas y

Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo. —

EETs HOJA FORMA PARTE BT
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No se otorgara anticipo para los importes resultantes de los ajustes de costos de este Contrato o
convenios que se generen durante el ejercicio presupuestal de gue se trata.

DECIMA. - OTRAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA”. “EL CONTRATISTA”, acepta
que de las estimaciones que se cubran se hagan las deducciones de 0.5 % para la inspeccion,
verificacion y vigilancia y del 4.0 % para el impuesto sobre némina.

“EL CONTRATISTA”, tendra la obligacion de notificar al area responsable de la ejecucién de los
trabajos, de cualquier brote epidémico en la zona de los trabajos objeto del presente Contrato y
de coadyuvar de inmediato a combatirle con los medios de que disponga. también esta obligado
“El. CONTRATISTA” a comunicar al area responsable de ia ejecucion de los irabajos cuando se
afecten las condiciones ambientales y los procesos ecoldgicos de la zona en que se realicen los
trabajos.

Ademas, todos los materiales utilizados para fa obra seran suministrados por “EL
CONTRATISTA”, en virtud de que ya estd considerado su costo y utilidad en la confraprestacion
pactada; ademas de que han sido pagados por adelantado con motivo del anticipo pagado por el
“EL MUNICIPIO DE TULUM". En tal virtud, “EL MUNICIPIO DE TULUM", no adquirird ningtn
tipo de obligacion para con los proveedores de “EL CONTRATISTA”.

‘LLAS PARTES”, acuerdan que “EL MUNICIPIO DE TULUM", no adquirird ningun tipo de
compromiso o responsabilidad, ya sea civil, mercantil, penal, laboral o administrativa, ya sea con
sindicatos, uniones de frabajo, transportistas, empleados, subcontratistas, proveedores, agentes,
representantes o directivos que trabajen o se relacionen directa o indirectamente con “EL
CONTRATISTA”, siendo elio Unica y exclusiva responsabilidad de “EL CONTRATISTA",
estando obligado a sacar en paz y a saivo a “EL MUNICIPIO DE TULUM", de cualquier dafo,
obligacién, gasto o cualquier otra responsabilidad que resulte.

‘LAS PARTES”, acuerdan que “EL MUNICIPIO DE TULUM", no adquirirad responsabilidad
alguna respecto de los precios, costos y condiciones de pago con los que trabaje el personal
directo o indirecto de “EL CONTRATISTAY, por lo que sus compromisos obligan exclusivamente
a “EL CONTRATISTA” y NO a “EL MURNICIPIO DE TULUM".

“EL CONTRATISTA”, se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los trabajos
objeto de la obra de este Contrato cumplan con las normas de calidad establecidas por “EL
MUNICIPIO DE TULUM®, y a que Ia realizacion de todas y cada uha de las partes de dicha obra
se efectien a satisfaccion de “EL MUNICIPIO DE TULUM”,

DECIMA PRIMERA. - SUBCONTRATACION. “EL CONTRATISTA", se obliga a no subcontratar,
no ceder a terceras personas sus derechos y obligaciones derivadas de este Contrato y sus
anexos en forma parcial o total, con excepcion de los derechos de cobre sobre estimaciones de
trabajos ejecutados, en cuyo caso debera contar con la aprobacion expresa y por escrito de “EL
MUNICIPIO DE TULUM", en los términos de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados
con las mismas det Estado de Quintana Roo.

DECIMA SEGUNDA. - RESPONSABILIDADES DE "ElI CONTRATISTA". Son responsabilidades
a cargo de "El CONTRATISTA" las siguientes:

SRV (RN F\fﬂffl ,r'b[F (”('lf\’?f".l"f‘{'\“l! f‘!f"{ fi[[ (=8 0L ]_”""“' A -
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1. Solventar econémicamente riesgos, conservacion, limpieza, cuidado y mantenimiento de los
trabajos hasta et momento de su Entrega-Recepcion fisica a “EL MUNICIP!O DE TULUM”.

2. Coadyuvar en la extincién de incendios comprendidos en las zonas en que se ejecuten los
trabajos materia del presente Contrato, con el personal y elementos de que disponga para ese
fin, avisando a “EL MUNICIPIO DE TULUM”.

3. Notificar a “EL MUNICIPIO DE TULUM?”, la aparicién de cualquier brote epidémico en la zona
de los trabajos objeto de este Contrato y de coadyuvar de inmediato a combatirlo con los medios
de que disponga.

4. Enterar a “EL MUNICIPIO DE TULUM” cuando se afecten las condiciones ambientales y los
procesos ecologicos de la zona en que realicen los trabajos.

5. Asegurar que los materiales y equipo que utilice en los trabajos materia del presente Contrato,
cumplan con la calidad y especificaciones estipuladas en el presupuesto base autorizado,
proceso de adjudicacion. términos de referencia, asi como en el catalogo de conceptos segin
corresponda.

Cuando "EL CONTRATISTA" utilice materiales de mala calidad o inferior a la estipulada en el
presente Contrato, sera responsable de los dafios y perjuicios a “EL MUNICIPIO DE TULUM",
y/o a terceros. ademas de que “EL MUNICIPIO DE TULUM", no estara obligado a pagar los
materiales de mala calidad, debiendo “EL CONTRATISTA", reponer y colocar a su costa, en el
término que sefiale “EL MUNICIPIO DE TULUM”.

6. Responder por su cuenta vy riesgo de los defectos, vicios ocultos y dafios y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “EL MUNICIPIO DE TULUM” o a

terceros, para lo cual, se estard a lo dispuesto por la Ley de Obras Publicas y Servicios .

Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo. Cuando por responsabilidad de "EL.
CONTRATISTA" existan vicios ocultos y dafios y perjuicios mayores al monto de la garantia
otorgada por este concepto, "EL CONTRATISTA" se obliga a reparar los vicios ocultos y dafios
y perjuicios en su totalidad, es decir, se obliga a cubrir el excedente no cubierto por la garantia
mencionada.

7. Cumplir con las disposiciones legales, reglamentarias, y demas ordenamientos juridicos,
considerando las Normas Oficiales Mexicanas que emitan las autoridades competentses, en
materia de construccion, estandares de seguridad y uso de la via pablica.

8. “EL. CONTRATISTA", se obliga expresamente a cumplir con todas y cada una de las
obligaciones adquiridas a través del clausulado que integra el presente Contrato.

DECIMA TERCERA. - PENAS CONVENCIONALES Y PENALIZACIONES ECONOMICAS. “EL
MUNICIPIO DE TULUM", tendrd facultad de verificar si los trabajos objeto de este Contrato se
estan ejecutando por “"EL. CONTRATISTA" de acuerdo con el programa de ejecucién de los
trabajos, para tal efecto “EL MUNICIPIO DE TULUM”, comparara periédicamente el avance de
los frabajos, si"como consecuencia de dicha comparacién el avance es menor a lo que debiera
realizarse, “EL MUNICIPIO DE TULUM”, procederd a imponer, una pena convencional por el
por cada dia de atraso, en funcion de los trabajos no ejecutados conforme al programa
convenido, con fundamento en el articulo 43 fraccidn IX Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Quintana Roo; salvo due esta demora obedezca a
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causas justificadas a juicio de “EL MUNICIPIO DE TULUM”. Esta pena convencional se
establece, por el simple retraso del cumplimiento de las obligaciones de "EL CONTRATISTA" y
su monto se descontard administrativamente de las estimaciones que se formulen para el pago
de los trabajos ejecutados. Asf mismo “EL CONTRATISTA®, conviene que, si suspende las
obras sin justificacion, a juicio de “EL MUNICIPIO DE TULUM’, este estara en pleno derecho de
optar entre exigir el cumplimiento del Contrato o rescindirlo. Para la aplicacién de las penas
convencionales se estara a lo dispuesto en la Ley de la materia.

Si, como consecuencia de la comparacion a que se refiere el parrafo anterior el importe de la
obra realmente ejecutada es menor que el de la que debié llevarse a cabo, “EL MUNICIPIO DE
TULUM” retendra el 2% (dos por ciento) de la diferencia de dicho importe, multiplicado por el
numero de meses transcurrido desde la fecha programada para la iniciacién de la obra hasta |a
fecha de revision. por lo tanto, mensualmente se hara la detencién o devolucién que corresponda
a fin de que la retencion total sea la indicada.

Si, de acuerdo con lo estipulado anterformente, al efectuarse la comparacion correspondiente al
ultimo mes del programa procede hacer alguna retencion, esta serd del 2% (dos por ciento) de la
diferencia que resulte del monto de la obra realmente ejecutada con lo que debié llevarse a cabo,
multiplicado por el nimero de meses def programa y su importe se aplicara a titulo convencional
a favor de “EL MUNICIPIO DE TULUM”, por el simple retardo en el cumplimiento de las
obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”.

DECIMA CUARTA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO. “EL MUNICIPIO DE TULUM”, esta facultado para suspender temporatmente, por
un lapso que no podra exceder de sesenta (60) dias naturales, todo o en parte la obra contratada
por causas jusfificadas, o en su caso, por falta de disponibilidad presupuestal de recursos
utilizables para los fines de la obra contratada o dilacién en su entrega, comunicandolo por
escrito a "EL CONTRATISTA", sin que eilo impligue su terminacion definitiva. “EL MUNICIRIO

DE TULUM®, designar4 a los servidores pliblicos que podran ordenar y ejecutar la suspension y
determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, dando aviso por escrito a "EL CONTRATISTA". ;

El presente Contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan
desaparecido las causas que motivaron la suspension.

Por ofro lado, “EL MUNICIPIO DE TULUM®, podra dar por terminado anticipadamente el
Contrato cuando concurran razones de interés general; exista causa justificada que impida la
continuacion de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se
ocasionaria dafio o perjuicio grave al Municipio o bien, no sea posible determinar la temporalidad
de la suspension de los trabajos de la obra contratada,

Tanto en la suspensién como en la terminacidn anticipada debera levantarse acta
circunstanciada que cumpla requisitos establecidos en el articulo 58 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con [as mismas del Estado de Quintana Roo.

DECIMA QUINTA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. “EL MUNICIPIO DE
TULUM" ~podré en cualquier momento iniciar el procedimiento administrativo de rescision del
presente Contrato, sin responsabilidad para el mismo, asi como la aplicacion a "EL
CONTRATISTA" de las penas convencionales pactadas, y proceder a hacer efectivas las
garantias otorgadas para el cumplimiento del mismo, por Incumplimiento de las obligaciones a
cargo-de- "EL CONTRATISTA", derivadas def Contraio o~ por disposicién de la Ley y sin
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necesidad de intervencién de autoridad judicial, en términos del articulo 57 Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo; v 126 del
Reglamento de la Ley en mencion, asi mismo el procedimiento de rescision del Contrato
imputable a "El CONTRATISTA". '

Las causas de rescision seran las siguientes:

1. Si "EL CONTRATISTA" no inicia los trabajos objeto de este Contrato en la fecha que ha
quedado estipulada en la Clausula;

2. Si "EL. CONTRATISTA" suspende injustificadamente los trabajos o se niega a reparar o
responder a alguna parte de ellos, que hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL

MUNICIPIO DE TULUM™;

3. Si "EL CONTRATISTA" no ejecuta los trabajos'de conformidad con lo estipulado en el
cantrato o sin motivo justificado no acata las ¢rdenes dadas por escrito por “EL MUNICIPIO DE
TULUM”, y por ef supervisor;

4. 5i "EL. CONTRATISTA" no da cumplimiento al programa de ejecucién general de los trabajos,
por falta de materiales, trabajadores o equipo de construccién a cargo del mismo, y que a juicio
de “EL MUNICIPIO DE TULUM” el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de los
trabajos en el plazo estipulado;

5._8i subcontrata partes de los trabajos objeto del Contrato, sin contar con la autorizacion por
escrito de “EL MUNICIPIO DE TULUM”;

6. Si "EL CONTRATISTA" cede los derechos de cobro derivados del Contrato, sin contar con la
autorizacion por escrito de “EL MUNICIPIQ DE TULUM®;

7. Si "EL CONTRATISTA" no otorga las facilidades y datos necesarios a "EL MUNICIPIO DE
TULUM” a otras dependencias que tengan la facultad de intervenir, para la inspeccion, vigilancia
y supervision de los materiales y trabajos;

8. Si incurrié en irregularidades en [a obtencion del listado de contratistas y laboratorios de
prueba y controt de calidad;

8. Si se presenta alglin hecho gue contravengan a las disposiciones, lineamientos, bases,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado de Quintana Roo; y de su Reglamento y demas disposiciones
administrativas sobre la materia;

10. Por incumplimiento a cualquiera de sus obligaciones y clausulas pactadas en el presente
Contrato; y

11. Por no notificar a “EL. MUNICIPIO DE TULUM", el cambio de domicilio respecto al gue haya
sefalado-en él presente Contrato. o

En caso de rescision del contrato por causas imputables a “EL CONTRATISTA", “EL
MUNICIPIO DE TULUM” proceders a hacer efectivas las garantias y se abstendra de cubrir los
importes resultantes de los trabajos ejecutados aun no liquidados hasta que se defina el finiquito

25 (G CORMA PARTE IMTEGRAME DL COMYRATD Lty DRF,
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correspondiente, lo que debera efectuarse dentro de los treinta dias naturales siguientes a la
fecha de notificacién de la rescision, en dicho finiquito debera preverse el sobre-costo de los
trabajos aln no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, asi
como a lo relativo a la recuperacién de los materiales Y equipos que, en su caso, le hayan sido
entregados a “EL CONTRATISTA”. Se comunicara por escritc a “EL CONTRATISTA” los 4
hechos que dieron origen a la rescision def Contrato, para que dentro del término que para tal
efecto le sefale “EL MUNICIPIO DE TULUM”, que no serda menor de diez dias habiles, exponga

lo que a su derecho convenga y aporte las pruebas gue estime pertinentes. \
‘\_\_’

Transcurrido el término a que se refiere el parrafo anterior, se resolvera considerando los
argumentos y pruebas que se hubieren hecho valer, La resolucion serd debidamente fundada y
motivada, y se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA”.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los trabajos, “EL

CONTRATISTA” podra suspender la obra. en este supuesto, si opta por la terminacion

anticipada del Contrato, deberéd presentar su solicitud a “EL MUNICIPIO DE TULUM” quien

resolvera dentro de los quince dias naturales siguientes a la recepcién de esta; en caso de
[, negativa, sera necesario que “EL CONTRATISTA” de continuar con su propuesta de suspender
[a) los trabajos, debera obtener de la autoridad judicial la decfaratoria correspondiente.

Cuando cualquiera de las partes, por caso fortuito o fuerza mayor, dejare de cumplir con sus
respectivas obligaciones, quedara liberado de la responsabilidad consecuente a dicho
incumplimiento, relativa a la indemnizacién de los dafios y perjuicios causados a la otra parte,
>, Siempre que en tal evento se cumplan las siguientes condiciones:

1. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor no haya dado causas o contribuido a
i % que se produjera,

@2. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor lo notifique de inmediato a la ofra parte y
L. adopte las medidas urgentes tendientes a evitar la extensién de sus efectos o dafios a las
personas o bienes de ia otra parte. :

3. Que la parte que sufra el caso fortuito o fuerza mayor acredite a satisfaccion de fa otra parte
mediante las constancias idoneas, la existencia, duracién y efectos de dicho caso fortuito o .

fuerza mayor.

La parte que no sufra el caso fortuito o fuerza mayor se abstendra de exigir indemnizacion
alguna o de aplicar sanciones por el incumplimiento en que incurra la parte que lo sufra.

en el evento de que un caso fortuito o fuerza mayor haga imposible la realizacién de la obra, las -
partes estan de acuerdo en que “EL MUNICIPIO DE TULUM” levantara acta circunstanciada g
donde haga constar el estado que guardan los trabajos en dicho momento.

no se considerara como casos fortuitos o de fuerza mayor, los retrasos en la ejecucion de la obra
que puedan originar las condiciones climatolégicas normales de la zona.

las causas gue pueden dar lugar a determinar la rescisién de este confrato por parte de “EL
MUNICIPIO DE TULUM”, son las gue a continuacién se sefalan:

1. si “EL CONTRATISTA no inicia la obra objeto de este-contrato en la fecha que por escrito le

———s&frate“EL MUNICIPIO DE TULUM”, y que ha Quedado-indicada en el presente contrato.
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2. si “EL CONTRATISTA no otorga las garantias indicadas en el presente contrato, dentro de
los plazos también ya establecidos.

3. si "EL CONTRATISTA” suspende injustificadamente la obra o se niega a reponer alguna
parte de ella que hubiere sido rechazada como defectuosa por “EL MUNICIPIO DE TULUM".

4. sin causa justificada “el contratista” no gjecuta los trabajos de conformidad con lo estipulado,
o bien, no foma en cuenta las indicaciones dadas por escrito por “EL MUNICIPIO DE
TULUM”.

9. sino cumplié con el programa de trabajo vy, a juicio de “EL MUNICIPIO DE TULUM?”, el atraso
puede dificultar la terminacién satisfactoria de la obra en &l plazo estipulado.

8. si no cubre oportunamente los salarios de sus trabajadores y demas prestaciones de caracter
laboral y si con elio, a juicio de “EL MUNICIPIO DE TULUM” puede crear dificultades durante
0 despues de la ejecucion de la obra en perjuicio del propio ayuntamiento.

7. sf “EL. CONTRATISTA se declara en quiebra o suspension de pagos, o si realiza alguna
cesion de bienes de forma tal que afecte la ejecucion y cumplimiento de las obligaciones
contenidas en este contrato. ‘

8. si subcontrata parte de ia obra objeto de este contrato o los derechos reservados del mismo,
sin autorizacién de “EL MUNICIPIO DE TULUM”

9. s “EL CONTRATISTA no otorga a “EL MUNICIPIO DE TULUM” y a las dependencias de
este que tengan la facultad para intervenir en los temas relacionados con la ejecucion de la
obra contratada, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y supervision
de los materiales, trabajos y obra

DECIMA SEXTA. - SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA. “EL MUNICIPIO
DE TULUM?, tendra la facultad comparar periddicamente el avance del objeto de este Contrato,
si, como consecuencia de la comparacion a que se refiere el importe de la obra reaimente
ejecutada es menor que e! de la que debid llevarse a cabo, “EL MUNICIPIO DE TULUM”
retendra el 2% (dos por ciento) de la diferencia de dicho importe, multiplicado por el nimero de
meses transcurrido desde la fecha programada para la iniciacion de la obra hasta la fecha de
revision. por lo tanto, mensualmente se hara la detencién o devolucién gue corresponda a fin de
que la retencion total sea la indicada.

Si de acuerdo con lo estipulado anteriormente, al efectuarse la comparacion correspondiente al
ultimo mes del programa procede hacer alguna retencion, esta sera del 2% (dos por ciento) de la
diferencia que resulte del monto de la obra realmente ejecutada con lo gue debié llevarse a caba,
multiplicado por el niimero de meses del programa y su importe se aplicara a titulo convencional
a favor de “EL MUNICIPIO DE TULUM”, por el simple retardo en el cumplimiento de las
obligaciones a cargo de “EL CONTRATISTA”,

si-“EL CONTRATISTA” no concluye la obra en ia fecha séfialada en el programa, debera cubrir
coma pena convencional a favor de “EL MUNICIPIO DE TULUM” ¥y mensualmente hasta la
fecha en que la obra quede total y definitivamente concluida a satisfaccion de “EL. MUNICIPIO
DE TULUM?”, siendo una cantidad equivalente al 5 % (cinco por ciento) del importe de los

--trabajos que no se hayan ejecutado en la fecha sefialadaen e programa.
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independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en los pérrafos anteriores,
“EL MUNICIPIO DE TULUM?” podré aptar por fa rescisidn del contrato o exigir su cumplimiento.

Para determinar las retenciones y, en su caso la aplicacién de las sentencias estipuladas, no se
tomaran en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor o cualquier otra no
imputable a “EL CONTRATISTA” ya que en tal evento “EL MUNICIPIO DE TULUM" hara al
programa las modificaciones que a su juicio procedan.

En caso de que “EL MUNICIPIO DE TULUM” con base en lo establecido en la clausula anterior,
opte por la rescision del contrato, le sera aplicada a “EL CONTRATISTA” una pena por
cancelacion, cantidad equivalente ¢ igual a aquellas que hasta el momento que sea declarada la
rescision se hayan retenido a “EL CONTRATISTA”. Lo anterior, con total independencia de que
sean ejecutadas las garantias que hayan sido otorgadas a favor de “EL MUNICIPIO DE
TULUM”.

DECIMA SEPTIMA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS. "EL CONTRATISTA" comunicara a
“EL MUNICIPIO DE TULUM” [a terminacion de los trabajos que le fueron encomendados, dentro
de un plazo de cinco (5) dias naturales posteriores a la conclusion de los mismos y “EL
MUNICIPIO DE TULUM?”, verificarda que estén debidamente realizados conforme a las
condiciones establecidas en el presente Contrato dentro de un término de quince (15) dias
naturales.

Asimismo "EL CONTRATISTA", previo a la firma del acta entrega-recepcién de los trabajos
ejecutados objeto de este Contrato, debera presentar la actualizacién de los planos
correspondientes a la construccion final, en términos de la Ley de la materia.

"EL CONTRATISTA" podra efectuar entregas parciales, cuando a su juicio existieran trabajos
terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse, de conformidad con “EL
MUNICIPIO DE TULUM", No obstante, ta recepcion formal de los trabajos a “EL MUNICIPIO DE
TULUM”, este se reservard el derecho de reclamar el trabajo faltante o mal ejecutado, vicios
ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiera incurrido.

DECIMA OCTAVA. - DEL FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO. Una vez recibidos
fisicamente los trabajos, "EI AYUNTAMIENTO" v "EL CONTRATISTA" dentro dei término de
sesenta (60) dias naturales, procederan a elaborar el finiquito de los trabajos. en el que se haran
constar los créditos a favor y en contra, describiendo el concepto general que les dio origen vy el
saldo resultante, tal y como se estipula en el articulo 60 segundo parrafo de la Ley de Obras
Puablicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo.

DECIMA NOVENA., - REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA". En términos de los articulos
1 fraccion XXIl y 89 del Reglamento de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con

ias m|smas del Estado de Quintana Roo, "EL CONTRATISTA", designa en este acto el Ing.

I como Superintendente de la obra, ya que sera su representante ante
' LUM”, para cumplir con los términos y condiciones pactados en el
presente Contrato; el cual deberd conocer con amplitud los proyectos, normas de calidad y

“especificaciones de construccion, catdlogo de conceptos o actividades de obra, programas de

ejecucion y de suministros, incluyendo los planos con sus modificaciones, especificaciones
generales y particulares de construccién y normas de calidad, bitdcora y demas documentos
inherentes, que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos. Asimismo, esta facultado

—_por. "EL. CONTRATISTA" para o ir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con ios_
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trabajos del presente Contrato. "EL CONTRATISTA" podra cambiar a su Superintendente de
Construccion, previa notificacién y autorizacién de “EL MUNICIPIO DE TULUM”.

El representante de “EL CONTRATISTA” previamente a su intervencion en los trabajos, debera
ser aceptado por “EL MUNICIPIO DE TULUM” el que calificara si retne los requisitos
sefialados. en cualquier momento y por razones que a su juicio justifique “EL MUNICIPIO DE
TULUM” podra solicitar el cambio de representante de “EL CONTRATISTA” y este se obliga a
designar a otra persona que redna los requisitos sefialados.

VIGESIMA. = RELACIONES LABORALES. “EL CONTRATISTA", desde el inicio hasta la
conclusion de los trabajos, serd el Gnico responsable de las obligaciones contractuales derivadas
de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia del trabajo y seguridad social
que adquiera con su personal, consecuentemente se obliga a responder de todas las
reclamaciones laborales que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “EL
MUNICIPIO DE TULUM”, respecto a la Obra Publica objeto de este Contrato,

g&sVIGESIMA PRIMERA. - PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS Y CONFIDENCIALIDAD. "LAS
= PARTES" acuerdan que la informacién documentada o contenida en el presente instrumento se
sujetaré a lo establecido en la Ley General de Proteccién de Datos Personales en Posesion de
ESujetos Obligados y en la Ley Federal de Proteccién de Datos Personales en Posesién de los

Particulares, y a la demds normatividad aplicable, no obstante "EL CONTRATISTA" debers
mrespetar las siguientes restricciones:

@@1. Divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes o cualquier otra forma, el
%Mcontenido del proyecto ejecutivo, fos términos del presente Conirato o sus anexos, los datos y

resultados obtenidos de los trabajos objeto de este Contrato, sin la autorizacion expresa y pot
gxescri’ro de “EL MUNICIPIO DE TULUM®”, reconociendo que dichos resuitados son propiedad de

) ?@iesta Gltima; y

2. Dar a conocer cualquier obra, trabajo, programa de ejecucién de los trabajos, estudio, informe,
documento, etc., realizado por “EL CONTRATISTA", independientemente de su avance,
derivado del presente Contrato, ya que es propiedad exclusiva de “EL MUNICIPIO DE TULUM”,
por lo que cualquier asunto relacionado con éstos se deberd dar a conocer y autorizar por “EL
MUNICIPIC DE TULUM”.

VIGESIMA SEGUNDA. ~ AVISO DE PRIVACIDAD. de acuerdo en {o previsto en los numerales
16, 17, 18, 19, 23 y demas aplicables de la Ley de Proteccidn de Datos Personales en Posesién
de Sujetos Obfigados para el Estado de Quintana Roo, “EL MUNICIPIO DE TULUM” es el
responsable del fratamiento de los datos personales que “EL CONTRATISTA” proporcione.

“EL MUNICIPIO DE TULUM" le informa a “EL CONTRATISTA” que no realizara transferencias
de datos personales que requieran su consentimiento, salvo aqueltas que sean necesarias para
atender requerimientos de informacion de una autoridad competente, debidamente fundada y
motivada.

~“EL MUNICIPIO DE TULUM” tiene el compromiso de resguardar los datos personales de “EL
CONTRATISTA” bajo estrictas medidas de seguridad fisicas, técnicas v administrativas, con el
objeto de proteger dichos datos personales contra cualquier dafio, perdida o alteracion,
destruccion, uso, acceso o tratamiento no autorizados, y buscando, ante todo garantizar la

.
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confidencialidad de los datos y aseguramnos de minimizar cualquier riesgo o vulneracidn que
pudiera presentarse. ‘

El presente aviso de privacidad podré ser modificado en el futuro por “EL MUNICIPIO DE
TULUM” en todo caso, cualquier modificacion al mismo se hara del conocimiento de “EL
CONTRATISTA” mediante notificacién escrita.

VIGESIMA TERCERA. - JURISDICCION Y TRIBUNALES COMPETENTES. "LAS PARTES"
convienen expresamente que, para la interpretacion y cumplimiento de este Contrato, se
sujetaran a lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas
del Estado de Quintana Roo y el Reglamento de la Ley de Obra Obras Pulblicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado de Quintana Roo y demas disposiciones relativas, asi
como por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo.

LEIDO el presente Convenio y enteradas “LAS PARTES” del valor, fuerza y alcance legal de su
contenido, lo ratifican y firman en siete tantos, para su constancia y validez, en la Ciudad y
Municipio de Tulum, Quintana Roo, a los 11 dias del mes de noviembre del afio dos mil
veinticinco.

POR “EL. MUNICIPIO DE TULUM" “ASISTEN”

PERADO
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DIRECTOR” GENERAL DE INFRAESTRUCTURA MONCADA -
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P. ING. SANTOS HIPOLITO TUZ CHi

DIRECTOR JDE CONCURSOS Y DIRECTOR DE SEGUIMIENTO DE OBRA
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