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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

CONVENIO MODIFICATORIO POR AJUSTE DE VOLUMENES EXTRAORDINARIOS DE CONTRATO DE OBRA
PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y A TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
MUNICIPIO DE TULUM REPRESENTADO POR EL C. VICTOR MAS TAH, EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE  MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TULUM QUINTANA ROO, CON LA
COMPARECENCIA DEL C. EDGARDO ALBERTO DIAZ AGUILAR, EN SU CARACTER DE TESORERO
MUNICIPAL; DEL C. JORGE LUIS XIU MANZANERO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, EL ING. RAUL ALEJANDRO MONTES DE OCA
BLANCO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y POR OTRA PARTE LA

SOCIEDAD DENOMINADA “CONINSUR S.A. DE C.V., REPRESENTADA POR EL
A QUIEN PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARA “EL

CONTRATISTA” Y CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS
PARTES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

1. LAS PARTES DECLARAN QUE:

1.1 CELEBRARON CONTRATO DE OBRA PUBLICA HAT/DGOYSPM/COP3P/009/RP/2019 A PRECIOS
UNITARIOS Y A TIEMPO DETERMINADO, CON FECHA DE FIRMA 24 DE JULIO DE 2019, EN VIRTUD DEL
CUAL “EL CONTRATISTA” SE OBLIGO A REALIZAR PARA “EL MUNICIPIO DE TULUM” TRABAJOS '?

CONSISTENTES EN:

“CONSTRUCCION DE LAS CANCHAS DE PADEL EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA
LOCALIDAD DE TULUM”

1.2 EL CONTRATO MENCIONADO TIENE COMO PLAZO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE 45 DIAS
NATURALES, POR LO QUE SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL
29 DE JULIO DE 2019 Y CONCLUIRLA A MAS TARDAR EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

1.3 EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $ 994,803.09 (SON: NOVECIENTOS
NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS 09/100 MXN), ESTA CANTIDAD

INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

1.4 PARA CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO CUENTAN CON RECURSOS
OTORGADOS POR “EL MUNICIPIO DE TULUM” PROVENIENTES RECURSO PROPIO (R.P.) Y
AUTORIZADOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS Y FINANZAS, MEDIANTE OFICIO DE
VALIDACION NUMERO TM/DEyF/SPF/105/2019 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2019, DESGLOSADO

DE LA SIGUIENTE MANERA:

OBRA APORTACION MONTO DE APORTACION

CONSTRUCCION DE LAS $ 994,803.09 (SON:

CANCHAS DE PADEL EN LA | RECURSOS PROPIOS (RP) NOVECIENTOS NOVENTA Y

UNIDAD DEPORTIVA DE LA CUATRO MIL

LOCALIDAD DE TULUM OCHOCIENTOS TRES
PESOS 09/100 MXN)

1.5 EL CONTRATO ALUDIDO ESTA REGULADO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, Y CONFORME AL ARTICULO 55,
PARRAFO PRIMERO DE LA LEY ANTES MENCIONADA, “EL MUNICIPIO DE TULUM” PODRA MODIFICAR
LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS,
CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL VEINTICINCO POR CIENTO DEL :
MONTO O DEL PLAZO PACTADOS EN EL CONTRATO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL
PROYECTO ORIGINAL. COMO CONSECUENCIA DE UN AJUSTE, LAS PARTES ACUERDAN CELEBRAR E
PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO POR AJUSTE DE VOLUMENES Y EXTRAORDINARIOS.

1.6 DE ACUERDO AL ARTICULO 115 FRACCION Il DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN TERMINOS DEL ARTICULO 429 FWL cODIGO
CIVIL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ES UNA PERSONA MORAL, CON LA TRIBUCIONES/
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FUNCIONES Y OBLIGACIONES QUE SE ENUNCIAN EN LA PROPIA CONSTITUCION. ASi MISMO

VERSION Y DE CONFORMIDAD CON LO CONTENIDO EN LA FRACCION XIV DEL ARTICULO 90 DE LA LEY

DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, SE OTORGA LA FACULTAD, ENTRE

PUBLICA OTRAS, AL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA CELEBRAR A NOMBRE DE “EL MUNICIPIO DE

TULUM”, LOS CONVENIOS, CONTRATOS Y DEMAS ACTOS JURIDICOS QUE SEAN
NECESARIOS PARA EL EFICAZ FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.

1.7 EL C. VICTOR MAS TAH, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO, CUENTA CON LAS FACULTADES PARA
REPRESENTARLO EN LA CELEBRACION DEL PRESENTE ACTO JURIDICO, ACREDITANDO SU
PERSONALIDAD CON LA CONSTANCIA DE MAYORIA Y VALIDEZ DE FECHA 08 DE JULIO DE
2018 EXPEDIDA POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE TULUM, DEL INSTITUTO ELECTORAL DE
QUINTANA ROO, Y CON EL ACTA DE SESION PUBLICA Y SOLEMNE DE FECHA 30 DE
SEPTIEMBRE DEL 2018, LEVANTADA CON MOTIVO DE LA INSTALACION DE CABILDO DEL

AYUNTAMIENTO DE TULUM.

2.- "EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

2.1. CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE CONVENIO, TIENE CAPACIDAD
JURIDICA Y DISPONE DE LA ORGANIZACION Y LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON

ELLOS.
EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:
CLAUSULAS

PRIMERA.- DURANTE EL PROCESO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS SE PERCATA QUE LA
DESCRIPCION DE LOS CONCEPTOS CONTRATADOS NO SON LOS ADECUADOS PARA LA CORRECTA
EJECUCION Y FUNCIONAMIENTO DE LA CANCHA DE PADEL, POR LO QUE SE TOMA LA DECISION DE
ANEXAR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS EXTRAORDINARIOS:

SUMINISTRO Y TENDIDO DE CONCRETO ASFALTICO EN FRIO, DE 5 CMS DE ESPESOR MEDIDO

COMPACTO.
GUARNICION DE CONTENCION DE 30X10 CM DE SECCION A BASE DE CONCRETO F'C 150KG/CM2

SIN ARMAR.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION A BASE DE MALLA ELECTROSOLDADA MOD.
OBAMALLA MCA. HORTOMALLA O SIMILAR EN CALIDAD Y ESPECIFICACIONES TECNICAS
ANCLADAS EN ESTRUCTURAS A BASE DE POSTES Y TRAVESANOS DE PTR 1 1/2" X 1 1/2" NEGRO.

SE ANEXA TABLA COMPARATIVA (ANEXO 1), EXPLOSION DE INSUMOS CON CANTIDAD Y PRECIO (ANEXO
2), TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS (ANEXO 3), PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS

TRABAJOS (ANEXO 4) Y PRESUPUESTO DEFINITIVO (ANEXO 5).

SEGUNDA.- COMO CONSECUENCIA DE ESTE AJUSTE, EL MONTO CONTRATADO NO SE AMPLIA, POR LO
CUAL QUEDA $ 994,803.09 (SON: NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRES
PESOS 09/100 MXN), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

TERCERA.- PARA CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO CUENTAN CON
RECURSOS OTORGADOS POR “EL MUNICIPIO DE TULUM” PROVENIENTES RECURSO PROPIO
(R.P.) Y AUTORIZADOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS Y FINANZAS, MEDIANTE OFICIO DE
VALIDACION NUMERO TM/DEyF/SPF/105/2019 DE FECHA 21 DE JUNIO DE 2019, PARA EL

EJERCICIO FISCAL 2019.

CUARTA.- PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONVENIO ASi COMO PARA TODO
AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA
JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO,

RENUNCIANDO AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO O POR
CUALQUIER OTRA CAUSA. é

QUINTA.- SALVO LAS QUE RESULTEN MODIFICADAS POR ESTE CONVENIO, CONTINUARAN VIGENTES
TODAS LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO ORIGINAL.

EL PRESENTE CONVENIO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE TULUM, QUINTANA ROO, A LOS 30 DIAS DEL MES
DE AGOSTO DE 2019. P

._\.
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“EL MUNICIPIO DE TULUM”
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C. EDGARDO AL RTO DIAZ AGUILAR './JORGE LUIS XIU MANZANERO
TESORE MUNICIPAL DIR 'OR QENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES

-4

ING. RAUL ALEJANBRO MONTES DE OCA BLANCO
DIRECTOR DE QERAS PUBLICAS

“EL CONTRATISTA”

EN REPRESENTACION DE
CONINSUR S.A. DE C.V.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO DE OBRA PUBLICA: CO-MOD-AVYE-HAT/DGOYSPM/COP3P/009/RP/2019-
ENTRE EL MUNICIPIO DE TULUM Y LA SOCIEDAD DENONMINADA CONINSUR S.A. DE C.V, DE FECHA 30/08/2019

Pagina 3 de 3



TRANSPARENCIA
Rectángulo

TRANSPARENCIA
Rectángulo


