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. H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

CONVENIO MODIFICATORIO POR AJUSTE DE VOLUMENES Y EXTRAORDINARIOS DE CONTRATO DE
OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y A TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
MUNICIPIO DE TULUM REPRESENTADO POR EL C. VICTOR MAS TAH, EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TULUM QUINTANA ROO, CON LA
COMPARECENCIA DEL C. EDGARDO ALBERTO DIAZ AGUILAR, EN SU CARACTER DE TESORERO
MUNICIPAL; DEL C. JORGE LUIS XIU MANZANERO, EN SU CARA,CTER DE DIRECTOR GENERAL DE
OBRAS Y SERVICIOS FfUBLICOS MUNICIPALES, EL ING. RAUL ALEJANDRO MONTES DE OCA
BLANCO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y POR OTRA PARTE LA

SOCIEDAD DENOMINADA “THE BLIND BEAR $.A. DE C.V.”, REPRESENTADO POR EL
A QUIEN PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO SE LE

DENOMINARA “EL CONTRATISTA” Y CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SE LES
DENOMINARA "LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

=

DECLARACIONES

1. LAS PARTES DECLARAN QUE:

1.1 CELEBRARON CONTRATO DE OBRA PUBLICA HAT/DGOYSPM/COPLP/025/FISM-DF/2019 A PRECIOS
UNITARIOS Y A TIEMPO DETERMINADO, CON FECHA DE FIRMA 04 DE OCTUBRE DE 2019, EN VIRTUD
DEL CUAL “EL CONTRATISTA” SE OBLIGO A REALIZAR PARA “EL MUNICIPIO DE TULUM” TRABAJOS [

CONSISTENTES EN:

“MT-2309006.- CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESC. PREESCOLAR VICENTE
GUERRERO DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE DIOS”

1.2 EL CONTRATO MENCIONADO TIENE COMO PLAZO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE 60 DIAS
NATURALES, POR LO QUE SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL
11 DE OCTUBRE DE 2019 Y CONCLUIRLA A MAS TARDAR EL DiA 09 DE DICIEMBRE DE 2019.

1.3 EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $ 1, 194,545.07 (SON: UN MILLON
CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 07/100 MXN),
ESTA CANTIDAD INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

1.4 PARA CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO CUENTAN CON RECURSOS\ .
OTORGADOS POR “EL MUNICIPIO DE TULUM” PROVENIENTES DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS
DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) Y AUTORIZADOS POR
LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION, SEGUN OFICIO DE VALIDACION MT-DGP-SF-R33-
FISM-DF-TULUM-006 DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2019, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, /

DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

OBRA APORTACION MONTO DE APORTACION
MT-2309006.- FONDO DE APORTACIONES | $ 1, 194,545.07 (SON: UN
CONSTRUCCION DE PARA LA , MILLON CIENTO NOVENTA Y
COMEDOR ESCOLAREN LA | INFRAESTRUCTURA SOCIAL | CUATRO MIL QUINIENTOS
ESC. PREESCOLAR MUNICIPAL Y DE LAS CUARENTA Y CINCO PESOS
VICENTE GUERRERO DE LA | DEMARCACIONES 07/100 MXN)
COMUNIDAD DE SAN JUAN | TERRITORIALES DEL
DE DIOS DISTRITO FEDERAL (FISM-

DF)

1.5 EL CONTRATO ALUDIDO ESTA REGULADO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROQ, Y CONFORME AL ARTICULO 55,
PARRAFO PRIMERO DE LA LEY ANTES MENCIONADA, “EL MUNICIPIO DE TULUM” PODRA MODIFICAR
LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS,

CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL VEINTICINCO PO?ﬁNTO DEL
ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO DE OBRA PUBLICA: CO-MOD-AVYE- SPM/COPLP/025/FISM-
DF/2019-1 ENTRE EL MUNICIPIQ DE TULUM Y LA SQGIEDAD DENOMINADA THE BLIND BEAR'S.ABE C.V. DE FECHA 08/11/2019
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MONTO O DEL PLAZO PACTADOS EN EL CONTRATO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL
PROYECTO ORIGINAL. COMO CONSECUENCIA DE UN AJUSTE, LAS PARTES ACUERDAN CELEBRAR EL
PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO POR AJUSTE DE VOLUMENES Y EXTRAORDINARIOS.

1.6 DE_ACUERDO AL ARTICULO 115 FRACCION Il DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN TERMINOS DEL ARTICULO 429 FRAC. Il DEL CODIGO
CIVIL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ES UNA PERSONA MORAL, CON LAS ATRIBUGIONES,
SIGN  FUNCIONES Y OBLIGACIONES QUE SE ENUNCIAN EN LA PROPIA CONSTITUCION. ASI MISMO
VER Y DE CONFORMIDAD CON LO CONTENIDO EN LA FRACCION XIV DEL ARTICULO 90 DE LA LEY
: DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, SE OTORGA LA FACULTAD, ENTRE
PUBLICA  oTRAS, AL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA CELEBRAR A NOMBRE DE “EL MUNICIPIO DE
TULUM”, LOS CONVENIOS, CONTRATOS Y DEMAS ACTOS JURIDICOS QUE SEAN

NECESARIOS PARA EL EFICAZ FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.

1.7 EL C. VICTOR MAS TAH, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO, CUENTA CON LAS FACULTADES PARA REPRESENTARLO EN
LA CELEBRACION DEL PRESENTE ACTO JURIDICO, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD CON LA
CONSTANCIA DE MAYORIA Y VALIDEZ DE FECHA 08 DE JULIO DE 2018 EXPEDIDA POR EL CONSEJO
MUNICIPAL DE TULUM, DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, Y CON EL ACTA DE SESION
PUBLICA Y SOLEMNE DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, LEVANTADA CON MOTIVO DE LA

INSTALACION DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE TULUM.

2.- “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

2.1. CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE CONVENIO, TIENE CAPACIDAD
JURIDICA Y DISPONE DE LA ORGANIZACION Y LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON

ELLOS.
EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS ' N

PRIMERA.- DEBIDO QUE EN EL PROYECTO Y POR CONSECUENCIA EN EL PRESUPUESTO DE OBRA NO SE
CONSIDERARON LOS CONCEPTOS DE: DESMANTELAMIENTO Y COLOCACION DE REJA ACERO,
RECUBRIMIENTO EN MESETAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO PERIMETRAL, SUMINISTRO DE
TIERRA VEGETAL, TALA Y RETIRO DE ARBOL, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION,
ROTULACION DE LOGOTIPOS DEL MUNICIPIO, DEL ESTADO Y DEL NOMBRE DE LA ESCUELA,
DESMANTELAMIENTO DE JUEGOS INFANTILES EN MAL ESTADO Y BOQUILLAS A BASE DE LOSETA EN
MESETAS DE CONCRETO, A PARTIR DE ESTO SE GENERA VOLUMEN DE MAS EN CONCEPTOS

EXTRAORDINARIOS.

SE ADJUNTA TABLA COMPARATIVA DE VOLUMENES EXTRAORDINARIOS (ANEXO 1), EXPLOSION DE
INSUMOS CON CANTIDAD Y PRECIO (ANEXO 2), TARJETA DE PRECIOS UNITARIOS (ANEXO 3), PROGRAMA
CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS (ANEXO 4) Y CATALOGO DEFINITIVO (ANEXO 5).

SEGUNDA.- COMO CONSECUENCIA DE ESTE AJUSTE, EL MONTO CONTRATADO NO SE AMPLIA, POR LO
CUAL QUEDA $ 1, 194,545.07 (SON: UN MILLON CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS
CUARENTA Y CINCO PESOS 07/100 MXN), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR

AGREGADO

TERCERA.- PARA CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO CUENTAN CON
RECURSOS OTORGADOS POR “EL MUNICIPIO DE TULUM” PROVENIENTES DEL FONDO DE
APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) Y AUTORIZADOS POR LA DIRECCION
GENERAL DE PLANEACION, SEGUN OFICIO DE VALIDACION MT-DGP-SF-R33-FISM-DF-TULUM-006
DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2019, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.

CUARTA.- PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONVENIO ASi COMO PARA TODO
AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA
JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO,
RENUNCIANDO AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO O POR

CUALQUIER OTRA CAUSA.

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRANTE DEIL CONVENIO DE OBRA PUBLICA: CO-MOD-AVYE-HAT/DGOYSPM/COPLP/O25/FISM-
DF/2019-1 ENTRE EL MUNICIPIO DE TULUM Y I A SOCIEDAD DENOMINADA THE BLIND BEAR S.A. DE C.V. DE FECHA 08/11/2019
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QUINTA.- SALVO LAS QUE RESULTEN MODIFICADAS POR ESTE CONVENIO, CONTINUARAN VIGENTES
TODAS LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO ORIGINAL.

EL PRESENTE CONVENIO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE TULUM, QUINTANA ROO, A LOS 08 DIAS DEL MES
DE NOVIEMBRE DE 2019

VERSION
PUBLICA

“EL MUNICIPIO DE TULUM”

C. VICT
PRESI

C. EDGARDO ALBERTO DIAZ AGUIZAR €. JORGE LUIS XIUMANZANERO
TESORERO MUNICIPAL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS
{ PUBLICOS MUNICIPALES

L S

ING. RAUL ALEJANDRO MONTES DE OCA BLANCO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

“EL CONTRATISTA”

TACION DE

S.A.DE C.V.

EN REPRESE

THE Bl}.f/Nl;/ﬁE\

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO DE OBRA PUBLICA: CO-MOD-AVYE-HAT/DGOYSPM/COPLP/025/FISM-
DF/2019-1 ENTRE EL MUNICIPIO DE TULUM Y LA SOCIEDAD DENOMINADA THE BLIND BEAR S.A. DE C.V. DE FECHA 08/11/201%
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