Convenio Modificatorio por Ajuste de Voliimenes y Extraordinarios
No. CO-MOD-AVyE-HAT/DGOYSPM/COPLP/028/FISM-DF/BEN/2019-1

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM

VERSION
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

PUBLICA

TULOM

B Tideme comrige e e

CONVENIO MODIFICATORIO POR AJUSTE DE VOLUMENES Y EXTRAORDINARIOS DE CONTRATO DE
OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y A TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
MUNICIPIO DE TULUM REPRESENTADO POR EL C. VICTOR MAS TAH, EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TULUM QUINTANA ROO, CON LA
COMPARECENCIA DEL C. EDGARDO ALBERTO DiAZ AGUILAR, EN SU CARACTER DE TESORERO
MUNICIPAL; DEL C. JORGE LUIS XIU MANZANERO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, EL ING. RAUL ALEJANDRO MONTES DE OCA
BLANCO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y POR OTRA PARTE

REPRESENTADO POR SU PROPIO DERECHO, LA PERSONA FiSICA DENOMINADA i
A QUIEN PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO SE LE DENOMINARA “EL

CONTRATISTA” Y CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS
PARTES", AL TENOR DE LAS SIGUIENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES 2\
1. LAS PARTES DECLARAN QUE:

1.1 CELEBRARON CONTRATO DE OBRA PUBLICA HAT/DGOYSPM/COPLP/028/FISM-DF/BEN/2019 A
PRECIOS UNITARIOS Y A TIEMPO DETERMINADO, CON FECHA DE FIRMA 10 DE OCTUBRE DE 2019, EN
VIRTUD DEL CUAL “EL CONTRATISTA” SE OBLIGO A REALIZAR PARA “EL MUNICIPIO DE TULUM”

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

“MT-2309009.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN COMUNIDADES RURALES RUTA 1
(SAN JUAN DE DIOS, SAN PEDRO, CHANCHEN PRIMERO, SACABMUCUY)”

1.2 EL CONTRATO MENCIONADO TIENE COMO PLAZO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE 65 DIAS
NATURALES, POR LO QUE SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL
17 DE OCTUBRE DE 2019 Y CONCLUIRLA A MAS TARDAR EL DiA 20 DE DICIEMBRE DE 2019.

1.3 EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $ 4, 273,056.69 (SON: CUATRO
MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 69/100 MXN]), SIN
I.V.A, ESTA CANTIDAD NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DERIVADO AL ARTICULO

NOVENO FRACCION Il DE LA LEY DEL IVA
ARTICULO 9° NO SE PAGARA EL IMPUESTO EN LA ENAJENACION DE LOS SIGUIENTES BIENES:

/l. CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO, DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACION.
CUANDO SOLO PARTE DE LAS CONSTRUCCIONES SE UTILICEN O DESTINEN A CASA HABITACION, NO

SE PAGARA EL IMPUESTO.

1.4 PARA CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO CUENTAN CON RECURSCé—
PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)

Y RECURSO PROPIO (BENEFICIARIOS) Y SERAN OTORGADOS POR “EL MUNICIPIO DE TULUM”
AUTORIZADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y LA DIRECCION DE
EGRESOS Y FINANZAS, SEGUN OFICIO DE VALIDACION MT-DGP-SF-R33-FISM-DF-TULUM-009
DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2019 Y TM/DEyF/SPF/128/2019 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE
2019, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

/

/
! ;

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO DE OBRA PUBLICA: CO-MOD-AVyE-HAT/DGOYSPM/COPLF/028/FIS
DF/BEN/2012-1 ENTRE EL MUNICIPIO DE TULUM Y [A PERSONA FISICA DIEGO ARAIN DIAZ ALFARO DE FECHA 11/12/2019 .,
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OBRA

FONDO DE
APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL Y DE
LAS DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL (FISM-
DF)

RECURSO PROPIO
(BENEFICIARIOS)

TOTAL

“MT-2309009.-
CONSTRUCCION DE

$ 4, 273,056.69
(SON: CUATRO

CUARTOS DORMITORIOS $ 4, 198,090.78 (SON: $74, 965.91 (SON: MILLONES
EN COMUNIDADES CUATRO MILLONES SETENTAY CUATRO DOSCIENTOS
RURALES RUTA 1 (SAN CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES
JUAN DE DIOS, SAN MIL NOVENTA PESOS SESENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y
PEDRO, CHANCHEN 78/100 MXN) PESOS 91/100 MXN) SEIS PESOS
PRIMERO,
SACABMUCUY)" O97100 M

1.5 EL CONTRATO ALUDIDO ESTA REGULADO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, Y CONFORME AL ARTICULO 55,
PARRAFO PRIMERO DE LA LEY ANTES MENCIONADA, “EL MUNICIPIO DE TULUM” PODRA MODIFICAR
LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y GCUANDO ESTOS,
CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL VEINTICINCO POR CIENTO DEL
MONTO O DEL PLAZO PACTADOS EN EL CONTRATO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL
PROYECTO ORIGINAL. COMO CONSECUENCIA DE UN AJUSTE, LAS PARTES ACUERDAN CELEBRAR EL
PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO POR AJUSTE DE VOLUMENES Y EXTRAORDINARIOS.

DE_ACUERDO AL ARTICULO 115 FRACCION Il DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN TERMINOS DEL ARTICULO 429 FRAC. Il DEL CODIGO
CIVIL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ES UNA PERSONA MORAL, CON LAS ATRIBUCIONES,
FUNCIONES Y OBLIGACIONES QUE SE ENUNCIAN EN LA PROPIA CONSTITUCION. ASi MISMO Y
DE CONFORMIDAD CON LO CONTENIDO EN LA FRACCION XIV DEL ARTICULO 90 DE LA LEY DE LOS
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, SE OTORGA LA FACULTAD, ENTRE OTRAS, AL
PRESIDENTE MUNICIPAL PARA CELEBRAR A NOMBRE DE “EL MUNICIPIO DE TULUM”, LOS
CONVENIOS, CONTRATOS Y DEMAS ACTOS JURIDICOS QUE SEAN NECESARIOS PARA EL
EFICAZ FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.

1.6

EL C. VICTOR MAS TAH, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO, CUENTA CON LAS FACULTADES PARA REPRESENTARLO EN
LA CELEBRACION DEL PRESENTE ACTO JURIDICO, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD CON LA
CONSTANCIA DE MAYORIA Y VALIDEZ DE FECHA 08 DE JULIO DE 2018 EXPEDIDA POR EL CONSEJO
MUNICIPAL DE TULUM, DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, Y CON EL ACTA DE SESION
PUBLICA Y SOLEMNE DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, LEVANTADA CON MOTIVO DE LA

INSTALACION DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE TULUM.

1.7

2.- “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE: QJ

2.1. CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE CONVENIO, TIENE CAPACID§6/7
JURIDICA Y DISPONE DE LA ORGANIZACION Y LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR /

ELLOS.
EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES: j
CLAUSULAS /

SE OBSERVA LA FALTA DE /|

PRIMERA.- DURANTE DE REALIZACION DE LA INSTALACION SANITARIA
SE OPTA POR REALIZAR UN}

COLADERA PARA PISO EN EL AREA DE REGADERA, ES POR ELLO QUE
CONCEPTO EXTRAORDINARIO PARA LA OPTIMA FUNCIONALIDAD DE LA OBRA; POR LO CUAL SE ANEXA;’ ]

AL PRESUPUESTO FINAL EL SIGUIENTE CONCEPTO.
*  SUMINISTRO Y COLOCACION DE COLADERA DE PISO ECONOMICA.

§
SE ANEXA TABLA COMPARATIVA (ANEXO 1), EXPLOSION DE INSUMOS CON CANTIDAD Y PRECIO (ANEXO
2), TARJETAS DE PRECIOS UNITARIOS (ANEXO 3), PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCION DE LOS

TRABAJOS (ANEXO 4) Y PRESUPUESTO DEFINITIVO (ANEXO 5).

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO DE OBRA PUBLICA: CO-MOD-AVyE-HAT/DGOYSPM/COPLP/028/FISM-
DF/BEN/Z019-1 ENTRE EL MUNICIPIQ DE TULUN Y LA PERSONA FISICA DIEGO ARAIN DIAZ ALFARQ DE FECHA 11/12/2016
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SEGUNDA.- COMO CONSECUENCIA DE ESTE AJUSTE, EL. MONTO CONTRATADO NO SE AMPLIA, POR LO
CUAL QUEDA § 4, 273,056.69 (SON: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL
CINCUENTA Y SEIS PESOS 69/100 MXN), SIN I.V.A. ESTA CANTIDAD NO INCLUYE EL IMPUESTO AL
VALOR AGREGADO DERIVADO AL ARTICULO NOVENO FRACCION Il DE LA LEY DEL IVA

ARTICULO 9° NO SE PAGARA EL IMPUESTO EN LA ENAJENACION DE LOS SIGUIENTES BIENES:

Il. CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO, DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACION.
CUANDO SOLO PARTE DE LAS CONSTRUCCIONES SE UTILICEN O DESTINEN A CASA HABITACION, NO

SE PAGARA EL IMPUESTO.

TERCERA.- PARA CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO CUENTAN CON
RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(FISM-DF) Y RECURSO PROPIO (BENEFICIARIOS) Y SERAN OTORGADOS POR “EL MUNICIPIO DE
TULUM” AUTORIZADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y LA DIRECCION DE
EGRESOS Y FINANZAS, SEGUN OFICIO DE VALIDACION MT-DGP-SF-R33-FISM-DF-TULUM-009 DE
FECHA 13 DE AGOSTO DE 2019 Y TM/DEyF/SPF/128/2019 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2019,

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.

CUARTA.- PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONVENIO AS| COMO PARA
TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE
SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DEL MUNICIPIO DE TULUM,
QUINTANA ROO, RENUNCIANDO AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE

SU DOMICILIO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

QUINTA.- SALVO LAS QUE RESULTEN MODIFICADAS POR ESTE CONVENIO, CONTINUARAN VIGENTES
TODAS LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO ORIGINAL.

EL PRESENTE CONVENIO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE TULUM, QUINTANA ROO, A LOS 11 DIAS DEL MES
DE DICIEMBRE DE 2019

“EL MUNICIPIO DE TULUM”

|

TESORERSY MUNICIPAL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO DE OBRA PUBLICA: CO-MOD-AVyE-HAT/DGOYSPM/COPLP/O28/FISH-
DF/BEN/2019-1 ENTRE EL MUNICIPIQ DE TULUM Y LA PERSONA FISICA DIEGO ARAIN DIAZ ALFARO DE FEGHA 11/12/2019
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ING. RAUL ALEJANDRO MONTES'DE OCA BLANCO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

“EL CONTRATISTA"

ADMINISTRADOR UNICO

/.,
ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO DE OBRA PUBLICA: CO-MOD-AV E-HAT/DGOYSPM/COPLP/028/FISM-
DE/BEN/201S-] ENTRE EL MUNICIFIO DE TULUM Y LA PERSONA FISICA DIEGO ARAIN DIAZ ALFARQ DE FECHA 11/12/2019
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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

CONVENIO MODIFICATORIO POR AMPLIACION DE MONTO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y A TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL MUNICIPIO DE TULUM
REPRESENTADO POR EL C. VICTOR MAS TAH, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DE TULUM QUINTANA ROO, CON LA COMPARECENCIA DEL C. EDGARDO
ALBERTO DIAZ AGUILAR, EN SU CARACTER DE TESORERO MUNICIPAL; DEL C. JORGE LUIS XU
MANZANERO, EN SU CARAQTER DE DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES, EL ING. RAUL ALEJANDRO MONTES DE OCA BLANCO, EN SU CARACTER DE

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y POR OTRA PARTE REPRESENTADO POR SU PROPO/

DERECHO, LA PERSONA FISICA DENOMINADA DIEGO ARAIN DIAZ ALFARO, A QUIEN PARA
EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA” Y CUANDO
ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS

SIGUIENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS.
DECLARACIONES

1. LAS PARTES DECLARAN QUE:

1.1 CELEBRARON CONTRATO DE OBRA PUBLICA HAT/DGOYSPM/COPLP/028/FISM-DF/BEN/2019 A
PRECIOS UNITARIOS Y A TIEMPO DETERMINADO, CON FECHA DE FIRMA 10 DE OCTUBRE DE 2019, EN
VIRTUD DEL CUAL “EL CONTRATISTA” SE OBLIGO A REALIZAR PARA “EL MUNICIPIO DE TULUM”

TRABAJOS CONSISTENTES EN:
“MT-2309009.- CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN COMUNIDADES RURALES RUTA 1
(SAN JUAN DE DIOS, SAN PEDRO, CHANCHEN PRIMERO, SACABMUCUY)” N

1.2 EL CONTRATO MENCIONADO TIENE COMO PLAZO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE 65 DIAS
NATURALES, POR LO QUE SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL
17 DE OCTUBRE DE 2019 Y CONCLUIRLA A MAS TARDAR EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 2019.

1.3 EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $ 4, 273,056.69 (SON: CUATRO
MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y SEIS PESOS 69/100 MXN), ESTA
CANTIDAD NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DERIVADO AL ARTICULO NOVENO

FRACCION II DE LA LEY DEL IVA
ARTICULO 9° NO SE PAGARA EL IMPUESTO EN LA ENAJENACION DE LOS SIGUIENTES BIENES:

i. CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO, DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACION.
CUANDO SOLO PARTE DE LAS CONSTRUCCIONES SE UTILICEN O DESTINEN A CASA HABITACION, NO

DF/BEN/2019-1 POR AJUSTE DE VOLUMENES Y EXTRAORDINARIOS, CON FECHA DE FIRMA 11 DE
DICIEMBRE DE 2019.
1.5 PARA CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO CUENTAN CON RECURSOS

PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)

Y RECURSO PROPIO (BENEFICIARIOS) Y SERAN OTORGADOS POR “EL MUNICIPIO DE TULUM”
Z

SE PAGARA EL IMPUESTO.
1.4 CELEBRARON CONVENIO DE OBRA PUBLICA No. CO-MOD-AVyE-HAT/DGOYSPM/COPLP/028/FISM- Qﬂ

AUTORIZADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y LA DIRECCION
EGRESOS Y FINANZAS, SEGUN OFICIO DE VALIDACION MT-DGP-SF-R33-FISM-DF-TULUM-009
DE FECHA 13 DE AGOSTO DE 2019 Y TM/DEyF/SPF/128/2019 DE FECHA 05 DE AGOSTO D
2019, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, DESGLOSADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO DE OBRA PUBLICA; CO-MOD-AM-HAT/DGOYSPM/COPLP/0Z8/FISM-
DF/BEN/2019-1 ENTRE EL MUNICIPIO DE TULUM Y LA PERSONA FiSICA DIEGO ARAIN DIAZ ALFARO DE FECHA 15/12/2019
Paginalde 5
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VERSION No. CO-MOD-AM-HAT/DGOYSPM/COPLP/028/FISM-DF/BEN/2019-11
PUBLICA
FONDO DE
APORTACIONES PARA LA
INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL Y DE | RECURSO PROPIO
OBRA LAS DEMARCACIONES (BENEFICIARIOS) TOTAL

TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL (FISM-

DF)
MT-2309009.- $ 4, 273,056.69
CONSTRUCCION DE (SON: CUATRO
CUARTOS DORMITORIOS $ 4, 198,090.78 (SON: $74, 965.91 (SON: MILLONES
EN COMUNIDADES CUATRO MILLONES SETENTAY CUATRO DOSCIENTOS
RURALES RUTA 1 (SAN | CIENTO NOVENTA Y OCHO | MiL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES
JUAN DE DIOS, SAN MIL NOVENTA PESOS SESENTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y
PEDRO, CHANCHEN 78/100 MXN) PESOS 91/100 MXN) SEIS PESOS
PRIMERO, 69/100 MXN)

SACABMUCUY)"

1.6 EL CONTRATO ALUDIDO ESTA REGULADO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, Y CONFORME AL ARTICULO 55,
PARRAFO PRIMERO DE LA LEY ANTES MENCIONADA, “EL MUNICIPIO DE TULUM” PODRA MODIFICAR
LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS,
CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL VEINTICINCO POR CIENTO DEL
MONTO O DEL PLAZO PACTADOS EN EL CONTRATO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL
PROYECTO ORIGINAL. COMO CONSECUENCIA DE UN AJUSTE, LAS PARTES ACUERDAN CELEBRAR EL
PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO POR AMPLIACION DE MONTO.

1.7 DE ACUERDO AL ARTICULO 115 FRACCION Il DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN TERMINOS DEL ARTICULO 429 FRAC. Il DEL CODIGO

CIVIL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ES UNA PERSONA MORAL, CON LAS ATRIBUCIONES
FUNCIONES Y OBLIGACIONES QUE SE ENUNCIAN EN LA PROPIA CONSTITUCION ASI MISMO Y
DE CONFORMIDAD CON LO CONTENIDO EN LA FRACCION XIV DEL ARTICULO 90 DE LA LEY DE LOS
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, SE OTORGA LA FACULTAD, ENTRE OTRAS, AL

=

PRESIDENTE MUNICIPAL PARA CELEBRAR A NOMBRE DE “EL MUNICIPIO DE TULUM”, LOS
CONVENIOS, CONTRATOS Y DEMAS ACTOS JURIDICOS QUE SEAN NECESARIOS PARA EL

EFICAZ FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.

1.8 EL C. VICTOR MAS TAH, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO, CUENTA CON LAS FACULTADES PARA REPRESENTARLO EN
LA CELEBRACION DEL PRESENTE ACTO JURIDICO, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD CON LA
CONSTANCIA DE MAYORIA Y VALIDEZ DE FECHA 08 DE JULIO DE 2018 EXPEDIDA POR EL CONSEJO
MUNICIPAL DE TULUM, DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, Y CON EL ACTA DE SESION
PUBLICA Y SOLEMNE DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, LEVANTADA CON MOTIVO DE LA

INSTALACION DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE TULUM.

2.- “"EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

2.1. CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE CONVENIO, TIENE CAPACIDAD
JURIDICA Y DISPONE DE LA ORGANIZACION Y LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON

ELLOS.
EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:
CLAUSULAS

PRIMERA.- LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MEDIANTE OFICIO DOP/1884-1/2019, SOLICITO A TA
DIRECCION DE PLANEACION AMPLIACION DEL RECURSO (APORTACION FISM-DF) Y EN BASE A LO
ANTERIOR LA DIRECCION DE PLANEACION A CARGO DEL ING. JORGE PORTILLA MANICA AUTORIZO
MEDIANTE OFICIO DE VALIDACION NUMERO MT-DG-SF-R33-FISM-DF-AMP-TULUM-001 DE FECHA 5 DE
DICIEMBRE POR UN MONTO DE $335,847.26 (SON: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS

CUARENTA Y SIETE PESOS 26/100 MXN)

. ESTAHOJA FORMA FARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO DE OBRA PUBLICA: CO-MOD-AM-HAT/DGO Y SENM/COPLP/O2S/FISK
DF/BEN/20189-Il ENTRE EL MUNICIPIC DE TULUM Y LA PERSONA FISICA DIEGO ARAIN DIAZ ALFARO DE FECHA 75/12/3019
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LA DIRECCION DE EGRESOS Y FINANZAS AUTORIZO LA VALIDACION DE LA AMPLIACION DEL
RECURSO PROPIO (BENEFICIARIOS), SEGUN OFICIO DE VALIDACION TM/DEyF/SPF/178BIS2/2019
DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2019, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, POR UN MONTO DE

$6,000.00 (SON: SEIS MIL PESOS 00/100MXN)

SE ANEXA TABLA COMPARATIVA (ANEXO 1), PROGRAMA FINANCIERO DE LOS TRABAJOS CON IMPORTES
(ANEXO2) Y PRESUPUESTO DEFINITIVO (ANEXO 3).

SEGUNDA.- COMO CONSECUENCIA DE ESTE AJUSTE, EL MONTO CONTRATADO SE AMPLIA EN
$335,847.26 (SON: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 26/100
MXN) PARA EL RECURSO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) Y
$6,000.00 (SON: SEIS MIL PESOS 00/00 MXN) PARA EL RECURSO PROPIO (BENEFICIARIOS) ESTAS
CANTIDADES NO INCLUYEN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DERIVADO AL ARTICULO NOVENO

FRACCION Il DE LA LEY DEL IVA
ARTICULO 9° NO SE PAGARA EL IMPUESTO EN LA ENAJENACION DE LOS SIGUIENTES BIENES:

Il. CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO, DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACION.
CUANDO SOLO PARTE DE LAS CONSTRUCCIONES SE UTILICEN O DESTINEN A CASA HABITACION, NO SE

PAGARA EL IMPUESTO.
POR LO CUAL QUEDA $4,614,903.95 (SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL

NOVECIENTOS TRES PESOS 95/100MXN), ESTA CANTIDAD NO INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO DERIVADO AL ARTICULO NOVENO FRACCION Il DE LA LEY DEL IVA

ARTICULO 9° NO SE PAGARA EL IMPUESTO EN LA ENAJENACION DE LOS SIGUIENTES BIENES:

/. CONSTRUCCIONES ADHERIDAS AL SUELO, DESTINADAS O UTILIZADAS PARA CASA HABITACION.
CUANDO SOLO PARTE DE LAS CONSTRUCCIONES SE UTILICEN O DESTINEN A CASA HABITACION, NO

SE PAGARA EL IMPUESTO.

FONDO DE APORTACIONES

PARA LA
INFRAESTRUCTURA SOCIAL
RECURSO PROPIO
MONTO/RECURSO MUNICIPAL Y DE LAS (BENEFICIARIOS) TOTALES

DEMARCACIONES
TERRITORIALES DEL
DISTRITO FEDERAL (FISM-DF)

. $ 4, 273,056.69 (SON:
$74, 96591 (SON: CUATRO MILLONES

$ 4, 198,000.78 (SON: CUATRO
CONTRATO MILLONES CIENTO NOVENTA SI\IAEI-:—_EI\TC-I)—\A/\E\E)ICI:ELIJ\IA'I{E)RSO DOSCIENTOS
Y OCHO MIL NOVENTA e e IETR 0> | SETENTA Y TRES MIL
PESOS 78/100 MXN) EE 0B E1/100 KOO} CINCUENTA Y SEIS
PESOS 69/100 MXN)
$ 341,847.26 (SON:
$335,847.26 (SON: TRESCIENTOS TRESCIENTOS
CONVENIO TREINTA Y CINCO MiL $6,000.00 (SON: SEIS | CUARENTA Y UN MIL
OCHOCIENTOS CUARENTAY | MIL PESOS 00/00 MXN) OCHOCIENTOS
SIETE PESOS 26/100 MXN) CUARENTA Y SIETE
PESOS 26/100 MXN)
$4,614,903.95 (SON:
CUATRO MILLONES
GRAN TOTAL SEISCIENTOS CATORCE
MIL NOVECIENTOS TRES
PESOS 95/100MXN)

TERCERA.- PARA CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO CUENTAN CON
RECURSOS PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA
SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
(FISM-DF) Y RECURSO PROPIO (BENEFICIARIOS), SERAN OTORGADOS POR “EL MUNICIPIO DE
TULUM” AUTORIZADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y LA DIRECCION DE
EGRESOS Y FINANZAS, SEGUN OFICIO DE VALIDACION MT-DGP-SF-R33-FISM-DF-TULUM-009 DE

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIQ DE OBRA PUBLICA: CO-MOD-AM-HAT/DGOYSPM/COPL P/028/FISM-
DF/BEN/2019-I ENTRE EL MUNICIPIO DE TULUM Y LA PERSONA FISICA DIEGO ARAIN DIAZ ALFARO DE FECHA 15/12/2019
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FECHA 13 DE AGOSTO DE 2019 Y TM/DEyF/SPF/128/2019 DE FECHA 05 DE AGOSTO DE 2019,
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.

PARA CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONVENIO CUENTAN CON RECURSOS
PROVENIENTES DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FISM-DF) Y
RECURSO PROPIO (BENEFICIARIOS), SERAN OTORGADOS POR “EL MUNICIPIO DE TULUM”
AUTORIZADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE PLANEACION Y LA DIRECCION DE EGRESOS Y
FINANZAS SEGUN, OFICIOS DE VALIDACION MT-DGP-SF-R33-FISM-DF-AMP-TULUM-001 Y
TM/DEyF/SPF/178BIS2/2019 AMBOS DE FECHA 05 DE DICIEMBRE DE 2019, PARA EL EJERCICIO

FISCAL 2019.
CUARTA.- PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONVENIO ASi COMO PARA
TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE

SOMETEN A LA JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DEL MUNICIPIO DE TULUM,
QUINTANA ROO, RENUNCIANDO AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE

SU DOMICILIO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA,

GUINTA.- SALVG LAS QUE RESULTEN MODIFICADAS POR ESTE CONVENIU, CONTINUARAN VIGENTES
TODAS LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO ORIGINAL.

EL PRESENTE CONVENIO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE TULUM, QUINTANA ROO, A LOS 15 DIAS DEL MES
DE DICIEMBRE DE 2019.

“EL MUNICIPHO DE TULUM’,

/

O DIAZ AGUILAR ©. JBRGE LUIS XIU MANZANERO
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS
PUBLICOS MUNICIPALES

C. EDGARDO ALB
TESORER UNICIPAL

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRANTE DEL CONVENIO DE OBRA PUBLICA: CO-MOD-AM-HAT/DGOYSFM/COPLP/028/FISM-
DF/BEN/2018-Il ENTRE EL MUNICIPIO DE TULUM Y LA PERSONA FISICA DIEGO ARAIN DIAZ ALFARG DE FECHA 15/12/2019
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ING. RAUL ALEJANDRO/MONTES PE OCA BLANCO
DIRECTOR DE'OBRAS PUBLICAS

“EL CONTRATISTA”

ADMINISTRADOR UNICO

ESTA HOJA FORMA PARTE INTEGRANTE DEL. CONVENIO DE OBRA PUBLICA: CO-MOD-AM-HAT/DGOYSERM/COPLP/028/FISM-
DF/BEN/2018-1i ENTRE EL MUNICIPIO DE TULUM Y LA PERSONA FISICA DIEGO ARAIN DIAZ ALFARO DE FECHA 15/12/2619
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