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H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE TULUM
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

CONVENIO MODIFICATORIO POR AJUSTE DE VOLUMENES Y EXTRAORDINARIOS DE CONTRATO DE
OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y A TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
MUNICIPIO DE TULUM REPRESENTADO POR EL C. VICTOR MAS TAH, EN SU CARACTER DE
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TULUM QUINTANA ROO, CON LA
COMPARECENCIA DEL C. EDGARDO ALBERTO DIAZ AGUILAR, EN SU CARACTER DE TESORERO
MUNICIPAL; DEL C. JORGE LUIS XIU MANZANERO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES, EL ING. RAI:'JL ALEJANDRO MONTES DE OCA
BLANCO, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y POR OTRA PARTE LA

SOCIEDAD DENOMINADA “AM CONSTRURENTA S.A. DE C.V.”, REPRESENTADO POR EL
A QUIEN PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO SE LE DENOMINARA

“EL CONTRATISTA” Y CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS
PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS.

DECLARACIONES

1. LAS PARTES DECLARAN QUE:

1.1 CELEBRARON CONTRATO DE OBRA PUBLICA HAT/DGOYSPM/COPLP/037/RP/2019 A PRECIOS
UNITARIOS Y A TIEMPO DETERMINADO, CON FECHA DE FIRMA 04 DE NOVIEMBRE DE 2019, EN
VIRTUD DEL CUAL “EL CONTRATISTA” SE OBLIGO A REALIZAR PARA “EL MUNICIPIO DE TULUM”

TRABAJOS CONSISTENTES EN:

“REHABILITACION DE PARQUES EN COMUNIDADES (MACARIO GOMEZ, FRANCISCO UH MAY, MANUEL
ANTONIO AY)"

1.2 EL CONTRATO MENCIONADO TIENE COMO PLAZO PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE 45 DIiAS
NATURALES, POR LO QUE SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL
08 DE NOVIEMBRE DE 2019 Y CONCLUIRLA A MAS TARDAR EL DIA 22 DE DICIEMBRE DE

2019.

1.3 EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE $ 4, 487,700.25 (SON: CUATRO MILLONES
CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS PESOS 25/100 MXN), ESTA CANTIDAD

INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.

1.4 PARA CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO CUENTAN CON RECURSOS
OTORGADOS POR “EL MUNICIPIO DE TULUM” PROVENIENTES DEL RECURSO PROPIO (R.P.) Y
AUTORIZADOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS Y FINANZAS, SEGUN OFICIO DE
VALIDACION TM/DEyF/SPF/152/2019 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019, DESGLOSADO

DE LA SIGUIENTE MANERA:

OBRA | APORTACION MONTO DE APORTACION
REHARILITACION DE RECURSO PROPIO (R.P.) $ 4, 487,700.25 (SON: CUATRO
PARQUES EN MILLONES CUATROCIENTOQOS
COMUNIDADES (MACARIO OCHENTA Y SIETE MIL
GOMEZ, FRANCISCO UH SETECIENTOS PESOS 25/100
MAY, MANUEL ANTONIO MXN)

A

AY)
1.5 EL CONTRATO ALUDIDO ESTA REGULADO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVI@S\
RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, Y CONFORME AL ARTICULO 55,
PARRAFO PRIMERO DE LA LEY ANTES MENCIONADA, “EL MUNICIPIO DE TULUM” PODRA MODIFICAR
LOS CONTRATOS DE OBRA PUBLICA MEDIANTE CONVENIOS, SIEMPRE Y CUANDO ESTOS,
CONSIDERADOS CONJUNTA O SEPARADAMENTE, NO REBASEN EL VEINTICINCO POR CIENTO DEL
MONTO O DEL PLAZO PACTADOS EN EL CONTRATO, NI IMPLIQUEN VARIACIONES SUSTANCIALES AL
PROYECTO ORIGINAL. COMO CONSECUENCIA DE UN AJUSTE, LAS PARTES ACUERDAN CELEBRAR EL

PRESENTE CONVENIO MODIFICATORIO POR AJUSTE DE VOLUMENES Y EXTRAORDINARIOS.
Py
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1.6 DE_ACUERDO AL ARTICULO 115 FRACCION Il DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN TERMINOS DEL ARTICULO 429 FRAC. Il DEL CODIGO
CIVIL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO ES UNA PERSONA MORAL, CON LAS ATRIBUCIONES,
FUNCIONES Y OBLIGACIONES QUE SE ENUNCIAN EN LA PROPIA CONSTITUCION. ASi MISMO
Y DE CONFORMIDAD CON LO CONTENIDO EN LA FRACCION XIV DEL ARTICULO 90 DE LA LEY
DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, SE OTORGA LA FACULTAD, ENTRE
OTRAS, AL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA CELEBRAR A NOMBRE DE “EL MUNICIPIO DE
TULUM”, LOS CONVENIOS, CONTRATOS Y DEMAS ACTOS JURIDICOS QUE SEAN
NECESARIOS PARA EL EFICAZ FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL.

1.7 EL C. VICTOR MAS TAH, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DEL
MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROO, CUENTA CON LAS FACULTADES PARA REPRESENTARLO EN
LA CELEBRACION DEL PRESENTE ACTO JURIDICO, ACREDITANDO SU PERSONALIDAD CON LA
CONSTANCIA DE MAYORIA Y VALIDEZ DE FECHA 08 DE JULIO DE 2018 EXPEDIDA POR EL CONSEJO
MUNICIPAL DE TULUM, DEL INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO, Y CON EL ACTA DE SESION
PUBLICA Y SOLEMNE DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, LEVANTADA CON MOTIVO DE LA

INSTALACION DE CABILDO DEL AYUNTAMIENTO DE TULUM.

2.- “EL CONTRATISTA” DECLARA QUE:

2.1. CONOCE EL ALCANCE DE LAS MODIFICACIONES MATERIA DE ESTE CONVENIO, TIENE CAPACIDAD
JURIDICA Y DISPONE DE LA ORGANIZACION Y LOS ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CUMPLIR CON

ELLOS.
EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES OTORGAN LAS SIGUIENTES:
CLAUSULAS

PRIMERA.- LAS CONDICIONES DEL TERRENO DE LA OBRA, LAS VARIACIONES DE NIVELES Y LA
TOPOGRAFIA DEL MISMO, DIO PRECEDENTE A REALIZAR AJUSTE DE VOLUMENES EN CONCEPTOS EN
LOS CUALES SE TIENEN EXCEDENTES DE MATERIAL SIENDO ESTOS LOS DE CORTE DE MATERIAL TIPO

“C” Y RELLENO CON MATERIAL DE BANCO RURAL.

LA DENSIDAD DE LA COPA DE LOS ARBOLES, LAS DIMENSIONES DEL TERRENO AFECTA EL
CRECIMIENTO DEL PASTO, ES POR ELLO QUE SE OPTA POR UN CAMBIO DE CONCEPTO A BASE DE

NIVELACION CON GRAVILLA.

DEBIDO A LAS CONDICIONES DEL LUGAR Y A LAS NECESIDADES DEL POBLADO SE CONSIDERA
SUMINISTRAR BOTES PARA BASURA, BANCAS Y MESAS PARA UNA MEJOR FUNCIONALIDAD DEL PARQUE.

SEGUNDA.- COMO CONSECUENCIA DE ESTE AJUSTE, EL MONTO CONTRATADO NO SE AMPLIA, POR LO
CUAL QUEDA $ 4, 487,700.25 (SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL
SETECIENTOS PESOS 25/100 MXN), ESTA CANTIDAD INCLUYE EL IMPUESTO AL VALOR

AGREGADO

TERCERA.- PARA CUBRIR LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTE CONTRATO CUENTAN CON
RECURSOS OTORGADOS POR “EL MUNICIPIO DE TULUM” PROVENIENTES DEL RECURSO
PROPIO (R.P.) Y AUTORIZADOS POR LA DIRECCION DE EGRESOS Y FINANZAS, SEGUN OFICIO DE
VALIDACION TM/DEyF/SPF/152/2019 DE FECHA 19 DE SEPTIEMBRE DE 2019, PARA EL EJERCICIO

FISCAL 2019.

CUARTA.- PARA LA INTERPRETACION Y CUMPLIMIENTO DE ESTE CONVENIO ASi COMO PARA TODO
AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A L

JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES DEL MUNICIPIO DE TULUM, QUINTANA ROOQ,
RENUNCIANDO AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZON DE SU DOMICILIO O R

CUALQUIER OTRA CAUSA.

QUINTA.- SALVO LAS QUE RESULTEN MODIFICADAS POR ESTE CONVENIO, CONTINUARAN VIGENTES
TODAS LAS ESTIPULACIONES DEL CONTRATO ORIGINAL.

EL PRESENTE CONVENIO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE TULUM, QUINTANA ROO, A LOS 12 DIAS DEL MES

DE DICIEMBRE DE 2019.

o~
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